

The background features a hand pointing upwards, overlaid with a network diagram consisting of several circular nodes connected by lines. The nodes contain stylized human figures. The entire scene is set against a solid blue background.

# PLAN DIXITAL

**CEIP do Carballal**

DATA APROBACIÓN CLAUSTRO: 30/06/2022  
DATA APROBACIÓN CONSELLO ESCOLAR: 30/06/2022

# ÍNDICE DO PLAN DIXITAL

1. Introducción .....	4
1.1. Datos básicos do centro .....	4
1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro .....	4
1.3. Breve xustificación do mesmo .....	5
1.4. Proceso de elaboración .....	5
2. Situación de partida .....	5
2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais.....	5
2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO .....	6
2.3. Análise DAFO .....	8
3. Plan de Acción .....	10
3.1. Obxectivos, indicadores e accións.....	10
3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas.....	23
4. Avaliación do plan .....	23
5. Difusión do plan .....	23

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1. DATOS BÁSICOS DO CENTRO

NOME DO CENTRO	DIRECCIÓN	WEB	TELÉFONO
CEIP do Carballal	Pista Viñas Brancas, s/n, 36900 Marín, Pontevedra	<a href="https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdocarballal/">https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdocarballal/</a>	886 15 13 57
OFERTA EDUCATIVA			
EDUCACIÓN INFANTIL		EDUCACIÓN PRIMARIA	
4 unidades		12 unidades	
PERSOAL			
DOCENTE FIXO	DOCENTE TEMPORAL	NON DOCENTE	
17	11	3	

## 1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DO PLAN DIXITAL NO CENTRO. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO

Marín conta cunha poboación aproximada de 26.000 habitantes. A partir da observación da táboa da pirámide de poboación poderás concluírse que non se trata dun municipio envellecido, especialmente se o comparamos co que ven sendo habitual noutros puntos da xeografía galega, en xeral cuns índices de envellecemento moi elevados.

O concello conta cun gran número de habitantes en idade de traballar, conta cunha numerosa poboación activa, especialmente entre os 25 e os 29 anos, pasando do milleiro de habitantes en tódalas franxas de idade, tanto en homes como en mulleres, entre os 20 e os 44 anos. Aínda que esta situación poderás cambiar nun futuro de seguir tan baixo o número de nacementos, o que pode facer que nun futuro non estea asegurado o relevo xeracional. Ó redor de 10.000 viven fóra do casco urbano. A densidade de poboación é de 649.5 habitantes/km<sup>2</sup>

O diversidade do alumnado tanto no eido social, económico, cultural e nas súas necesidades educativas é sumamente ampla. Por este motivo os esforzos do centro focalízanse en manter a calidade da ensinanza a través da inclusividade fomentando a superación persoal do alumnado.

O centro participa no proxecto EDIXGAL, accedendo 5º de EP no curso 2018-19. Por este motivo o centro atópase nos centros de vangarda na aplicación das ferramentas dixitais no eido educativo.

O Plan dixital do centro contribúe no Proxecto Educativo do centro e por ende nas PXA anuais nos obxectivos de mellora dos resultados académicos e da mellora da convivencia. Leváronse a cabo proxectos de innovación educativa de dinamización dixital como os plan proxecta de Aprendo programando, robótica.

### 1.3. BREVE XUSTIFICACIÓN DO MESMO

O Plan Dixital do noso centro deriva da seguinte normativa:

- Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
- Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022.
- Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022.
- Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022

### 1.4. PROCESO DE ELABORACIÓN

O procedemento para a elaboración do presente Plan Dixital de centro seguir as instrucións recibidas pola consellería de educación dentro do programa organizado, e que tivo os seguintes pasos:

1º PASO: Análise da situación do centro por medio do cuestionario SELFIE.

2º PASO: Análise da competencia dixital docente.

3º PASO: Análise DAFO para detectar necesidades.

4º PASO: Establecemento dos obxectivos do Plan de Acción.

5º PASO: Elaboración do plan dixital

## 2. SITUACIÓN DE PARTIDA

### 2.1. INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTO E SERVIZOS DIXITAIS

**Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro:** centro dispón de acceso físico a rede dende todas as aulas do centro e puntos de acceso Wifi colocados estratexicamente de forma que cubran a totalidade das aulas e oficinas.

**Equipamento:**


**Aulas dixitalizadas :** o centro ten unha aula dixitalizada por cada grupo do centro dentro do proxecto Edixgal (4 aulas). Así mesmo o resto de aulas contan con ordenador e PDI ou


proxector táctil. A sala de mestres conta con dous equipos de uso común, plastificadoras, 2 fotocopiadoras. e os departamentos contan con equipos de traballo.

- **Laboratorio STEAM.** Creouse un laboratorio STEAM ligado á biblioteca do centro, onde contamos con espazo, conexións necesarias, impresora 3d, fregadeiros, mesado específico para o traballo en equipos.
- **Equipación Edixgal:** o centro conta con portátiles para cada alumno/a do centro e 1 equipo de reposto. Ademais o profesorado que o solicita ten equipo portátil EDIXGAL. Ademais contamos con 12 equipos de fenda dixital que empréganse como reposto do programa Edixgal.
- **Equipamento de uso:** 8 ipads, 8 surface pro 4.
- **Servizos dixitais educativos:** no centro úsanse, os principais servizos dixitais educativos proporcionados pola administración: **Abalar móbil** para comunicarse coas familias; **Xade:** servizo de xestión académica do centro educativo; **Edixgal** Aula virtual; **Drupal:** Páxina web do centro aula virtual do centro.
- **Xestión do equipamento:** O centro conta co servizo Premium do programa Edixgal e coa UAC para a xestión dos equipamentos. Ademais o centro emprega as empresas locais en Marín e Pontevedra para as intervencións puntais de mellora.
- **Documentos organizativos:** na web do centro pódese atopar os enlaces aos protocolos recollidos para a xestión do centro que involucran ao uso dos equipos informáticos.  
<https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdocarballal/>

## 2.2. FONTES EMPREGADAS PARA A ANÁLISE DAFO

**Auto avaliación SELFIE:** inclúese a información do informe SELFIE do ano 2021-22:





**Test CDD:** recóllese a información recollida no informe grupal do TestCDD de centro que realizou o profesorado do centro no curso 2021-22

*Participación segundo perfil do profesorado*

	N.º profesorado que participa	N.º profesorado total	% participación
<b>DEFINITIVO</b>	11	17	64,7%
<b>PROVISIONAL</b>	3	4	75%
<b>INTERINO</b>	5	7	71,4%
<b>OUTROS</b>	2	2	100%
<b>SUBSTITUTO</b>	4	6	66,7%

*Puntuación e nivel de competencia do centro*

Puntuación media do test (sobre 192)	Nivel de competencia	Puntuación media do test en Galicia (sobre 192)	Nivel de competencia en Galicia
78,1	Integrador/a (B1)	76,5	Integrador/a (B1)

*Puntuación e nivel de competencia por etapas*

	Puntuación media do test (sobre 192)	Nivel de competencia	Puntuación media do test en Galicia (sobre 192)	Nivel de competencia en Galicia
<b>INFANTIL</b>	58,8	Explorador/a (A2)	68,2	Integrador/a (B1)
<b>PRIMARIA</b>	81	Integrador/a (B1)	77	Integrador/a (B1)

### Distribución do profesorado por niveis

	Total profesorado no nivel de competencia	% de profesorado participante neste nivel
A1	1	4%
A2	12	48%
B1	6	24%
B2	2	8%
C1	2	8%
C2	2	8%
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>100 %</b>

### 2.3. ANÁLISE DAFO

A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xerou unha análise DAFO que permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver.

	INTERNOS	FORTALEZAS	DEBILIDADES
<b>CATEGORÍAS</b>	<b>INFRAESTRUTURAS-EQUIPAMENTO</b>	- Conexión a internet: Centros conectados - Implicación do centro para mercar equipos e dispositivos	Falta de apoio por parte da CCEU á hora de dotar de equipamento informático e audiovisual
	<b>PERSOAL DOCENTE</b>	- Implicación no traballo	- Formación real e práctica
	<b>PERSOAL NON DOCENTE</b>	Implicación no centro	Formación
	<b>ALUMNADO</b>	- Motivación	- falta de sentido crítico coas novas tecnoloxías, Problemas de adicción ás novas tecnoloxías
	<b>FAMILIAS</b>	- Implicación da ANPA	- O 50% do alumnado é usuario de transporte escolar polo que a relación con moitas familias é escasa
	<b>ORGANIZACIÓN DO CENTRO</b>	Equidade para unha mellor organización do centro	- Falta de tempo para poder coordinar máis o traballo entre os diferentes niveis e ciclos, así como entre todo o profesorado.



EXTERNOS		OPORTUNIDADES	AMEAZAS
CATEGORÍAS	ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de dotación de recursos humanos e materiais acordes co momento que estamos e que nos exixen que temos que estar adaptados.</li> <li>- Falta de horario para poder mellorar a coordinación entre o profesorado, así como para poder mellorar as nosas competencias.</li> <li>- Sobrecarga de traballo administrativo así como de horario e de rateos de alumnado moi altas, tendo os recursos humanos mínimos e que impiden dar, en moitas ocasións, a atención necesaria ó alumnado.</li> </ul>
	LEXISLACIÓN		- Non recolle a realidade dos centros educativos: necesidades dos centros, rateos das aulas, recursos humanos deficitarios.
	CONTORNA	- O lugar onde se atopa o centro é un recurso moi valioso dado que permite dispoñer dunhas instalacións e espazos moi positivos para o desenvolvemento E-A do alumnado.	O mal acceso ó centro, así como a falta de aceras e de seguridade viaria propias de calquera centro educativo.
	ANPA	- Implicación moi importante pola ANPA. Escola e ANPA camiñamos na mesma dirección.	
	OUTRAS ENTIDADES		

### 3. PLAN DE ACCIÓN

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar o Plan de Acción deberá ter en conta os recursos materiais e humanos no momento de elaboración do Plan Dixital. Incidirase en obxectivos que supoñan unha mellora relativa do uso que se fai dos recursos dispoñibles, tendo en conta que o catálogo dos mesmos está en constante evolución.

#### 3.1. OBXECTIVOS, INDICADORES E ACCIÓNS

Área/s de mellora: Liderado (A)						
<b>OBXECTIVO 1:</b>	Fomentar o emprego das comunicacións de mensaxería entre o profesorado e familias.				<b>Acadado</b>	
<b>Responsable:</b>	Xefatura de estudos				<b>Non acadado</b>	
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Porcentaxe de docentes que empregaron unha vez ao mes o servizo de mensaxería (Instrumento: Memoria anual)					
<b>Valor de partida:</b>	O centro non conta con datos					
<b>Valor previsto e data:</b>	Un aumento dun 30 % dos docentes emprega esta ferramenta mensualmente			20/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO1.1: Realizar unha enquisa ao persoal docente sobre as ferramentas que emprega	Coordinador Edixgal	1/10/2022			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO1.2: Remitir un recordatorio da importancia de empregar a ferramenta de abalar pro.	Coordinador Edixgal	30/03/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

AO1.3: Realizar unha enquisa final para recoller o aumento de docentes que empregan e trasladalo á memoria final	Coordinador Edixgal	30/06/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

**Área/s de mellora: Liderado (A)**

<b>OBXECTIVO 2:</b>	Consolidar as normas básicas de uso dos equipos EDIXGAL nas NOF do centro.			Acadado		
<b>Responsable:</b>	Xefatura de estudos			Non acadado		
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Porcentaxe de docentes que coñecen as normas de uso das TIC do centro (Instrumento: Memoria anual)					
<b>Valor de partida:</b>	O centro non conta con datos					
<b>Valor previsto e data:</b>	Un aumento dun 30 % dos docentes que coñece as normas do centro			20/06/2023		

**ACCIÓNS A DESENVOLVER**

DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO2.1: Presentar e debater na CCP as propostas de normas TIC do centro	Dirección do centro	1/11/2022			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO2.2: Difundir as normas aprobadas sobre o uso das TIC entre a comunidade educativa.	Coordinador Edixgal	30/01/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO2.3: Realizar unha enquisa final para recoller o aumento de docentes que empregan e trasladalo á memoria final	Coordinador Edixgal	30/06/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

Área/s de mellora: Colaboración e redes (B)							
<b>OBXECTIVO 3:</b>	Colaborar con outras entidades para desenvolver a competencia dixital (B3*).					<b>Acadado</b>	
<b>Responsable:</b>	Orientadora/a do centro					<b>Non acadado</b>	
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Número de colaboracións con outras entidades (Instrumento: Memoria anual)						
<b>Valor de partida:</b>	1 colaboracións (charlas, vídeo chamadas, obradoiros sobre competencia dixital..)						
<b>Valor previsto e data:</b>	3 colaboracións (charlas, vídeo chamadas, obradoiros sobre competencia dixital....)					20/06/2023	
ACCIÓNS A DESENVOLVER							
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN			
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO		
AO3.1:Solicitar as charlas do programa "Navegar con Rumbo"	Orientador/a do centro	30/10/2022			Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO3.2:Invitar a profesionais do eido dixital para dar charlas a ser posible que sexan exalumnas/os	Orientador/a do centro	30/03/2023			Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO3.3:Contabilizar e avaliar na memoria final as colaboracións realizadas	Orientador/a do centro	30/03/2023			Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		

Área/s de mellora: Colaboración e redes (B)						
<b>OBXECTIVO 4:</b>	Creación dun espazo virtual no EDIXGAL e AV para a compartición de recursos dixitais para o profesorado.				<b>Acadado</b>	
<b>Responsable:</b>	Xefatura de estudos				<b>Non acadado</b>	
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Valoración por parte do profesorado da utilidade dos recursos compartidos (Instrumento: Enquisa da memoria anual)					
<b>Valor de partida:</b>	O centro non conta con estes datos					
<b>Valor previsto e data:</b>	Valoración de 3 sobre 5 da utilidade e calidade dos recursos			20/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO4.1: Crear a materia <i>Recursos Docentes</i> e inscribir ao profesorado	Coordinador Edixgal Cordinador TIC	10/09/2022			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO4.2: Cargar a documentación de recursos para o novo docentes	Xefatura de estudos	15/09/2022			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO4.3: Cargar a documentación necesaria para a avaliación.	Xefatura de estudos	15/12/2022			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO4.4: Realizar unha enquisa final para recoller a valoración dos docentes e trasladalo á memoria final	Coordinador Edixgal/TIC	30/06/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

Área/s de mellora: C Infraestruturas e Equipos						
<b>OBXECTIVO 5:</b>	COMPLETAR A COBERTURA DE CONEXIÓN INALÁMBRICA NO CENTRO				Acadado	
<b>Responsable:</b>	COORDINADOR EDIXGAL DO CENTRO				Non acadado	
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Número de zonas con cobertura a internet a través de rede Wifi					
<b>Valor de partida:</b>	zonas sen cobertura: patios non teñen cobertura Wifi corporativa					
<b>Valor previsto e data:</b>	0 zonas sen cobertura			20/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO5.1:Solicitar á Xefatura Territorial da dotación de novos puntos de acceso Wifi.	Secretaria/o do centro	30/10/2022	Instrución de petición de dotación de centros		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO5.2:Solicitar a autorización para a adquisición de equipamento por parte do centro e puntos de acceso Wifi.	Secretaria/o do centro	30/03/2023	Instrución de petición de dotación de centros		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO5.3:Recoller na memoria final do centro as melloras nas infraestruturas e na conexión inalámbrica	Secretaria/o do centro	30/03/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

Área/s de mellora: C Infraestruturas e Equipos						
<b>OBXECTIVO 6:</b>	Dotar ao alumnado de recursos para a creación de copias de seguridade dos seus datos				<b>Acadado</b>	
<b>Responsable:</b>	SECRETARIA/O DO CENTRO				<b>Non acadado</b>	
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Número de alumnado que conta con un dispositivo de almacenamento					
<b>Valor de partida:</b>	O centro non conta con este dato					
<b>Valor previsto e data:</b>	0 alumno/as sen dispositivos de almacenamento			20/03/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO6.1:Entregar ao alumnado memorias USB para a realización de copias de seguridade	Secretaria/o do centro	30/10/2022	Dotación do Plan de Formación		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO6.2:Consultar ao alumnado se conta con dispositivos a través da enquisa final.	Coordinador Edixgal/TIC	30/06/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

Área/s de mellora: C Infraestruturas e Equipos						
<b>OBXECTIVO 7:</b>	INCORPORAR EQUIPOS INFORMÁTICOS CORPORATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN E PROFESORADO				<b>Acadado</b>	
<b>Responsable:</b>	SECRETARIA/O DO CENTRO				<b>Non acadado</b>	
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	A dirección, orientación, administración, profesorado e conserxería contan con equipos corporativos					
<b>Valor de partida:</b>	O centro non ten equipos corporativos nestes departamentos					

<b>Valor previsto e data:</b>	Incorporación de 6 equipos	20/03/2023				
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
<b>AO7.1: Solicitar á Xefatura Territorial da dotación de equipos informáticos</b>	Secretaria/o do centro	30/10/2022	Instrucións de petición de dotación de centros		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
<b>AO7.2: Solicitar a autorización para a adquisición de equipamento por parte do centro</b>	Secretaria/o do centro	30/03/2023	Instrucións de petición de dotación de centros		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
<b>AO7.3: Consultar ao equipo directivo os equipos na enquisa final.</b>	Coordinador Edixgal	30/06/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

Área/s de mellora: D Desenvolvemento profesional continuo						
<b>OBXECTIVO 8:</b>	Divulgar as melloras no eido Dixital no centro e compartir experiencias con centros da proximidade (D3*).				Acadado	
<b>Responsable:</b>	Dirección do centro				Non acadado	
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Número de experiencias ou vías de compartir experiencias no centro					
<b>Valor de partida:</b>	0 experiencias compartidas ou vías de comunicación					
<b>Valor previsto e data:</b>	Incorporación de 2 experiencias ou vías de comunicación			20/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	



<b>AO8.1:Organizar unha actividade entre centros docentes no eido dixital</b>	Dirección do centro	20/06/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
<b>AO8.2:Solicitar a autorización para o uso de redes sociais non corporativas para difundir experiencias</b>	Dirección do centro	30/03/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
<b>AO8.3: Recoller na memoria final o número de experiencias ou vías de comunicación e a súa avaliación.</b>	Dirección do centro	30/03/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

<b>Área/s de mellora: Pedagogía: Apoios e recursos (E)</b>						
<b>OBXECTIVO 9:</b>	Empregar as ferramentas de creación recursos dixitais por parte do profesorado no EDIXGAL.				Acadado	
<b>Responsable:</b>	Xefa de estudos do centro				Non acadado	
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Porcentaxe de docentes que crean recursos dixitais en EDIXGAL (Instrumento: Enquisa da memoria final)					
<b>Valor de partida:</b>	O centro non conta con ese dato					
<b>Valor previsto e data:</b>	60 % do profesorado do centro emprega esta ferramenta			20/06/2023		
<b>ACCIÓNS A DESENVOLVER</b>						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
<b>AO9.1:Divulgar as formacións</b>	Xefe de estudos	20/06/2023			Realizada	

disponibles sobre as ferramentas EDIXGAL do centro	do centro				Aprazada
					Pendente
AO9.2. Consultar a través da enquisa final o número de docentes que emprega esta ferramenta	Coordinador Edixgal	30/06/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente

Área/s de mellora: Pedagogía: Apoios e recursos (E)					
<b>OBXECTIVO 10:</b>	Empregar a ferramenta de Eoptes por parte dos docentes para realizar o apoio e supervisión das actividades do alumnado.				Acadado
<b>Responsable:</b>	Coordinador Edixgal				Non acadado
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Porcentaxe de docentes que empregan regularmente esta ferramenta (Instrumento: Enquisa da memoria final)				
<b>Valor de partida:</b>	O centro non conta con ese dato				
<b>Valor previsto e data:</b>	60 % do profesorado do centro emprega esta ferramenta de forma regular			20/06/2023	
ACCIÓNS A DESENVOLVER					
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN	
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO10.1: Actualizar a configuración do Eoptes nos equipos de aula.	Coordinador Edixgal	20/09/2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente

AO10.2: Divulgar as instrucións sobre o uso da ferramenta EPOPTES do centro	Coordinador Edixgal	10/10/2022			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO10.3. Consultar a través da enquisa final o número de docentes que emprega esta ferramenta	Coordinador Edixgal	30/06/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

**Área/s de mellora: Pedagogía: Apoios e recursos (E)**

<b>OBXECTIVO 11:</b>	Promover o uso de EDIXGAL e da AV entre o alumnado para comunicarse co profesorado (E3*)			Acadado		
<b>Responsable:</b>	Xefa de estudos do centro			Non acadado		
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Porcentaxe do alumnado que empregou EDIXGAL/AV para comunicarse cos docentes (Instrumento: Enquisa da memoria final)					
<b>Valor de partida:</b>	O centro non conta con ese dato					
<b>Valor previsto e data:</b>	60 % do alumnado do centro emprega esta ferramenta			20/06/2023		
<b>ACCIÓN A DESENVOLVER</b>						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO11.1: Divulgar as ferramenta de comunicación EDIXGAL/AV do centro.	Xefe de estudos do centro	20/06/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO11.2. Consultar a través da	Coordinador	30/06/2023			Realizada	

enquisa final o número de docentes que emprega esta ferramenta	Edixgal/TIC				Aprazada
					Pendente

**Área/s de mellora: Pedagogía: Implementación na aula (F)**

<b>OBXECTIVO 12:</b>	Creación de contidos para revista do centro a través da aula virtual.	Acadado
<b>Responsable:</b>	Coordinador do EDL	Non acadado
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Porcentaxe de alumnado que crea artigo para a revista (Instrumento: Enquisa da memoria final)	
<b>Valor de partida:</b>	O centro non conta con ese dato	
<b>Valor previsto e data:</b>	15 % do alumnado do centro emprega esta ferramenta	20/06/2023

**ACCIÓNS A DESENVOLVER**

DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN	
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO12.1: Solicitar ao servizo PREMIUM a creación dunha materia <i>Revista</i> que teña acceso todo o profesorado e alumnado do centro	Coordinador EDIXGAL/TIC	20/12/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO12.2: Recolección das tarefas onde o alumnado	Xefe do departamento de EDL	20/05/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO12.3. Consultar a través da enquisa final o número de alumnos que participaron na	Coordinador Edixgal	30/06/2023			Realizada
					Aprazada

revista.					Pendente
----------	--	--	--	--	----------

**Área/s de mellora: PRÁCTICAS DE AVALIACION G**

<b>OBXECTIVO 13:</b>	Empregar a ferramenta de avaliación por parte dos docentes.	Acadado
<b>Responsable:</b>	Xefatura de estudos	Non acadado
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Porcentaxe de docentes que empregan a ferramenta de avaliación do EDIXGAL (Instrumento: Enquisa da memoria final)	
<b>Valor de partida:</b>	O centro non conta con ese dato	
<b>Valor previsto e data:</b>	30 % do profesorado do centro emprega esta ferramenta	20/06/2023

**ACCÍONS A DESENVOLVER**

DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN	
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO13.1:Remitir ao persoal docente as instrucións para activar o módulo de avaliación de EDIXGAL/AV	Coordinador EDIXGAL/TIC	20/10/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO13.2. Consultar a través da enquisa final o número de docentes que emprega esta ferramenta	Coordinador Edixgal/TIC	30/06/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente

**Área/s de mellora: Competencias dixitais do alumnado (H)**

<b>OBXECTIVO 14:</b>	Fomentar avaliación autocrítica dos hábitos de seguridade nas contas e redes.	Acadado
----------------------	---	---------

<b>Responsable:</b>	Coordinador EDIXGAL			<b>Non acadado</b>		
<b>INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:</b>	Grado de seguridade no uso de contas e redes por parte do alumnado (Instrumento: Enquisa da memoria final)					
<b>Valor de partida:</b>	O centro non conta con ese dato					
<b>Valor previsto e data:</b>	30 % do alumnado do centro ten un 3 sobre cinco nos criterios de seguridade			20/06/2023		
<b>ACCIÓNS A DESENVOLVER</b>						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO14.1:Explicar nos grupos dos criterios para ter unha seguridade no uso de contas e redes	Coordinador EDIXGAL/TIC	20/10/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO14.2. Consultar a través da enquisa final o número de alumnos que emprega criterios de seguridade.	Coordinador Edixgal/TIC	30/06/2023			Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

### 3.2. NECESIDADES DE EQUIPAMENTO E DE INFRAESTRUTURAS TECNOLÓXICAS

NECESIDADES	FINALIDADE
1.- Completar a cobertura Wifi no centro, chegando aos patios	Mellorar a calidade da docencia no centro
2.- Dotar ao persoal administrativo, orientación, equipo directivo e profesorado de equipos corporativos.	Mellora da xestión dos centros
3 Dispositivos de conexión 4G para o alumnado en fenda dixital.	Mellorar a calidade da docencia no centro

### 4. AVALIACIÓN DO PLAN

O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de obxectivos consistirá.

- **Avaliación procesual:** unha vez ao trimestre na que os aspectos a valorar incluírán o estado da execución das accións, a análise e valoración dos resultados e, de ser o caso, as posibles modificacións das accións e as propostas de mellora.
- **Avaliación final :** dentro da avaliación anual do centro valoraranse , entre outros, a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

### 5. DIFUSIÓN DO PLAN

Este plan estará a disposición da comunidade educativa e poderá ser consultado na web do centro, dentro do apartado de DOCUMENTACIÓN.