

**CRONOGRAMA DE REUNIÓN DE COORDINADORES E
COORDINADORAS NO CFR DE PONTEVEDRA**

DATAS	ACCIÓN	TRABALLOS	DESCRIPCIÓN
21 Novembro	1ª Reunión asesores-coordinadores A1 e A2	Evento en Santiago. 1ª sesión das actividades: Fase A1 e A2 proxecto COMBAS Galicia 2013-2014. CFR /CAFI	Bloque 1 A1 (Nivel inicial) Bloque 1 A2 (Nivel avanzado)
13 Xaneiro	2ª Reunión asesores-coordinadores A1	2ª sesión das actividades: Fase A1 proxecto COMBAS Galicia 2013-2014. CFR /CAFI	Bloque 2 A1 (Nivel inicial)
14 Xaneiro	2ª Reunión asesores-coordinadores A2	2ª sesión das actividades: Fase A2 proxecto COMBAS Galicia 2013-2014. CFR /CAFI	Bloque 2 A2 (Nivel avanzado)
7 Febreiro	DATA LÍMITE DE ENTREGA PRODUCTOS BLOQUE 2 A1 E BLOQUE 2 A2		
11 Febreiro	3ª Reunión asesores-coordinadores A1	3ª sesión das actividades: Fase A1 proxecto COMBAS Galicia 2013-2014. CFR /CAFI	Bloque 3 A1 (Nivel inicial)
12 Febreiro	3ª Reunión asesores-coordinadores A2	3ª sesión das actividades: Fase A2 proxecto COMBAS Galicia 2013-2014. CFR /CAFI	Bloque 3 A2 (Nivel avanzado)
7 Marzo	DATA LÍMITE DE ENTREGA PRODUCTOS BLOQUE 3 A1 E BLOQUE 3 A2		
12 Marzo	4ª Reunión asesores-coordinadores A1	4ª sesión das actividades: Fase A1 proxecto COMBAS Galicia 2013-2014. CFR /CAFI	Bloque 4 A1 (Nivel inicial)
13 Marzo	4ª Reunión asesores-coordinadores A2	4ª sesión das actividades: Fase A2 proxecto COMBAS Galicia 2013-2014. CFR /CAFI	Bloque 4 A2 (Nivel avanzado)
25 Abril	DATA LÍMITE DE ENTREGA PRODUCTOS BLOQUE 4 A1 E BLOQUE 4 A2		
28 Abril	5ª Reunión asesores-coordinadores A1	5ª sesión das actividades: Fase A1 proxecto COMBAS Galicia 2013-2014. CFR /CAFI	Bloque 5 A1 (Nivel inicial)
29 Abril	5ª Reunión asesores-coordinadores A2	5ª sesión das actividades: Fase A2 proxecto COMBAS Galicia 2013-2014. CFR /CAFI	Bloque 5 A2 (Nivel avanzado)
26 Maio	DATA LÍMITE DE ENTREGA PRODUCTOS BLOQUE 5 A1 E BLOQUE 5 A2		
5 Xuño	DATA LÍMITE DE ENTREGA PRODUCTOS BLOQUE 6 A1 E BLOQUE 6 A2 (PORTFOLIO , ACTA)		
11 Xuño	XORNADA FINAL (POSIBLE EVENTO)		