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Introdución

Datos básicos do centro

 IES MANUEL CHAMOSO LAMAS.

 Lugar Mesego, s/n, O Carballiño.

 ies.chamoso.lamas@edu.xunta.gal  

 http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschamosolamas/  

 O centro imparte as seguintes ensinanzas: ESO, Bacharelato, Ensinanza de adultos, FP Básica,

Formación Profesional de Grao Medio e Superior en rexime ordinario e dual.

 O IES conta con 440 alumnos e 69 docentes.

Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro

No corazón de Galicia, ao noroeste da provincia de Ourense e somerxida no val do Río Arenteiro, 

encóntrase a vila de O Carballiño, capital da comarca que leva o seu mesmo nome: “Comarca de O 

Carballiño». Atópase a 26 km. da capital de Ourense e á seguinte distancia do resto de principais 

cidades galegas: Vigo - 87 Km., Pontevedra - 66 Km., A Coruña - 155 Km., Santiago - 89 Km., Ferrol - 

175 Km. e Lugo - 90 Km. A poboación da Comarca de O Carballiño é de arredor duns  27.000 

habitantes ,  comprende unha superficie total de 554,4 Km2  e está formada por nove municipios: 

Beariz, Boborás, O Carballiño, Cea, O Irixo, Maside, Piñor de Cea, Punxín e San Amaro. As taxas de 

natalidade son baixas e as tres cuartas partes da poboación concéntrase en catro concellos (O 

Carballiño, Boborás, Cea e Maside), precisamente os de maior nivel de infraestruturas e 

desenvolvemento  urbanístico. Conta cunha Área Industrial composta polo Polígono Industrial da Uceira 

e o Parque Empresarial de O Carballiño, no que se encontran importantes empresas do sector do metal 

que son as que máis traballo están creando na comarca, xa que entre Dizmar e a empresa de 

fabricación de torres eólicas GRI, nas épocas de máis carga superan os 500 empregados. De feito, esta

última conta con 350 traballadores na actualidade. Ao IES asisten alumnos e alumnas do medio rural, 

maioritariamente, e dun entorno sociocultural medio. A lingua de comunicación empregada pola maioría 

deles é fundamentalmente o castelán, aínda que cunha perfecta comprensión da lingua galega.

O Plan Dixital pretendemos que teña unha importancia clave tanto no Proxecto Educativo do centro 

coma na Programación Xeral Anual ao ser un aspecto relevante en todas as ensinanzas, materias e 

para todos os docentes e alumnado. O Plan Dixital vai a ter unha relevancia transversal en todas as 

materias e ensinanzas. No ensino e na aprendizaxe de hoxe en día as TIC son e van a ser 

fundamentais. Isto fai necesaria unha estratexia para mellorar os puntos febles existentes no noso 

centro. O noso obxectivo é que todas estas melloras acaben repercutindo no noso alumnado. 
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Breve xustificación do mesmo

 Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación

 Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación

e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de

EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022

 Disposición  adicional  terceira  da  Resolución  do  18  de  xuño  de  2021,  da  Secretaría  Xeral  de

Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos

formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022

 Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional,

pola  que se ditan instrucións para o  deseño,  elaboración  e  implementación do Plan Dixital  nos

centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso

2021-2022

Proceso de elaboración

No noso centro o profesorado implicado dentor do PFPP do Plan Dixital foi o encargado de elaborar dito 

Plan e no que estivo moi implicado o equipo directivo e o profesorado con atribucións relacioandas coas 

TICs.

Situación de partida

Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

 No instituto contamos cunha rede cableada que lle dá servizo á maioría de computadores de 

sobremesa do centro e cunha rede wi-fi que está a ser utilizada principalmente polos docentes. 

Tamén contamos cunha rede e equipos Abalar.

 O centro conta co dúas aula de informática totalmente equipadas e cuns 25 equipos cada unha 

delas. Contamos con computadores Abalar en dous puntos do centro. Existen aulas en FP que 

teñen computadores para todos os seus alumnos (Administrativo, Robótica, Automoción e 

Electricidade). Tamén contamos con computadores de sobremesa e portátiles de uso para os 

docentes, computadores en todas as aulas con proxector e computadores de uso para os diferentes

postos de dirección, administración e conserxaría. Tamén contamos cuns 40 portátiles de dotación 

“COVID” que están sen utilizar e non sabemos moi ben que facer con eles.

 No centro utilizamos a páxina web arriba indicada, un aula virtual en uso crecente e o espazo abalar

para comunicarnos co alumnado e as familias (tamén con Abalarmóbil).

 O mantemento dos equipos do centro é realizado por dous docentes do Equipo TICs, por docentes 

no seu tempo libre e por persoal especializado cando é necesario.

Fontes empregadas para a análise DAFO
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Autoavaliación SELFIE: 

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP
Ed. Post

sec.

A -Liderado

Equipo Direct. 2,8 2,7
3,5

2,6

Profesorado 3.6 3,5 3,4

Alumnado

B- Colaboración e redes

Equipo Direct. 2.1 2 2,4

Profesorado 2,7 2,8 2,9

Alumnado 3 2,6 2,8

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3,2 2,7 2,8

Profesorado 3,5 3,6 3,6

Alumnado 3,3 3,4 3,5

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 3,1 2,6 3,1

Profesorado 3,3 3,3 3,5

Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3,2 3,2 2,8

Profesorado 4,1 4 3,9

Alumnado 3,4 3,7 3,6

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 2,9 2,7 2,5

Profesorado 3,5 3,4 3,5

Alumnado 3,1 3 3,1

G- Prácticas de avaliación

Equipo Direct. 2,5 2,3 2,5

Profesorado 3,1 2,8 3,3

Alumnado 2,7 2,5 2,9

H- Competencias dixitais
do alumnado

Equipo Direct. 3,1 2,8 2,8

Profesorado 3,2 3,2 3,6

Alumnado 3,2 3,4 3,2

Test CDD: 

2.1.. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 6 35 17,1

PROVISIONAL 3 16 18,8

INTERINO 0 2 0

SUBSTITUTO 9 13 69,2

DESPRAZADO 1 7 14,3

2.2. Puntuación e nivel de competencia do centro
Puntuación media do test

(sobre 192)
Nivel de competencia Puntuación media do test en

Galicia (sobre 192)
Nivel de competencia en

Galicia

82 B1 76,4 B1

2.3. Puntuación e nivel de competencia por etapas

Puntuación media do test
(sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do test
en Galicia (sobre 192)

Nivel de competencia en
Galicia

ESO 78,8 B1 79,2 B1

BAC 71,5 B1 77,9 B1

F.P 87,6 B1 80,3 B1
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2.4. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 1 5,3

A2 6 31,6

B1 6 31,6

B2 5 26,3

TOTAL 18 94,8

Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

 C2 - BOA DOTACIÓN DE EQUIPOS NO CEN-
TRO, AÍNDA QUE É MOI MELLORABLE, ESPE-
CIALMENTE NA ESO E EN BAC. 

EQUIPAMENTO DIXITAL INSUFICIENTE. 
CONEXIÓN A INTERNET POUCO FIABLE E/OU
MELLORABLE. LIMITACIÓN NO ESPAZO 
ESCOLAR. APOIO TÉCNICO LIMITADO E 
INSUFICIENTE. 

PERSOAL DOCENTE

A3 - PROPENSIÓN AO DESENROLO DE 
NOVAS MODALIDADES DE ENSINO. E1 - O 
PROFESORADO COÑECE E ACCEDE A 
RECURSOS EN LIÑA, A INSTRUMENTOS 
INSTITUCIONAIS: LMS - AULA VIRTUAL 
(REALIZACIÓN DE TAREFAS EN LIÑA E A 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
FORMATIVAS) E ABALAR (COMUNICACIÓN 
COAS FAMILIAS) . F- USO DAS TICS/TAC NA 
AULA, NA PREPARACIÓN DAS CLASES E NA 
COMUNICACIÓN CO ALUMNADO.

B3 - COLABORACIÓN CON OUTROS 
ORGANISMOS OU ENTRE IGUAIS NO USO 
DAS TICS. G3 - Pouco uso da 
RETROALIMENTACIÓN no proceso de 
AVALIACIÓN. G5 - AUTORREFLEXIÓN SOBRE 
A APRENDIZAXE.FALTA DE TEMPO PARA 
DESENROLAR MATERIAL.D- DIFERENZAS 
ENTRE A COMPETENCIA DIXITAL DO 
CLAUSTRO DE DOCENTES: COÑECEMENTO 
SOBRE A EDUCACIÓN MIXTA E O USO E 
MANEXO DAS TICS/TAC.

ALUMNADO

E1 - BO ACCESO A RECURSOS 
EDUCATIVOS EN LIÑA. E-  BO USO DA AULA 
VIRTUAL PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS. 
H - ACCESO A DISPOSITIVOS FÓRA DO 
CENTRO E A TICS NA CASA PARA ESTUDAR E
PARA O OCIO. H- BO USO DE SOFTWARE-
APLICACIÓNS. B- ACCESO A APOIO PARA 
RESOLVER DÚBIDAS E/OU PROBLEMAS

C- DISPARIDADE DE ACCESO AOS 
EQUIPOS DO CENTRO ( O ALUMNADO DE FP 
TEN UNHA RATIO DE CASE UN 
COMPUTADOR POR ESTUDANTE, PERO NON 
É ASÍ NA ESO E EN BAC). H- ALUMNADO QUE
FINALIZA OS ESTUDOS NO CENTRO SEN TER
LOGRADA UNHA AXEITADA COMPETENCIA 
DIXITAL:DIMENSIÓN OPERATICA, XESTIÓN 
DA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, 
ACTITUDES RESPONSABLES, ETC.

FAMILIAS
A- CONCIENCIACIÓN DA IMPORTACIA DAS 

TICS NA NOSA VIDA, AÍNDA QUE DEBE 
ORIENTARSE AO SEU USO NA APRENDIZAXE.

BAIXA COMPETENCIA DIXITAL.  

OFERTA

F- BOA OFERTA DE MATERIAS 
RELACIONADAS COAS TICS NA ESO, BAC E 
ALGÚNS CICLOS.

D- CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DIXITAL 
PARA OS DOCENTES. B- EQUIPOS DE 
TRABALLO SOBRE CONTIDOS DIDÁCTICOS 
DIXITAIS. B- FALTA DE REDE DE 
COLABORACIÓN ENTRE IGUAIS.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

C2 - BOA DOTACIÓN DE EQUIPOS. A- 
CENTRO PROMOVE A APRENDIZAXE 
CONXUNTA MEDIANTE PFPP. E- BO USO DE 
ABALAR PARA COMUNICARNOS COAS 
FAMILIAS. E- BOA DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN. A- CONCIENCIACIÓN COAS 
VANTAXES DO SOFTWARE LIBRE. D- 
PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

B- CENTRO CON PROBLEMAS PARA 
COLABORAR EN MATERIA DE TICS. A- FALTA 
DUNHA ESTRATEXIA DIXITAL. B- 
COMUNICACIÓN MELLORABLE E MELLOR 
ORGANIZADA. B- FALTA DE PROXECTOS 
INTERDISCIPLINARES. B- MOITO 
PROFESORADO TEMPORAL QUE FAI MOI 
DIFÍCIL TER A TODO O MUNDO IMPLICADO 
NA ESTRATEXIA DIXITAL.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS
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C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

C- A XUNTA ESTÁ A PROMOVER O USO DE 
TICS, … POSIBILIDADE DE ACCESO A RECUR-
SOS PARA DESENROLAR AS TICS. B-  POSIBI-
LIDADE DE QUE A XENTE MELLORE A COLA-
BORACIÓN COS CENTROS RECOLLENDO AS 
NOSAS NECESIDADES E DANDOLLES UNHA 
CORRECTA RESPOSTA. C- POSIBLE CESIÓN 
DE APARELLOS ELECTRÓNICOS DENDE O 
CENTRO AO ALUMNADO QUE O PRECISE.
C- PROGRAMAS FINANCIADOS POLA UE 
(FSE) E POLA CONSELLERÍA QUE PODEN SER
UNHA VÍA DE MELLORA DAS INSFRAESTRU-
TURAS.

CONSIDERAR QUE O TRABALLO 
DEDICADO A TICS POLO PROFESORADO 
DEBE SER VOLUNTARIO E A MAIORES DO 
SEU TRABALLO DOCENTE E DO SEU 
HORARIO. C- LENTITUDE NA TRAMITACIÓN E 
SOLUCIÓN DE AVARIAS, EQUIPAMENTO, … A-
FALTA DE COHERENCIA ENTRE O QUE SE 
NOS ESTÁ A PEDIR E OS MEDIOS QUE A 
ADMINISTRACIÓN NOS FACILITA. C- FALTA 
DE ORZAMENTO PARA PODER ACOMETER 
AS MELLORAS NECESARIAS.

LEXISLACIÓN

F- COA IMPLANTACIÓN DA LOMLOE 
APARECEN AS MATERIAS DE TECNOLOXÍA E 
DIXITALIZACIÓN (1º - 3º ESO) E 
DIXITALIZACIÓN (4º ESO).

A- OS CAMBIOS CONTINUOS NA 
LEXISLACIÓN DIFICULTAN PLANIFICAR O 
NOSO TRABALLO E ORGANIZALO A M/P OU 
L/P. INCOHERENCIA, EN MOITOS CASOS 
ENTRE O QUE SE NOS PIDE EN TEMA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS E O QUE SE LLES 
PIDE AO ALUMNADO Á HORA DE USAR 
PLATAFORMAS, ...

CONTORNA

B- MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL AO 
USAR COMUNICACIÓN MEDIANTE MEDIOS 
TECNOLÓXICOS, … 

ANPA

A- RECOÑECEMENTO DA IMPORTANCIA 
DAS TICS NAS NOSAS VIDAS. C-  ALUMNADO 
CON ACCESO A DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS E CONEXIÓN A INTERNET 
(EN XERAL) FÓRA DO CENTRO.

H- MAL USO DAS TICS. H- CONFUSIÓN DO 
USO DE MÓBILES COA COMPETENCIA 
DIXITAL.H- FALTA DE AXUDA NO FOGAR 
PARA RESOLVER DÚBIDAS DE SUO DE TICS. 
H- DISTRACCIÓNS AO USAR AS TICS. C- MAL 
ACCESO A TICS FÓRA DO CENTRO.  
C- MALA CONEXIÓN A INTERNET NAS ZONAS
RURAIS DA COMARCA. DIVERSIDADE NA 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DO 
ALUMNADO.

OUTRAS ENTIDADES
B- POSIBLES COLABORACIÓNS CON 

OUTRAS ORGANIZACIÓNS COMA O 
CONCELLO.

 

Plan de Acción

Obxectivos, indicadores e acción
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Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
“Área/s de mellora”: DESENROLO PROFESIONAL CONTINUO

OBXECTIVO (1): Desenrolar actividades  sobre aplicación didáctica das TICs  Acadado

              RESPONSABLE: Dirección
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Nº de actividades desenroladas

Valor de partida (3) 0 actividades

Valor previsto e data (4) 3 actividades FIN DO CURSO 22-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)

AO1.1: Valoración  da 
situación de partida

Dirección Fin de setembro de 2022
- Computador
- Persoal TICs

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Fomento da formación
do equipo

Dirección Fin de setembro de 2022
- Claustro inicio curso
- Salón de actos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Formación dun PFPP 
sobre o uso das TICs na aula

Dirección
Docentes implicados

Fin de setembro de 2022
- Computador
- Salón de actos

Realizada

Aprazada

Pendente

SEGUIMENTO DA ACCIÓN



DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)

AO1.4: Determinación dos 
contidos e obxectivos do 
PFPP

Membros do equipo
Coordinador do equipo

Fin de outubro de 2022
- Computador
- Acta de reunión

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.5: Desenrolo das 
actividades do PFPP

Coordinador do grupo
Membros do equipo

Fin de marzo de 2023

- Aula de informática.
- Ponentes.
- Computadores e canón
- Outros segundo 

necesidades

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.6: Resumo das 
actividades desenroladas

Coordinador do equipo Fin de xuño de 2023 - Computador

Realizada

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS



2.OBXECTIVO (1): Solicitar a mellora  e renovación da dotación de quipos do centro tanto en cantidade coma en calidade  Acadado

              RESPONSABLE: Consellería de Educación – Amtega 
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

% de equipos novos e/ou renovados

Valor de partida (3) 0% de equipos renovados  no centro

Valor previsto e data (4) 40% dos equipos do centro FIN DE CURSO 22-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)

AO2.1: Determinación das 
necesidades de renovación e 
mellora

Dirección 
Persoal TICs do centro

 Fin de xuño de 2022
- Persoas de dirección
- Expertos TICs do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Petición á Consellería 
e á Delegación

Dirección Fin de xuño de 2022

- Computador
- Persoal de 

administración
- Rexistro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Adquisición por parte 
do centro dos equipos non 
proporcionados pola 
Consellería

Secretaría
Fin de decembro de 
2022

- Remanente do centro 
destinado a tal fin

- Empresa/s de material 
informático

Realizada

Aprazada

Pendente



1.
“Área/s de mellora”: INFRAESTRUCTURAS E EQUIPOS

3.OBXECTIVO (1): Mellorar o tempo de resposta dunha incidencia (hardware/software, Páxina Web e Aula Virtual)

              RESPONSABLE: UAC – PERSOAL TICS CENTRO - SECRETARÍA
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Tempo, en horas, dende que se comunica a avaría ata que se soluciona

Valor de partida (3) A determinar por unha auditoría interna.

Valor previsto e data (4) Resolución das incidencias en menos de 48 horas Final do curso 2022/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)
RESPONSABL

ES (6)
DATA PREVISTA FIN (7)

RECURSOS NECESARIOS
(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN (9)

ESTADO (10)

AO3.1: Realizar unha auditoría interna 
sobre solución de incidencias

Secretaría Fin de decembro de 2022
Cuestionario sobre 
incidencias e tempos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Crear un protocolo de actuación de
solución de incidencias.

Secretaría 
Persoal TICs

Fin de decembro de 2022
Creación de tickets de 
incidencias

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Promocionar o protocolo entre os 
membros do claustro e persoal non 
docente.

Equipo directivo
Secretaría 
Persoal TICs 

Fin de decembro de 2022
Infografías do protocolo 
físicas na sala de docentes e
na Páxina Web do IES

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.4: Contabilizar nos tickets creados o 
número de incidencias realizadas: o 
tempo, o tipo, quen as fixo.

Equipo directivo
Secretaría 
Persoal TICs do
centro

Fin de xuño de 2023
Tickets de incidencias 
recollidas no IES no 1º e 2º 
trimestre

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS

4.OBXECTIVO (1): Solicitar a mellora  da conectividade a internet no centro  Acadado 2.

              RESPONSABLE: Consellería de Educación - UAC - Movistar
Non 
acadado

3.

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Ancho de banda real no centro e puntos wi-fi , porcentaxes de ordenadores con conexión a internet que funcionan ben, porcentaxe de 
ordenadores de aula con conexión a internet efectiva

Valor de partida (3) A determinar

Valor previsto e data (4)
100 megas reais e todos os puntos do centro, 60% do ordenadores teñen boa 
conectividade, 90% dos ordenadores de aula mostran unha conectividade 
efectiva.

Fin do ano 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)
RESPONSABLES

(6)
DATA PREVISTA

FIN (7)
RECURSOS NECESARIOS

(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN (9)

ESTADO (10)

AO4.1: Determinar a 
situación real existente no
centro no referido á 
conectividade

Dirección
Empresa 
especializada en 
medicións

 Fin de decembro de 
2022 - Empresa especializada

Realizada
4
.

Aprazada
5
.

Pendente 6.

AO4.2: Establecer as 
melloras a introducir

Dirección
Empresa 
especializada en 
medicións

Fin de decembro de 
2022

- Empresa especializada
- Dirección do centro
- Plan de acción

Realizada
7
.

Aprazada
8
.

Pendente 9.

AO4.3: Achega á 
Consellería e a Movistar 
das melloras necesarias

Secretaría
Fin de decembro de 
2022

- Informe e petición á 
Consellería e á 
Territorial.

- Petición á UAC.

Realizada
1
0
.

Aprazada
1
1
.

Pendente
1
2.



“Área/s de mellora”:  PEGAGOXÍA: APOIOS E RECURSOS (E.4 COMUNICACIÓN COA COMUNIDADE EDUCATIVA)

5.OBXECTIVO (1):
Mellorar a comunicación coa comumidade educativa (familias, alumnado, docentes), mediante ferramentas 
dixitais institucionais

 Acadado
1
3.

              RESPONSABLE: Dirección, Xefatura de Estudos e Claustro de Docentes
Non 
acadado

1
4.

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

% de comunicacións a nivel de claustro (equipo directivo, niveis educativos, departamentos didácticos): Correo Corporativo
% de comunicacións entre as familias e o alumnado (maior de idade) e o centro (equipo directivo, titores e docentes): AbalarMóbil, Aula 
Virtual
% de comunicacións coas familias e o alumnado (aspectos pedagóxicos e didácticos): AbalarMóbil, Páxina web, Aula Abalar

Valor de partida (3) A determinar (cuestionario inicial)

Valor previsto e data (4) 50% das comuncacións que de fagan no ámbito da comunidade educativa. Fin de curso 2022/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)
RESPONSABLES

(6)
DATA PREVISTA

FIN (7)
RECURSOS NECESARIOS

(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN (9)

ESTADO (10)

AO5.1: Recollida no NOFC
a forma e o xeito 
(ferramentas 
institucionais) das 
comunicacións dixitais 
entre os membros da 
comunidade educativa.

Equipo Directivo 
coa participación 
do Claustro

Consello Escolar

Fin de decembro de 
2022

Equipo directivo
Compiutador - NOFC

Realizada
1
5
.

Aprazada
1
6
.

Pendente
1
7.

AO5.2: Creación e 
elaboración dun 
cuestionario no que se 
cuantifiquen as veces e 
os contidos das 
comunicacións coa 
comunidade educativa.

Equipo Directivo

Persoal TIC do 
centro????

Fin de decembro de 
2022

Cuestionarios en soporte 
dixital de fácil acceso: forms 
de Abalarbox, 
enquisa/feedback da Aula 
Virtual

Realizada
1
8
.

Aprazada
1
9
.

Pendente
2
0.



AO5.3: Deseño e oferta de
formación para os 
membros da comunidade 
educativa

Responsable da 
Páxina web e a 
Aula Virtual?????

Fin de marzo de 
2023

Pílula educativa en varios 
formatos: actividades 
interactivas (NOOC, na Aula
Virtual), contidos dixitais en 
vídeo e/ou pdf.
Charlas formativas coas 
familas, estudantes e 
docentes

Realizada
2
1
.

Aprazada
2
2
.

Pendente
2
3.

AO5.4: Realización do 
cuestionario no que se 
cuantifiquen as veces e 
os contidos das 
comunicacións coa 
comunidade educativa; 
Analizase dos resultados.

Equipo Directivo

Persoal TIC do 
centro????

Fin de xuño de 2023

Cuestionarios en soporte 
dixital de fácil acceso: forms 
de Abalarbox, 
enquisa/feedback da Aula 
Virtual

Realizada
2
4
.

Aprazada
2
5
.

Pendente
2
6.



Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Neste punto do Plan Dixital gustaríanos comeza resaltando as grandes necesidades de equipos e de 

infraestruturas dixitais para poder levar a cabo este Plan. Entendemos que sen o equipamento óptimo este 

plan non se vai a poder desenrolar de xeito óptimo. Dito isto, as necesidades que existen no noso centro 

son as seguintes:

1. Moitos dos equipos que existen no centro son obsoletos e presentan moitos problemas no 

funcionamento diario. Sobre todo os computadores do docente en cada unha das clases. Para isto o 

idela sería poder renovar partes destes equipos. Estimamos que serían uns 20 equipos portátiles de 

nova xeración.

2. Tamén sería necesario renovar os equipos que están a disposición dos docentes nas 

diferentes zonas de traballo. Queremos ampliar a dotación de equipos de traballo debido ao aumento 

do número de profesores nos últimos anos no noso centro. Actualmente contamos con 3 

computadores para 65 docentes. Pensamos que un primeiro paso sería lograr contar con 10 equipos 

de sobremesa para instalar nas salas de profesores.

3. Dispor de táblets para a utilización en reforzó e con alumnado con dificultades de aprendizaxe

xa que dende orientación nos indican que sería unha maneira ideal para lograr avances nestes casos 

de alumnado con dificultades de aprendizaxe. Na actualidade non dispomos de ningún equipo e 

pensamos que o ideal sería dispor de unhas 10 tablets.

4. Tamén precisamos dispor de algún panel/pantalla interactiva para poder movela entre as 

diferentes aulas do centro. Debido á complexidade do noso centro pensamos que precisaríamos 3 

equipos destas características e así poder dispor de unha pantalla en cada edificio do centro.

5. Mellorar a wi-fi do centro xa que existen puntos do centro no que non hai puntos de acceso 

wi-fi e a conectividade é moi mala.

1. Avaliación do plan

O procedemento para o seguemento do plan e para a súa avaliación vai a ser o seguinte:

- Avaliación procesual:  revisaremos unha vez ao mes,  como mínimo, o  desenrolo  das diferentes

accións e determinaremos a marcha dos diferentes aspectos do plan implementados.

- Avaliación final: será realizada a fins do seguinte curso escolar 2022 – 2023, é dicir, a mediados do

mes de xuño do 2023.

2. Difusión do plan

A idea, a priori, é publicitar as diferentes actividades do plan e o propio plan mediante a páxina web do

centro e dando a coñecer no Claustro de inicio de  curso de 2022 – 2023. Mediante estas vías iranse

difundindo as diferentes acción que se poñan en marcha e fomentarase así  a  participación de toda a



comunicade

educativa no plan.
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