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2. Introdución
Breve xustificación do Plan Dixital en relación coa norma vixente

    •  Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
    •  Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan
instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos
da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022.
    •  Artigo 37.1 do DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.
    •  Artigo 18 da ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que
se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e se
regula a avaliación nesa etapa educativa.
    •  Artigo 35.1 do DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
    •  Artigo 21 da ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que
se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación
nesa etapa educativa.
Contextualización do  PD no centro e contribución ao Proxecto Educativo
Características socioeconómicas e culturais do contexto do centro
O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, está situado ás aforas de A Estrada, na zona deportiva a 1,5 Km. do casco
urbano, rodeado polos outros dous institutos de secundaria que ten tamén esta vila.
O alumnado propio do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez provén das seguintes parroquias do concello: Lagartóns,
Cereixo, Vinseiro, Moreira, Aguións, Paradela, Riveira, Somoza, Ouzande, Guimarei, Toedo, Matalobos e Santeles.
Ademais, estes últimos anos aumentou a matrícula de alumnos/as do pobo, pola cantidade de xente nova que se veu vivir
aos novos edificios próximos ao colexio de Figueiroa; polo que temos unha mistura de alumnado do rural e urbano. Temos
familias compostas por varias xeracións que conviven no rural no mesmo domicilio: pais e nais, avós, fillos/as e, ás veces,
outros membros consanguíneos ou afíns da familia. Todos eles, en moitos casos, colaboran nas tarefas diarias do
mantemento das explotacións agropecuarias, aínda que cada vez máis, algún membro da familia compatibiliza esta axuda
cun traballo fóra do sector primario. Hai tamén outro tipo de alumnado que vive no pobo e que os pais traballan no sector
servizos, na industria do moble, ou van traballar a Santiago e teñen A Estrada como residencia.
A Estrada conta con decenas de empresas que fabrican e venden mobles de todos os estilos, sendo esta a principal
industria do municipio.
Aínda que conta cunha puxante industria do sector da madeira e o moble, A Estrada é unha vila esencialmente de servizos
coas necesidades habituais destas vilas. Está situada preto de Santiago de Compostela, capital administrativa de Galicia e
distrito universitario.
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Incardinación e contribución do PD ao Proxecto Educativo e á Programación Xeral Anual do curso 23/24
O Plan Dixital formará parte do Proxecto Educativo do centro a partir do vindeiro curso e terá tamén a súa concreción na
vindeira Programación Xeral Anual.
Proceso de elaboración
Para elaborar o PD formouse un equipo de persoas procedentes do Departamento de Informática ou do equipo directiva.
O Plan Dixital elaborouse seguindo as instrucións do equipo de asesores, que consistiu, en primeiro lugar, en realizar unha
análise do estado do centro mediante enquisas SELFIE e Test CDD. En paralelo, internamente, o equipo levou a cabo
unha tormenta de ideas para a dixitalización do centro. En segundo lugar, realizouse unha análise DAFO a partir dos
resultados obtidos en SELFIE e CDD. A continuación, deseñáronse e planificáronse unha serie de accións para levar a
cabo o vindeiro curso, a partir dos resultados obtidos no DAFO. Por último, redactouse este documento.

3. Contexto DAFO

3.1. Instrumentos de recollida de información previa
 O Plan Dixital elaborouse seguindo as instrucións do equipo de asesores, que consistiu, en primeiro lugar, en realizar un
análise do estado do centro mediante enquisas SELFIE e Test CDD.
En paralelo, internamente, o equipo levou a cabo unha tormenta de ideas para a dixitalización do centro.
En segundo lugar, realizouse unha análise DAFO a partir dos resultados obtidos en SELFIE e CDD.
A continuación, deseñáronse e planificáronse unha serie de accións para levar a cabo o vindeiro curso, a partir dos
resultados obtidos no DAFO. Por último, redactouse este documento.
Na sección de anexos, inclúese o Test CDD e a autoavaliación SELFIE.
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DAFO Descrición Categoría Obx.

Debilidade H3. Comportamento responsible Alumnado Si

Debilidade H1. Comportamento seguro Alumnado Si

Debilidade H6. Otorgar recoñecemento ao traballo dos demais Alumnado Non

Debilidade C14. Espazos físicos (O centro ten todos os espazos
ocupados en case todas as horas)

Infraestruturas Si

Debilidade A2. Desenvolvemento da estratexia co profesorado Organización de
centro

Si

Debilidade A1. Estratexia dixital Organización de
centro

Si

Debilidade A6. Participación das empresas na estratexia Organización de
centro

Non

Debilidade B1. Avaliación do progreso Organización de
centro

Non

Debilidade B2. Debate sobre o uso da tecnoloxía Persoal docente Non

Debilidade B1. Avaliación do progreso Persoal docente Non

Debilidade B3. Colaboracións Persoal docente Si

Debilidade D1. Necesidades de DPC Persoal docente Si

Debilidade D3. Intercambio de experiencias Persoal docente Si

Debilidade F6. Proxectos interdisciplinares Persoal docente Non

Debilidade D3. Intercambio de experiencias Persoal non docente Non

Fortaleza C8. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe Alumnado Non

Fortaleza H4. Verificar a calidade da información Alumnado Si

Fortaleza H7. Creación de contidos dixitais Alumnado Non

Fortaleza H8. Aprender a comunicarse Alumnado Non

Fortaleza C1. Infraestructura Infraestruturas Si

Fortaleza C2. Dispositivos dixitais para o ensino Infraestruturas Si

Fortaleza C3. Acceso a internet Infraestruturas Si

Fortaleza C7. Protección de datos Infraestruturas Si

Fortaleza C5. Asistencia técnica Infraestruturas Si

Fortaleza C8. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe Infraestruturas Si

Fortaleza A3. Novas modalidades de ensino (O centro ten unha oferta
educativa variada, con ensino de adultos, ciclos formativos de
varias familias e incluso unha sección da Escola Oficial de
Idiomas)

Oferta Si

Fortaleza A3. Novas modalidades de ensino Organización de
centro

Si

Fortaleza C5. Asistencia técnica Organización de
centro

Si

3.2. Análise interna
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Fortaleza E3. Empleo de entornos virtuais de aprendizaxe (Unha
porcentaxe moi importante do claustro está a traballar
dun xeito ou outro en contornas dixitais de aprendizaxe)

Persoal docente Non

Fortaleza F4. Inclusión do alumnado Persoal docente Non

Fortaleza A3. Novas modalidades de ensino Persoal docente Si

Fortaleza D2. Participación no DPC Persoal docente Si

Fortaleza E1. Recursos educativos en liña Persoal docente Non

Fortaleza E2. Creación de recursos dixitais Persoal docente Non

Fortaleza E4. Comunicación coa comunidade educativa Persoal docente Non

Fortaleza F1. Adaptación ás necesidades do alumnado Persoal docente Non

Fortaleza F3. Fomento da creatividade Persoal docente Non

Fortaleza F5. Colaboración do alumnado Persoal docente Non

Fortaleza G1. Avaliación das capacidades (2.5 en Bacharelato Persoal docente Non

Fortaleza G3. Retroalimentación axeitada Persoal docente Non

Fortaleza G5. Autorreflexión sobre o aprendizaxe (2.4 en
Bacharelato)

Persoal docente Non

Fortaleza F4. Inclusión do alumnado Persoal non docente Non

Fortaleza E1. Recursos educativos en liña Persoal non docente Non

Fortaleza E2. Creación de recursos dixitais Persoal non docente Non

Fortaleza F5. Colaboración do alumnado Persoal non docente Non

3.3. Análise externa
DAFO Descrición Categoría Obx.

Ameaza C1. Infraestructura (As infraestruturas do rural (non chega a
fibra a todos os fogares) poden chegar a xerar limitacións no
acceso ao ensino dixital dos rapaces)

Contorna Si

Ameaza A6. Participacións das empresas na estratexia Outras Non

Ameaza B3. Colaboracións Outras Si

Ameaza C17. Base de datos de proveedores de formación Outras Non

Oportunidade C1. Infraestructura Administración
educativa

Si

Oportunidade C2. Dispositivos dixitais para o ensino Administración
educativa

Si

Oportunidade C3. Acceso a internet Administración
educativa

Si

Oportunidade C5. Asistencia técnica Administración
educativa

Si

Oportunidade C7. Protección de datos Lexislación Non

Oportunidade C1. Infraestructura Outras Si
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4.1. Listaxe de obxectivos

4. Obxectivos

Código Obxectivo

O01PD Informar e formar sobre seguridade na rede (H3, H1, H4)

O02PD Reforzar o nivel de infraestrutura do centro (C1, C2, C8)

O03PD Dotar ao centro educativo dunhas aplicacións internas para axilización e mellora no traballo cotiá do
persoal docente e non docente (C1, C2, C3, C7, C8)

O04PD Equipar as aulas do centro con Google Chromecast para compartir contidos facilmente desde o
móbil ou unha tableta (C1, C2)

O05PD Actualizar o inventario de equipamento informático do centro (C1, C2, C3, C5, C8, C14)

O06PD Reforzar a infraestrutura das aulas dependentes do departamento de informática (A1, A2, B3, C1,
C2, C5, C8, D1, D2, D3)

O07PD Realizar asistecia técnica e manter a infraestrutura informática do centro (C1, C2, C3, C5, C8)

O08PD Organizar o curso de  capacitación dixital "dixitalización aplicada á contorna profesional" (A3, B3)

Código Estado

O01PD Pendente

4.2. Datos do obxectivo O01PD

4.2.1. Elementos DAFO relacionados
Debilidade - Alumnado - H3. Comportamento responsible
Debilidade - Alumnado - H1. Comportamento seguro
Fortaleza - Alumnado - H4. Verificar a calidade da información

Indicador Valor inicial
Valor

obxectivo
ano 1

Valor
obxectivo

ano 2

Valor
obxectivo

ano 3

Valor
obxectivo

ano 4
Valor

acadado

Procedementos administrativos 0 6

4.2.2. Indicadores
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Acción Data máxima Temporalización

AO1.1: Solicitar, dentro do prazo
establecido, a participación no
programa "navega con rumbo"

01/06/2024 xuño

Responsables Orientadora

Destinatario Alumnado

Revisión Data Arquivo

Finalmente non se pediu a
participación no programa

15/12/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO1.2: Organizar as charlas formativas
"navega con rumbo" 01/06/2024 xuño

Responsables Orientadora

Destinatario Alumnado

Revisión Data Arquivo

Finalmente non se pediu a
participación no programa

15/12/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO1.4: Organizar as charlas formativas
"Iniciación segura á pegada dixital e ás
redes sociais"

01/06/2024 xuño

Responsables Orientadora

Destinatario Alumnado

Acción Data máxima Temporalización

AO1.3: Solicitar, dentro do prazo
establecido, a participación no
programa "Iniciación segura á pegada
dixital e ás redes sociais"

01/06/2024 xuño

Responsables Orientadora

Destinatario Alumnado

Acción Data máxima Temporalización

AO1.6: Organizar as charlas formativas
"plan director" 01/06/2024 xuño

Responsables Orientadora

Destinatario Alumando

4.2.3. Accións
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Acción Data máxima Temporalización

AO1.5: Solicitar, dentro do prazo
establecido, a participación no
programa "plan director"

01/06/2024 xuño

Responsables Orientadora

Destinatario Alumnado

Código Estado

O02PD Acadado

4.3. Datos do obxectivo O02PD

4.3.1. Elementos DAFO relacionados
Fortaleza - Infraestruturas - C1. Infraestructura
Fortaleza - Infraestruturas - C2. Dispositivos dixitais para o ensino
Fortaleza - Infraestruturas - C8. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe

Indicador Valor inicial
Valor

obxectivo
ano 1

Valor
obxectivo

ano 2

Valor
obxectivo

ano 3

Valor
obxectivo

ano 4
Valor

acadado

Procedementos administrativos 0 2 2

4.3.2. Indicadores
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Acción Data máxima Temporalización

AO2.2: Adquisición de novos
dispositivos acorde ás necesidades
detectadas

01/06/2024 xuño

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Aula de informática 111 puxéronse
22 equipos informáticos novos

04/09/2023

11 equipos reutilizados na aula 209.
11 dos equipos que saironda aula
111 foron reutilizados para a aula
209

11/09/2023

2 equipos reutilizados para "backup"
no taller. 2 dos equipos que sairon
da aula 111 foron reutilizados como
"backup" para o taller

11/09/2023

5 equipos reutilizados no
departamento de informática. 5 dos
equipos que sairon da aula 111
foron reutilizados para o profesorado
no departamento de informática

11/09/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO2.2: Adquisición de novos
dispositivos acorde ás necesidades
detectadas

01/06/2024 xuño

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Aula de informática 111 puxéronse
22 equipos informáticos novos

04/09/2023

11 equipos reutilizados na aula 209.
11 dos equipos que saironda aula
111 foron reutilizados para a aula
209

11/09/2023

2 equipos reutilizados para "backup"
no taller. 2 dos equipos que sairon
da aula 111 foron reutilizados como
"backup" para o taller

11/09/2023

5 equipos reutilizados no
departamento de informática. 5 dos
equipos que sairon da aula 111
foron reutilizados para o profesorado
no departamento de informática

11/09/2023

4.3.3. Accións
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Acción Data máxima Temporalización

AO2.2: Adquisición de novos
dispositivos acorde ás necesidades
detectadas

01/06/2024 xuño

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Aula de informática 111 puxéronse
22 equipos informáticos novos

04/09/2023

11 equipos reutilizados na aula 209.
11 dos equipos que saironda aula
111 foron reutilizados para a aula
209

11/09/2023

2 equipos reutilizados para "backup"
no taller. 2 dos equipos que sairon
da aula 111 foron reutilizados como
"backup" para o taller

11/09/2023

5 equipos reutilizados no
departamento de informática. 5 dos
equipos que sairon da aula 111
foron reutilizados para o profesorado
no departamento de informática

11/09/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO2.2: Adquisición de novos
dispositivos acorde ás necesidades
detectadas

01/06/2024 xuño

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Aula de informática 111 puxéronse
22 equipos informáticos novos

04/09/2023

11 equipos reutilizados na aula 209.
11 dos equipos que saironda aula
111 foron reutilizados para a aula
209

11/09/2023

2 equipos reutilizados para "backup"
no taller. 2 dos equipos que sairon
da aula 111 foron reutilizados como
"backup" para o taller

11/09/2023

5 equipos reutilizados no
departamento de informática. 5 dos
equipos que sairon da aula 111
foron reutilizados para o profesorado
no departamento de informática

11/09/2023
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Acción Data máxima Temporalización

AO2.1: Detección de necesidades
específicas por familias profesionais 01/06/2024 xuño

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Aula de informática 111 necesítanse
22 equipos informáticos

04/09/2023

Código Estado

O03PD Parcialmente

4.4. Datos do obxectivo O03PD

4.4.1. Elementos DAFO relacionados
Ameaza - Contorna - C1. Infraestructura (As infraestruturas do rural (non chega a fibra a todos os fogares) poden chegar a
xerar limitacións no acceso ao ensino dixital dos rapaces)
Fortaleza - Infraestruturas - C1. Infraestructura
Fortaleza - Infraestruturas - C2. Dispositivos dixitais para o ensino
Fortaleza - Infraestruturas - C3. Acceso a internet
Fortaleza - Infraestruturas - C7. Protección de datos
Fortaleza - Infraestruturas - C8. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe
Oportunidade - Administración educativa - C1. Infraestructura
Oportunidade - Administración educativa - C2. Dispositivos dixitais para o ensino
Oportunidade - Administración educativa - C3. Acceso a internet
Oportunidade - Outras - C1. Infraestructura

Indicador Valor inicial
Valor

obxectivo
ano 1

Valor
obxectivo

ano 2

Valor
obxectivo

ano 3

Valor
obxectivo

ano 4
Valor

acadado

Aplicacións activas 6 11 6

4.4.2. Indicadores
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Acción Data máxima Temporalización

AO3.9: Aplicación Pedidos 30/06/2024

Responsables Docente informática

Destinatario Secretaría e persoal docente

Revisión Data Arquivo

Agora mesmo en desenvolvemento:
  a) Existen os roles da aplicación,
basicamente 2: un para o Secretario
e outro para os Responsables de
compras.
  b) Un frontal que enlaza á
aplicación a facer, que de momento
ninguén pode visualizar por non ter
acceso.
En desenvolmento:
  a) BBDD - Táboas pedidos: Script
para engadir táboas á bbdd
  b) Código da app.

16/04/2023

Agora mesmo en desenvolvemento:
a) Replantexouse o formulario para
a creación dun novo pedido. b)
Automatizouse a xestión coa BBDD

04/12/2023

Unha vez teñamos unha versión
funcional porase en probas co
departamento de Informática para
depurar o emprego desta APP. O
xefe de departamento de Informática
(Pablo Belay) xa está informado. Por
agora temos a aplicación en fase de
desenvolvimiento.

03/11/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO3.9: Aplicación Pedidos 30/06/2024

Responsables Docente informática

Destinatario Secretaría e persoal docente

4.4.3. Accións
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Revisión Data Arquivo

Agora mesmo en desenvolvemento:
  a) Existen os roles da aplicación,
basicamente 2: un para o Secretario
e outro para os Responsables de
compras.
  b) Un frontal que enlaza á
aplicación a facer, que de momento
ninguén pode visualizar por non ter
acceso.
En desenvolmento:
  a) BBDD - Táboas pedidos: Script
para engadir táboas á bbdd
  b) Código da app.

16/04/2023

Agora mesmo en desenvolvemento:
a) Replantexouse o formulario para
a creación dun novo pedido. b)
Automatizouse a xestión coa BBDD

04/12/2023

Unha vez teñamos unha versión
funcional porase en probas co
departamento de Informática para
depurar o emprego desta APP. O
xefe de departamento de Informática
(Pablo Belay) xa está informado. Por
agora temos a aplicación en fase de
desenvolvimiento.

03/11/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO3.10: Outras aplicacións 30/06/2024

Responsables Docente de informática

Destinatario Persoal docente e non docente
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Revisión Data Arquivo

Cambios de activación/desactivación
de apps para comezo de curso.
Fernando está a traballar na
automatización de baixada das apps
que non poden estar activas a
principio de curso: horarios, reservas
e alumnado, posto que fai falla
actualizar a lista de alumnado e os
horarios, o cal tamén implica
cambios en reservas (aula 105). Así,
será posible habilitar de forma
sinxela: horarios, alumnado e
reservas sen a aula 105 ou coa aula
105

04/11/2023

Descartada a APP "Estado do
centro"  xa que esa estática é xa
aportada por outras apps internas xa
existentes.

03/11/2023

Estase a traballar na idea dunha
nova aplicación "Estado do centro",
que presentará en lapelas os planos
do centro. Sobre cada plano se se
pon o cursor do rato por riba  dunha
aula ou espazo reservábel dará
información sobre o estado do
espazo, tamén se mostrará nunha
cor determinada se está libre ou
ocupado.

02/06/2023

Non se comezarán outras aplicación
ata ter rematadas as das accións
anteriores

16/04/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO3.6: Dashboard (Panel de control) 30/06/2024

Responsables Docente infomática

Destinatario Persoal docente e non docente

Revisión Data Arquivo

Liña de acción necesaria para levar
a cabo as subseguintes. Acadado
no curso 2021/22

21/12/2021 apps.pdf

Acción Data máxima Temporalización

AO3.7: Aplicación
Incidencias 30/06/2024

Responsables Docente informática

Destinatario Persoal docente
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Revisión Data Arquivo

Agora mesmo estase a probar no
DPTO de Informática. Activouse a
posibilidade de administración para
incidencias non informáticas
(persianas, tomas de corrente, etc) a
conserxería. Trasladouse a
información ao equipo directivo, e
Silvia(Secretaría) informou a
conserxería de que proximamente
se vai cambiar o proceder con ese
tipo de incidencias. Comunicouselle
tamén ao coordinador TIC  que se
está coa idea de activar esta
aplicación. Con dirección
determinouse facer un manual da
aplicación e realizar charlas
didácticas sobre o emprego das
aplicacións internas

03/11/2023

Aplicación rematada e accesíbel só
para o departamento de informática.

02/01/2023

Se está a reconfigurar/redeseñar
esta aplicación. A idea, e facela
operativa para toda a comunidade
educativa e non tratar soamente as
incidencias informáticas senón
tamén as de mantemento propias do
centro (persianas, ventás, etc).

16/04/2023 Incidencias.pdf

Sesións formativas para todo o
profesorado sobre a aplicacións
INCIDENCIAS.
Mércores 7 de febreiro (12:25)
ESO/BAC/FPB/AUTO/MADEIRA
Mércores 7 de febreiro (13:00)
INFO/ADMIN
Abrimos a aplicación INCIDENCIAS
a todo o profesorado.

07/02/2024

Acción Data máxima Temporalización

AO3.7: Aplicación
Incidencias 30/06/2024

Responsables Docente informática

Destinatario Persoal docente
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Revisión Data Arquivo

Agora mesmo estase a probar no
DPTO de Informática. Activouse a
posibilidade de administración para
incidencias non informáticas
(persianas, tomas de corrente, etc) a
conserxería. Trasladouse a
información ao equipo directivo, e
Silvia(Secretaría) informou a
conserxería de que proximamente
se vai cambiar o proceder con ese
tipo de incidencias. Comunicouselle
tamén ao coordinador TIC  que se
está coa idea de activar esta
aplicación. Con dirección
determinouse facer un manual da
aplicación e realizar charlas
didácticas sobre o emprego das
aplicacións internas

03/11/2023

Aplicación rematada e accesíbel só
para o departamento de informática.

02/01/2023

Se está a reconfigurar/redeseñar
esta aplicación. A idea, e facela
operativa para toda a comunidade
educativa e non tratar soamente as
incidencias informáticas senón
tamén as de mantemento propias do
centro (persianas, ventás, etc).

16/04/2023 Incidencias.pdf

Sesións formativas para todo o
profesorado sobre a aplicacións
INCIDENCIAS.
Mércores 7 de febreiro (12:25)
ESO/BAC/FPB/AUTO/MADEIRA
Mércores 7 de febreiro (13:00)
INFO/ADMIN
Abrimos a aplicación INCIDENCIAS
a todo o profesorado.

07/02/2024

Acción Data máxima Temporalización

AO3.8: Aplicación FCT 30/06/2024

Responsables Docente informática

Destinatario Persoal docente

Revisión Data Arquivo

Está pendente de implementar 16/04/2023
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Acción Data máxima Temporalización

AO3.9: Aplicación Pedidos 30/06/2024

Responsables Docente informática

Destinatario Secretaría e persoal docente

Revisión Data Arquivo

Agora mesmo en desenvolvemento:
  a) Existen os roles da aplicación,
basicamente 2: un para o Secretario
e outro para os Responsables de
compras.
  b) Un frontal que enlaza á
aplicación a facer, que de momento
ninguén pode visualizar por non ter
acceso.
En desenvolmento:
  a) BBDD - Táboas pedidos: Script
para engadir táboas á bbdd
  b) Código da app.

16/04/2023

Agora mesmo en desenvolvemento:
a) Replantexouse o formulario para
a creación dun novo pedido. b)
Automatizouse a xestión coa BBDD

04/12/2023

Unha vez teñamos unha versión
funcional porase en probas co
departamento de Informática para
depurar o emprego desta APP. O
xefe de departamento de Informática
(Pablo Belay) xa está informado. Por
agora temos a aplicación en fase de
desenvolvimiento.

03/11/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO3.10: Outras aplicacións 30/06/2024

Responsables Docente de informática

Destinatario Persoal docente e non docente
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Revisión Data Arquivo

Cambios de activación/desactivación
de apps para comezo de curso.
Fernando está a traballar na
automatización de baixada das apps
que non poden estar activas a
principio de curso: horarios, reservas
e alumnado, posto que fai falla
actualizar a lista de alumnado e os
horarios, o cal tamén implica
cambios en reservas (aula 105). Así,
será posible habilitar de forma
sinxela: horarios, alumnado e
reservas sen a aula 105 ou coa aula
105

04/11/2023

Descartada a APP "Estado do
centro"  xa que esa estática é xa
aportada por outras apps internas xa
existentes.

03/11/2023

Estase a traballar na idea dunha
nova aplicación "Estado do centro",
que presentará en lapelas os planos
do centro. Sobre cada plano se se
pon o cursor do rato por riba  dunha
aula ou espazo reservábel dará
información sobre o estado do
espazo, tamén se mostrará nunha
cor determinada se está libre ou
ocupado.

02/06/2023

Non se comezarán outras aplicación
ata ter rematadas as das accións
anteriores

16/04/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO3.10: Outras aplicacións 30/06/2024

Responsables Docente de informática

Destinatario Persoal docente e non docente
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Revisión Data Arquivo

Cambios de activación/desactivación
de apps para comezo de curso.
Fernando está a traballar na
automatización de baixada das apps
que non poden estar activas a
principio de curso: horarios, reservas
e alumnado, posto que fai falla
actualizar a lista de alumnado e os
horarios, o cal tamén implica
cambios en reservas (aula 105). Así,
será posible habilitar de forma
sinxela: horarios, alumnado e
reservas sen a aula 105 ou coa aula
105

04/11/2023

Descartada a APP "Estado do
centro"  xa que esa estática é xa
aportada por outras apps internas xa
existentes.

03/11/2023

Estase a traballar na idea dunha
nova aplicación "Estado do centro",
que presentará en lapelas os planos
do centro. Sobre cada plano se se
pon o cursor do rato por riba  dunha
aula ou espazo reservábel dará
información sobre o estado do
espazo, tamén se mostrará nunha
cor determinada se está libre ou
ocupado.

02/06/2023

Non se comezarán outras aplicación
ata ter rematadas as das accións
anteriores

16/04/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO3.11: Mantemento servidor e
aplicacións 30/06/2024

Responsables Docente de informática

Destinatario Persoal docente e non docente

Revisión Data Arquivo

É unha tarefa constante,
imprescindible para o funcionamento
das aplicacións.

02/01/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO3.7: Aplicación
Incidencias 30/06/2024

Responsables Docente informática

Destinatario Persoal docente

05/04/2024 Páxina 18 de10:04:10 Plan Dixital (Plan pechado-seguemento)  36

36002359 - IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez



Revisión Data Arquivo

Agora mesmo estase a probar no
DPTO de Informática. Activouse a
posibilidade de administración para
incidencias non informáticas
(persianas, tomas de corrente, etc) a
conserxería. Trasladouse a
información ao equipo directivo, e
Silvia(Secretaría) informou a
conserxería de que proximamente
se vai cambiar o proceder con ese
tipo de incidencias. Comunicouselle
tamén ao coordinador TIC  que se
está coa idea de activar esta
aplicación. Con dirección
determinouse facer un manual da
aplicación e realizar charlas
didácticas sobre o emprego das
aplicacións internas

03/11/2023

Aplicación rematada e accesíbel só
para o departamento de informática.

02/01/2023

Se está a reconfigurar/redeseñar
esta aplicación. A idea, e facela
operativa para toda a comunidade
educativa e non tratar soamente as
incidencias informáticas senón
tamén as de mantemento propias do
centro (persianas, ventás, etc).

16/04/2023 Incidencias.pdf

Sesións formativas para todo o
profesorado sobre a aplicacións
INCIDENCIAS.
Mércores 7 de febreiro (12:25)
ESO/BAC/FPB/AUTO/MADEIRA
Mércores 7 de febreiro (13:00)
INFO/ADMIN
Abrimos a aplicación INCIDENCIAS
a todo o profesorado.

07/02/2024

Acción Data máxima Temporalización

AO3.1: Estudar localización servidor de
aplicacións para visibilidade e
posibilidade de acceso dende a Intranet
do centro

30/06/2024

Responsables Docente Informática

Destinatario Profesorado e persoal non docente

Revisión Data Arquivo

Liña de acción necesaria para levar
a cabo as subseguintes.
Acadado no curso 2021/22.

21/12/2021
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Acción Data máxima Temporalización

AO3.2: Estudar tecnoloxía do servidor:
containers ou máquinas virtuais 30/06/2024

Responsables Docente Informática

Destinatario Persoal docente e non docente

Revisión Data Arquivo

Liña de acción necesaria para levar
a cabo as subseguintes. Acadado
no curso 2021/22.

21/12/2021

Acción Data máxima Temporalización

AO3.3: Estudo escalabilidade hardware
e software 30/06/2024

Responsables Docente Informática

Destinatario Persoal docente non docente

Revisión Data Arquivo

Liña de acción necesaria para levar
a cabo as subseguintes. Acadado
no curso 2021/22

21/12/2021

Acción Data máxima Temporalización

AO3.4: Creación/configuración
infraestrutura máquina virtual servidor
de aplicacións

30/06/2024

Responsables Docente Informática

Destinatario Persoal docente e non docente

Revisión Data Arquivo

Liña de acción necesaria para levar
a cabo as subseguintes. Acadado
no curso 2021/22

21/12/2021

Acción Data máxima Temporalización

AO3.5: Hardening servidor de
aplicacións 30/06/2024

Responsables Docente Informática

Destinatario Persoal docente e non docente

Revisión Data Arquivo

Liña de acción necesaria para levar
a cabo as subseguintes. Acadado
no curso 2021/22

21/12/2021
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Acción Data máxima Temporalización

AO3.10: Outras aplicacións 30/06/2024

Responsables Docente de informática

Destinatario Persoal docente e non docente

Revisión Data Arquivo

Cambios de activación/desactivación
de apps para comezo de curso.
Fernando está a traballar na
automatización de baixada das apps
que non poden estar activas a
principio de curso: horarios, reservas
e alumnado, posto que fai falla
actualizar a lista de alumnado e os
horarios, o cal tamén implica
cambios en reservas (aula 105). Así,
será posible habilitar de forma
sinxela: horarios, alumnado e
reservas sen a aula 105 ou coa aula
105

04/11/2023

Descartada a APP "Estado do
centro"  xa que esa estática é xa
aportada por outras apps internas xa
existentes.

03/11/2023

Estase a traballar na idea dunha
nova aplicación "Estado do centro",
que presentará en lapelas os planos
do centro. Sobre cada plano se se
pon o cursor do rato por riba  dunha
aula ou espazo reservábel dará
información sobre o estado do
espazo, tamén se mostrará nunha
cor determinada se está libre ou
ocupado.

02/06/2023

Non se comezarán outras aplicación
ata ter rematadas as das accións
anteriores

16/04/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO3.7: Aplicación
Incidencias 30/06/2024

Responsables Docente informática

Destinatario Persoal docente
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Revisión Data Arquivo

Agora mesmo estase a probar no
DPTO de Informática. Activouse a
posibilidade de administración para
incidencias non informáticas
(persianas, tomas de corrente, etc) a
conserxería. Trasladouse a
información ao equipo directivo, e
Silvia(Secretaría) informou a
conserxería de que proximamente
se vai cambiar o proceder con ese
tipo de incidencias. Comunicouselle
tamén ao coordinador TIC  que se
está coa idea de activar esta
aplicación. Con dirección
determinouse facer un manual da
aplicación e realizar charlas
didácticas sobre o emprego das
aplicacións internas

03/11/2023

Aplicación rematada e accesíbel só
para o departamento de informática.

02/01/2023

Se está a reconfigurar/redeseñar
esta aplicación. A idea, e facela
operativa para toda a comunidade
educativa e non tratar soamente as
incidencias informáticas senón
tamén as de mantemento propias do
centro (persianas, ventás, etc).

16/04/2023 Incidencias.pdf

Sesións formativas para todo o
profesorado sobre a aplicacións
INCIDENCIAS.
Mércores 7 de febreiro (12:25)
ESO/BAC/FPB/AUTO/MADEIRA
Mércores 7 de febreiro (13:00)
INFO/ADMIN
Abrimos a aplicación INCIDENCIAS
a todo o profesorado.

07/02/2024

Código Estado

O04PD Parcialmente

4.5. Datos do obxectivo O04PD

4.5.1. Elementos DAFO relacionados
Ameaza - Contorna - C1. Infraestructura (As infraestruturas do rural (non chega a fibra a todos os fogares) poden chegar a
xerar limitacións no acceso ao ensino dixital dos rapaces)
Fortaleza - Infraestruturas - C1. Infraestructura
Fortaleza - Infraestruturas - C2. Dispositivos dixitais para o ensino
Oportunidade - Administración educativa - C1. Infraestructura
Oportunidade - Administración educativa - C2. Dispositivos dixitais para o ensino
Oportunidade - Outras - C1. Infraestructura
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Indicador Valor inicial
Valor

obxectivo
ano 1

Valor
obxectivo

ano 2

Valor
obxectivo

ano 3

Valor
obxectivo

ano 4
Valor

acadado

As aulas están equipadas co
Google Chromecast

0 Todas as
que se
considere

0

4.5.2. Indicadores
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Acción Data máxima Temporalización

AO4.1: Estudar que aulas se deben
equipar con Google Chromecast 30/06/2024

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Alumnado e profesorado

Revisión Data Arquivo

Acción acadada. 13/03/2023

Debido á inminente chegada de
monitores interactivos por parte da
Consellería decidiuse non equipar
aulas con Google Chromecast.

10/06/2023

Estamos pendentes aínda de recibir
os monitores interactivos por parte
da Consellaría

27/10/0023

Acción Data máxima Temporalización

AO4.1: Estudar que aulas se deben
equipar con Google Chromecast 30/06/2024

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Alumnado e profesorado

Revisión Data Arquivo

Acción acadada. 13/03/2023

Debido á inminente chegada de
monitores interactivos por parte da
Consellería decidiuse non equipar
aulas con Google Chromecast.

10/06/2023

Estamos pendentes aínda de recibir
os monitores interactivos por parte
da Consellaría

27/10/0023

Acción Data máxima Temporalización

AO4.2: Establecer un protocolo de
utilización 30/06/2024

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Acción acadada 10/06/2023 chromecast.pdf

Estase traballando nesta acción. 16/04/2023

4.5.3. Accións
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Acción Data máxima Temporalización

AO4.2: Establecer un protocolo de
utilización 30/06/2024

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Acción acadada 10/06/2023 chromecast.pdf

Estase traballando nesta acción. 16/04/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO4.1: Estudar que aulas se deben
equipar con Google Chromecast 30/06/2024

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Alumnado e profesorado

Revisión Data Arquivo

Acción acadada. 13/03/2023

Debido á inminente chegada de
monitores interactivos por parte da
Consellería decidiuse non equipar
aulas con Google Chromecast.

10/06/2023

Estamos pendentes aínda de recibir
os monitores interactivos por parte
da Consellaría

27/10/0023

Acción Data máxima Temporalización

AO4.4: Instalar os equipos Google
Chromecast 30/06/2024

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Alumnado e profesorado

Acción Data máxima Temporalización

AO4.3: Mercar os equipos Google
Chromecast necesarios 30/06/2024

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Alumnado e profesorado

Código Estado

O05PD Pendente

4.6. Datos do obxectivo O05PD
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4.6.1. Elementos DAFO relacionados
Debilidade - Infraestruturas - C14. Espazos físicos (O centro ten todos os espazos
ocupados en case todas as horas)
Fortaleza - Infraestruturas - C1. Infraestructura
Fortaleza - Infraestruturas - C2. Dispositivos dixitais para o ensino
Fortaleza - Infraestruturas - C3. Acceso a internet
Fortaleza - Infraestruturas - C5. Asistencia técnica
Fortaleza - Infraestruturas - C8. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe
Fortaleza - Organización de centro - C5. Asistencia técnica
Oportunidade - Administración educativa - C1. Infraestructura
Oportunidade - Administración educativa - C2. Dispositivos dixitais para o ensino
Oportunidade - Administración educativa - C3. Acceso a internet
Oportunidade - Administración educativa - C5. Asistencia técnica
Oportunidade - Outras - C1. Infraestructura

Indicador Valor inicial
Valor

obxectivo
ano 1

Valor
obxectivo

ano 2

Valor
obxectivo

ano 3

Valor
obxectivo

ano 4
Valor

acadado

Maquetas actualizadas 0 3

4.6.2. Indicadores

Acción Data máxima Temporalización

AO5.1: Recopilar toda a información
dispoñible sobre o equipamento dixital
do centro

01/06/2024 xuño

Responsables Coordinadora Plan Dixital

Destinatario Centro

Acción Data máxima Temporalización

AO5.2: Cotexar os datos dispoñibles co
equipamento físico e ampliar a
información

01/06/2024 xuño

Responsables Coordinadora Plan Dixital

Destinatario Centro

Acción Data máxima Temporalización

AO5.3: Volcar toda a información
recopilada na aplicación GLPI 30/06/2024 xuño

Responsables Coordinadora Plan Dixital

Destinatario Centro

4.6.3. Accións

Código Estado

O06PD Parcialmente

4.7. Datos do obxectivo O06PD
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4.7.1. Elementos DAFO relacionados
Ameaza - Outras - B3. Colaboracións
Debilidade - Organización de centro - A2. Desenvolvemento da estratexia co profesorado
Debilidade - Organización de centro - A1. Estratexia dixital
Debilidade - Persoal docente - B3. Colaboracións
Debilidade - Persoal docente - D1. Necesidades de DPC
Debilidade - Persoal docente - D3. Intercambio de experiencias
Fortaleza - Infraestruturas - C1. Infraestructura
Fortaleza - Infraestruturas - C2. Dispositivos dixitais para o ensino
Fortaleza - Infraestruturas - C5. Asistencia técnica
Fortaleza - Infraestruturas - C8. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe
Fortaleza - Organización de centro - C5. Asistencia técnica
Fortaleza - Persoal docente - D2. Participación no DPC

Indicador Valor inicial
Valor

obxectivo
ano 1

Valor
obxectivo

ano 2

Valor
obxectivo

ano 3

Valor
obxectivo

ano 4
Valor

acadado

Procedemento de acollida
completo

0 10 1

4.7.2. Indicadores
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Acción Data máxima Temporalización

AO6.3: Adquisición de KVM para o
control do RACK 30/06/2024 xuño

Responsables Secretaria

Destinatario Profesorado

Revisión Data Arquivo

Acadada 27/10/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO6.5:Realizar simulacións de parada
de servizo 30/06/2024 xuño

Responsables Departamento de informática

Destinatario Profesorado e alumnado

Acción Data máxima Temporalización

AO6.2: Adquisición de RACK,
servidores e switches 30/06/2024 xuño

Responsables Secretaria

Destinatario Profesorado e alumnado

Acción Data máxima Temporalización

AO6.1: Realizar o desdobramento dos
swtiches para segmentación de rede e
usos futuros

30/06/2024 xuño

Responsables Departamento de informática

Destinatario Profesorado e alumnado

Acción Data máxima Temporalización

AO6.4: Cambiar etiquetado e nome de
equipos informáticos que dependen do
departamento de informática e de toda
a electrónica de rede

30/06/2024 xuño

Responsables Departamento de informática

Destinatario Profesorado e alumnado

4.7.3. Accións
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Acción Data máxima Temporalización

AO6.6: Realizar backups programados
e políticas ao respecto 30/06/2024 xuño

Responsables Departamento de informática

Destinatario Profesorado e alumnado

Acción Data máxima Temporalización

AO6.7: Homoxeneización software dos
scripts do departamento 30/06/2024 xuño

Responsables Departamento de informática

Destinatario Profesorado e alumnado

Acción Data máxima Temporalización

AO6.8: Mantemento automatizado de
equipos (orquestación) 30/06/2024 xuño

Responsables Departamento de informática

Destinatario Profesorado e alumnado

Acción Data máxima Temporalización

AO6.9: Documentación dos procesos
realizados neste obxectivo que así o
requiran

30/06/2024 xuño

Responsables Departamento de informática

Destinatario Profesorado e alumnado

Acción Data máxima Temporalización

AO6.10: Creación e realización dun
PFPP relacionado coas accións a
realizar

30/06/2024 xuño

Responsables Coordinador PFPP

Destinatario Profesorado

Revisión Data Arquivo

Realización da primeria sesión
PFPP. Estado del arte por Ricardo,
compañeiro de informática;
explícanos o estado actual da
infraestrutura dependente do
departamento de informática

17/01/2024
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Código Estado

O07PD Parcialmente

4.8. Datos do obxectivo O07PD

4.8.1. Elementos DAFO relacionados
Fortaleza - Infraestruturas - C1. Infraestructura
Fortaleza - Infraestruturas - C2. Dispositivos dixitais para o ensino
Fortaleza - Infraestruturas - C3. Acceso a internet
Fortaleza - Infraestruturas - C5. Asistencia técnica
Fortaleza - Infraestruturas - C8. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe
Fortaleza - Organización de centro - C5. Asistencia técnica
Oportunidade - Administración educativa - C1. Infraestructura
Oportunidade - Administración educativa - C2. Dispositivos dixitais para o ensino
Oportunidade - Administración educativa - C3. Acceso a internet
Oportunidade - Administración educativa - C5. Asistencia técnica

Indicador Valor inicial
Valor

obxectivo
ano 1

Valor
obxectivo

ano 2

Valor
obxectivo

ano 3

Valor
obxectivo

ano 4
Valor

acadado

Departamentos con aula virtual no
Moodle do centro

0 6

4.8.2. Indicadores
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Acción Data máxima Temporalización

A07.1: Labores de mantemento dos
servidores da Intranet de aplicacións 30/06/2024 xuño

Responsables Departamento informática

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Tarefa constante ao longo de todo o
curso

16/10/2023

Acción Data máxima Temporalización

A07.2: Labores de mantemento dos
servidores da Intranet GLPI 30/06/2024 xuño

Responsables Xefe departamento informática

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Tarefa constante ao longo de todo o
curso

16/10/2023

Acción Data máxima Temporalización

A07.3: Labores de mantemento dos
servidores da Intranet PISIGNAGE 30/06/2024 xuño

Responsables Vicedirector e departamento de informática

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Tarefa constante ao longo de todo o
curso

16/10/2023

Acción Data máxima Temporalización

A07.4:Instalación, administración,
mantemento e xestión das distintas
aulas de ordenadores

30/06/2024 xuño

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Tarefa constante ao longo de todo o
curso

16/10/2023

4.8.3. Accións
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Acción Data máxima Temporalización

A07.5: Traballo coa empresa de
soporte para a resolución de avarías e
incidencias

30/06/2024 xuño

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Tarefa constante ao longo de todo o
curso

16/10/2023

Acción Data máxima Temporalización

A07.6: Equipos de soporte técnico da
consellaría: unidade de atención a
centros UAC, AMTEGA, e-Dixgal,
Abalar, etc.

30/06/2024 xuño, xullo

Responsables Coordinador TIC

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Tarefa constante ao longo de todo o
curso

16/10/2023

Código Estado

O08PD Parcialmente

4.9. Datos do obxectivo O08PD

4.9.1. Elementos DAFO relacionados
Ameaza - Outras - B3. Colaboracións
Fortaleza - Oferta - A3. Novas modalidades de ensino (O centro ten unha oferta educativa variada, con ensino de adultos,
ciclos formativos de varias familias e incluso unha sección da Escola Oficial de Idiomas)
Fortaleza - Organización de centro - A3. Novas modalidades de ensino
Fortaleza - Persoal docente - A3. Novas modalidades de ensino

Indicador Valor inicial
Valor

obxectivo
ano 1

Valor
obxectivo

ano 2

Valor
obxectivo

ano 3

Valor
obxectivo

ano 4
Valor

acadado

Executar o deseñado no Plan
Dixital

0 3 2

4.9.2. Indicadores
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Acción Data máxima Temporalización

AO8.3: Desenvolvemento do curso de
capacitación dixital  "dixitalización
aplicada á contorna profesional" 31/12/2023 decembro

Responsables Departamento de informática

Destinatario Alumnado

Revisión Data Arquivo

Curso 1 realizado do 11/09/23 ao
22/09/23

30/09/2023

Curso 2 realizado do 20/09/23 ao
25/10/23

03/11/2023

Curso 3 realizado do  22/11/23 a
15/12/23

15/12/0023

Acción Data máxima Temporalización

AO8.3: Desenvolvemento do curso de
capacitación dixital  "dixitalización
aplicada á contorna profesional" 31/12/2023 decembro

Responsables Departamento de informática

Destinatario Alumnado

Revisión Data Arquivo

Curso 1 realizado do 11/09/23 ao
22/09/23

30/09/2023

Curso 2 realizado do 20/09/23 ao
25/10/23

03/11/2023

Curso 3 realizado do  22/11/23 a
15/12/23

15/12/0023

Acción Data máxima Temporalización

AO8.2: Promoción e difusión do curso
de capacitación dixital "dixitalización
aplicada á contorna profesional"

31/12/2023 decembro

Responsables Xefe departamento informática

Destinatario Alumnado

4.9.3. Accións
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Revisión Data Arquivo

Cuña Radio Estrada 23/10/23 a
30/10/23
Prensa: Faro de Vigo, A Voz de
Galicia, web do Centro, web do
concello, axente de emprego local
da Estrada, apoio dixital e
administración electrónica de Teo,
mesaxería interna de asociacións do
Concello de A Estrada

30/10/0023

Acción Data máxima Temporalización

AO8.1: Concorrer á convocatoria para a
creación dunha rede estatal de centros
de capacitación dixital e ser
seleccionados

31/12/2023 decembro

Responsables Xefe departamento informática

Destinatario Profesorado e alumnado

Revisión Data Arquivo

Acadada 30/05/2023

Acción Data máxima Temporalización

AO8.3: Desenvolvemento do curso de
capacitación dixital  "dixitalización
aplicada á contorna profesional" 31/12/2023 decembro

Responsables Departamento de informática

Destinatario Alumnado

Revisión Data Arquivo

Curso 1 realizado do 11/09/23 ao
22/09/23

30/09/2023

Curso 2 realizado do 20/09/23 ao
25/10/23

03/11/2023

Curso 3 realizado do  22/11/23 a
15/12/23

15/12/0023

5.1. Procedemento para o seguimento
Con certa regualariedade, antes de que discorra un mes entre consulta e consula, a persoa responsábel do Plan Dixital irá
preguntado ás distintas responsábeis de cada obxectivo as novidades existentes.
Por outro lado, as reunión coa coordenadoas ADIX realizaranse cada mes e medio. Por este motivo, farase un especial
esforzo na recompilacion de información sobre o Plan Dixital antes de cada reunión coa responsábel ADIX.

5. Seguimento

5.2. Primeiro trimestre

    •  OBXECTIVO 1 (formar sobre seguridade na rede): non entramos en prazo no programa "Navega con
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rumbo".  "Iniciación segura á pegada dixital" está previsto para o terceiro trimestre. "Plan director" está previsto para 2º ou
3º trimestre.
    •  OBXECTIVO 2 (reforzar o nivel de infraestrutura do centro): compráronse en setembro 22 equipos para un aula dun
dos ciclos de informática. Os antiguos equipos que había nesa aula foron recolocados no instituto.
    •  OBXECTIVO 3 (aplicacións do centro): a aplicación incidencias estivo en probas co departamento de informática.
Procederase a realizar charlas didácticas sobre o seu funcionamento e á súa implantación completa está prevista para o 2º
ou 3º trimestre. Aplicación pedidos está en desenvolvemento, fíxose un gran esforzo no primeiro trimestre no seu
desenvolvemento e seguirase a realizar este no 2º trimestre. Houbo cambios a principios de curso no contido das
aplicacións que así o requerían e realizouse ao longo deste primeiro trimestre o seu mantenemento e refinamento. As
aplicacións que están operativas son: horarios, reservas, incidencias, documentación, alumnado e, internamente, usuarios.
    •  OBXECTIVO 4 (actualizar o inventario): previsto para o 3º trimestre.
    •  OBXECTIVO 5 (PFPP e infraestrutura das aulas dependentes do departamento de informática): previsto para o 2º e 3º
trimestres.
    •  OBXECTIVO 6 (asistencia técnica e mantemento de toda a infraestrutura do centro): realizada durante o primeiro
trimestre e seguirá durante todo o curso.
    •  OBXECTIVO 7 (curso capacitación dixital "Dixitalización aplicada á contorna profesional": realizáronse xa as 3 edicións
do curso previstas.

5.3. Segundo trimestre
 
 

5.4. Terceiro trimestre

6.1. Procedemento para a avaliación

    •  No contexto da avaliación procesual, realizarase unha valoración unha vez por trimestre. Valorarase o estado da
execución das accións, a análise e valoración dos resultados e, de ser o caso, as posibles modificacións das accións e as
propostas de mellora.
    •  No contexto da avaliación final, realizarase unha valoración unha vez ao ano. Valorarase o logro dos obxectivos e as
propostas de mellora.

6. Avaliación

6.2. Valoración xeral
Considérase que é necesario levar a cabo unha dixitalización dos centros de traballo, para facilitar as condicións laborais e
estudantís de tódolos membros do centro.
Considérase tamén unha boa oportunidade para implementar solucións xa ideadas dende o profesorado, pero para as que
non se contou con apoio anteriomente.

6.3. Propostas de mellora
Valórase a necesidade de dispoñer de máis equipamento informático actual para os espazos de docencia e de traballo non
docente.
Tamén se considerou insuficiente os tempos de xestión da Consellaría, xa que se comprometeu a un equipamento que
aínda non chegou ao centro.
Sería tamén moi interesante dispoñer de servidores externos facilitados pola Consellaría tendo así alta dispoñibilidade.

7. Comunicación e difusión

7.1. Procedemento para a comunicación e a difusión
A nivel interno, o profesorado estará informado dos progresos do Plan Dixital tanto nos claustros como por correo
electrónico.
A nivel externo, para comunicación co resto da comunidade educativa, vaise utilizar a web do IES como principal canle de
difusión do Plan Dixital.
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8. Outros datos

Descrición Arquivo

Test CDD CDD.pdf

Autoavaliación SELFIE SELFIE.pdf

9. Anexos
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