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1. Introducion
1.1. Datos basicos do centro

* Instituto de Ensino Secundario MONTE CARRASCO

* Direccion: Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 - 36949, Cangas (Pontevedra)
e GPS: W8°47'38" - N42°16'31"

+ Teléfono: 886110160

* e-mail: ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.gal

¢ Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/

O IES Monte Carrasco, tipificado como centro de Ensino Secundario Obrigatorio con
8 unidades de lifia 2, estd situado no Lugar de San Pedro, na parroquia de Darbo, a
que deu orixe ao concello de Cangas. Localizada no extremo suroeste da peninsula do
Morrazo, en pleno corazon das Rias Baixas, € unha parroquia moi heteroxénea
composta por pequenos nucleos interconectados, que arroxaba en 2019 a cifra de
7.593 habitantes (case un 30 % dos 26.487 poboadores de Cangas). Unha importante
parte do nucleo urbano de Cangas pertence a esta parroquia, asi coma todos os
suburbios occidentais da mesma. Esta parroquia posue unha elevada densidade de
poboacién (1.310,55 hab./km? en 2019), é a mais poboada do concello, cunha tendencia
de crecemento constante ao estarse a converter nunha das zonas residenciais do

propio municipio e mesmo da limitrofe cidade de Vigo.

O IES Monte Carrasco nace no curso académico 1998-99 para dar resposta as
necesidades de escolarizacién da poboacion estudantil de 12 a 16 anos da parroquia
de Darbo, trala entrada en vigor da LOXSE. E froito da transformacién dun centro de

EXB, construido no ano 1986.

No IES Monte Carrasco impartense ensinanzas de Ensino Secundario Obrigatorio.
Arestora hai matriculados 185 alumnos e alumnas, provenientes na meirande parte,

do centro adscrito CEIP Plurilingiie de San Roque de Darbo, distribuidos do seguinte xeito:
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1.2. Contextualizacion do Plan Dixital no centro. Contribucion ao Proxecto
Educativo do Centro

% Xacobeo 21-:22

A marxe das diferenzas derivadas da desigual implicacién das familias no proceso
educativo dos seus fillos/as, a pandemia fixo visible a importante fenda dixital que
existe no alumnado, consecuencias, en moitos casos, de situacions econdmicas
precarias. Non obstante, o profesorado puido constatar as dificultades que o
alumnado presenta para realizar operacions bdsicas na alfabetizacién dixital como,
por exemplo, a procura de informacidén, a edicion de documentos ou presentacidns, a
escrita de correos ou manexo mesmo da aula virtual.. Por outra banda, cémpre
avanzar nos usos responsables da tecnoloxia e da conformaciéon da identidade dixital,

pois son crecentes os usos non adecuados e de risco por parte do alumnado.

Neste mesmo sentido, e como consecuencia tamén do experimentado durante a
pandemia, os docentes puideron identificar as suas propias eivas formativas no
manexo dalguins recursos e ferramentas TIC, como tamén na elaboracién de contidos
dixitais.

Diante do descrito é necesaria a elaboracién dun Plan Dixital de Centro que
enfronte, de maneira integral e coherente, o desenvolvemento e a mellora da
competencia dixital de toda a comunidade educativa. Este programa ofrece a
oportunidade de analizar as debilidades e as ameazas para logo convertelas en
oportunidades que redunden en futuras fortalezas no eido dixital e, por ende, nunha
mellor calidade do ensino. Por iso, o Plan Dixital de Centro serda un dos eixos que
vertebre a Programacién Xeral Anual de centro para o curso 2022-2023, tal e coma se

recolle no Plan de Accion.

En relacién coas tecnoloxias da informacién e da comunicacién, o centro leva parti-
cipando en PFPP relacionados coas tecnoloxias dixitais desde o curso 2011-2012, sem-
pre cunha alta participacion de profesorado. Ademais este curso ten adxudicado os
seguintes Contratos Programa: RECUPERA-T, Inclue, en todas as suas actuacidns
(QUEDA-T, IGUALA-T, CONVIVE-T, INCLUE-T e EMOCIONA-T), Contratos Programa In-
nova, na modalidade EDUsostenibilidade e Plan Proxecta+, nos programas Proxectos

de vida activa e deportiva (PVAD).
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A Lei Organica 2/2006, do 3 de maio, de Educacion, regula aspectos relacionados
coa competencia dixital e a innovacion educativa; asi no artigo 121 establece que o
PEC recollera a estratexia dixital do centro, de acordo co establecido no artigo 111
bis, no que se establece que se promoverd o uso das TIC na aula como medio didacti-
co apropiado e valioso para levar a cabo as tarefas de ensino e aprendizaxe, que faci-
liten o desenvolvemento dunha cultura dixital nos centros e nas aulas. Por outra ban-
da, o artigo 132 da devandita Lei establece que se promova, nos centros, a innovacion
educativa e que se impulsen plans para a consecucién dos fins do PEC; tamén que se
impulse a cualificacién e formacién do equipo docente, asi como a investigacion e a

experimentacion.

A disposicidon adicional quinta da Resoluciéon do 17 de xufio de 2021, da Secretaria
Xeral de Educacion e Formacién Profesional (DOG 30 de xufio), pola que se ditan ins-
trucidons para o desenvolvemento das ensinanzas de educacién infantil, educacién pri-
maria, educacién secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021-2022,
e a disposicion adicional terceira da Resolucion do 18 de xuiio de 2021, da Secretaria
Xeral de Educacién e Formacion Profesional, pola que se ditan instruciéns para o de-
senvolvemento dos ciclos formativos de formacién profesional do sistema educativo
no curso 2021- 2022 sinalan que os centros docentes elaborardn no curso 2021-2022 o

seu Plan Dixital de acordo coas instrucidéns que se diten.

Neste contexto, os centros educativos deben dar resposta a realidade social resul-
tante do uso xeneralizado das tecnoloxias de informaciéon e comunicacién en mualti-
ples aspectos da vida cotia e facilitar que docentes e alumnado adquiran as compe-

tencias necesarias para desenvolverse nun mundo cada vez mais dixitilizado.

A educacién debe dar e asegurar a igualdade en todos os eidos e debe revisar as
suas estratexias co obxectivo de mellorar a sua capacidade para promover a innova-
cién e sacarlle o maior proveito as TIC e aos recursos dixitais, de acordo coas reco-
mendacidons europeas relativas as competencias clave para a aprendizaxe permanen-

te.

Este € o marco onde se integra a Resolucién do 3 de setembro de 2021, da Secreta-
ria xeral de Educacion e Formacidon Profesional, pola que se ditan instrucions para o
desefio, elaboracidon e implementacion do Plan Dixital nos centros docentes sostidos

con fondos publicos da Comunidade Auténoma de Galicia para o curso 2021-2022
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» Facilitar a integracién e o desenvolvemento das tecnoloxias dixitais nos proce-

sos formativos.

* Promover o uso das ferramentas de avaliacidn e diagnose dos centros educati-

vos respecto @ competencia dixital.

= Mellorar a competencia dixital dos membros da comunidade educativa, para
transformar os centros en organizacions educativas dixitalmente competentes

nos procesos de ensino-aprendizaxe, de xestion e de relacidn.

» Definir o equipo responsable de dinamizacién do Plan Dixital e a stas funciéns.

1.4. Proceso de elaboracion

A elaboraciéon do Plan comeza coa organizaciéon do equipo responsable de dinami-
zacion do Plan Dixital que queda conformado por sete membros do claustro con des-

tino definitivo no centro:

* Ana Maria Solifio Pérez (Directora)

* Carlos Camafo Rial (Xefe de Estudos)

* Montserrat Lépez Farifia (Secretaria e profesora de Lingua Castela e Li-
teratura)

* Elena Lépez Vara (Coordinadora do Plan Dixital de Centro)

* Raquel Gonzdalez Seoane (Coordinadora Edixgal)

+ Carmen Maria de las Casas Enriquez (Xefa do Dpto. Matematicas)

* Inés Rodo Montes (Xefa Dpto. de Lingua Galega e Literatura)

Despois do nomeamento e constitucion do equipo de dinamizacién do Plan Dixital,
durante o primeiro trimestre ponse en marcha a fase de diagnose na que se procede
a unha andlise da situacion do centro mediante a ferramenta de autoavaliacién SEL-
FIE e o test CDD. Ambas ferramentas emiten un informe que amosa a situacion
“real” do centro. Grazas aos resultados destes instrumentos o equipo responsable
da dinamizacién do Plan Dixital pode avanzar no cofiecemento das competencias
profesionais docentes relacionadas co dmbito dixital e pode asi planificar unha for-
macién profesional e persoal que atenda ao nivel de partida de cada docente. Asi
mesmo, estes informes permiten planificar lifas de formacién a través do PFPP dos

vindeiros cursos.
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responsable de dinamizaciéon do Plan Dixital realiza un informe DAFO que facilita
unha anadlise da situacion actual e facilita a definicién das lifas fundamentais do
Plan Dixital en termos de obxectivos e actuaciéns. O presente documento, que sera
sometido & aprobacién do claustro o dia 1 de xullo, fixa uns obxectivos que seran de-

senvolvidos no curso 2022-2023.

2. Situacion de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

¢ Infraestrutura dixital do centro: o centro conta con infraestrutura de datos
(conectividade a internet), infraestruturas de voz (telefonia) e conexidéns cableada,

sen fios e electronica de rede.

¢ Equipamento dispoiiible e identificacion dos usos:
* 11 aulas dixitalizadas
* Proxecto E-Dixgal en toda a etapa educativa
* 6 equipos de xestion e administracion
* 1 equipo na Biblioteca para xestién do catalogo bibliografico e préstamo.
* 17 equipos para uso dos docentes na sala de profesorado e nos
departamentos
* 3 equipos ultraportatiles para aula mébil
& Servizos dixitais educativos:
» Paxina web do centro
* Aulavirtual
* Agueiro
* E-Dixgal
* EspazoAbalar
«  Abalar mobil

* Correo corporativo
& Xestion do mantemento do equipamento do centro.

Todo o equipamento facilitado pola administracién é atendido e mantido pola
propia administracién. Non obstante, o mantemento do equipamento adquirido
polo centro realizase a través da contratacién dos servizos dunha empresa

costeada polo centro.
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¢ Plan de continxencia recollido Plan de adaptacion & situacién COVID do IES Monte

Carrasco

2.2. Fontes empregadas para a analise DAFO

A participacion no SELFIE realizado no primeiro trimestre do curso 2021-2022 foi a
seguinte:

* Membros do equipo directivo: 100%
* Profesorado: 86%
* Alumnado: 79%

O resumo das areas do informe SELFIE queda reflectido na seguinte tdboa:

Ensinanzas

Areas Grupos Ed. Post
sec.

Primaria ESO Bacharelato FP

Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado

D- Desenvolvemento
profesional continuo

E- Pedagoxia:
Apoio e Recursos
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O resumo do Test CDD queda reflectido nas seguintes taboas:

1.3. Participacion sequndo perfil do profesorado

N.° profesorado que participa N.° profesorado total % participacion
DEFINITIVO 16 17 941%
PROVISIONAL 4 5 80%
INTERINO 1 1 100%
SUBSTITUTO 0 1 0%
DESPRAZADO 4 6 66,7%

2.1. Puntuacion e nivel de competencia do centro
Puntuacién media do test Nivel de competencia Puntuacién media do test en Nivel de competencia en

(sobre 192) Galicia (sobre 192) Galicia
80.7 B1 76,4 B1

2.2. Puntuacion e nivel de competencia por etapas

Puntuaciéon media do test Nivel de competencia Puntuacion media do test Nivel de competencia en
(sobre 192) en Galicia (sobre 192) Galicia
ESO 80.5 B1 79.2 B1
BAC
F.P

2.3. Distribucién do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de % de profesorado participante neste
competencia nivel
A1l 0
A2 8 32%
B1 1 44%
B2 4 16%
C1 2 8%
C2 0 0%
TOTAL 25 100,00%
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DAFO, que permite o coflecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboracién

das lifias fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accidns a desenvolver.

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

(%]
=
§ C1. Infraestrutura.
E C2. Dispositivos dixitais para o C16. Bibliotecas/ repositorios en lifia
© ensino.
C3. Acceso a Internet.
INFRAESTRUTURAS- C5. Asistencia técnica.
EQUIPAMENTO C8. Dispositivos dixitais para a

aprendizaxe.
C10. Dispositivos para o alumnado
C15. Tecnoloxias asistenciais.

RERSORLIDOCENIE A3. Novas modalidades de ensino. B1. Avaliacién do progreso
B2. Debate sobre 0 uso da tecnoloxia
B4. Sinerxias para a aprendizaxe

hibrida.
F1. Adaptacion as necesidades do
alumnado. G1. Avaliacion de habilidades.
F3. Fomento da creatividade. G3. Retroalimentacion axeitada.
F5. Colaboracion/cooperacién do G5. Autoreflexién sobre a
alumnado. aprendizaxe.
F6. Proxectos interdisciplinares. G6. Comentarios a outros/as

alumnos/a sobre o seu traballo.
G8. Documentacién da aprendizaxe.
G9. Emprego de datos para mellorar
a aprendizaxe.

G10. Avaliacion das habilidades
desenvolvidas fora do centro.

H1. Comportamento seguro.

H3. Comportamento responsable.
H4. Verificar a calidade da
informacion.

H6. Outorgar recofnecemento ao
traballo dos demais.

H7. Creacion de contidos dixitais.
H8. Aprender a comunicarse.

H11. Aprender a codificar ou
programatr.

H13. Resolver problemas técnicos.
Factores positivos para a
aprendizaxe mixta:

-0 profesorado participa en redes
profesionais.

- Dificultades para implicar ao
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alumnado.
TEST CDD: O 32% do profesorado
presenta un nivel de explorador (A2)

PERSOAL NON DOCENTE

F4. Motivacion do alumnado.
G5. Autoreflexion sobre a
F3. Fomento da creatividade. aprendizaxe.

F5. Colaboracion/cooperacion do
alumnado.

F6. Proxectos interdisciplinares.

ALUMNADO
Factores positivos para a
aprendizaxe mixta:
- Alumnado con competencias
dixitais insuficientes.
- Dificultades para implicar ao
alumnado.
FAMILIAS
C12. Fenda dixital: apoio para abordar
retos.
Factores positivos para a
aprendizaxe mixta:
OFERTA -0 centro educativo ten acceso a

recurso dixitais en lifa ben
organizados.

Factores positivos para a
aprendizaxe mixta:

-0 profesorado participa en
programas de desenvolvemento
profesional.

ORGANIZACION
DO CENTRO

C11. Fenda dixital: medidas para
identificar retos.
C14. Espazos fisicos.

Pax 10 de 22



ALICIA | € unverSiDADE Nex{GenerationEU S

; i Financiado por
B élé”\éTA ESF‘?{E;SRE’DAU%EACION m la Unién E‘:Jropea E i =2 me=. R % Xacobeo 21:22

E4. Comunicacién coa comunidade
educativa.

G7. Avaliacion dixital.

Factores positivos para a
aprendizaxe mixta:

-0 centro educativo ten unha
comunicacion regular e ben
organizada

-0 centro educativo ten experiencia
no uso de ambientes de aprendizaxe
mixta.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

Factores positivos para a
aprendizaxe mixta:

-0 centro educativo ten unha Factores que limitan o uso das
estratexia dixital. tecnoloxias:
Rede Edixgal - Falta de tempo para o profesorado.

- Profesorado con competencias
dxitais insuficientes.

. Factores negativos para a
égxé:ﬁ\T,iAc'ON aprendizaxe mixta:
- O profesorado carece de tempo
para desenvolver material para a
aprendizaxe.
- O profesorado carece de tempo
para dar retroalimentacion ao
alumnado.
Falta de asistencia técnica periddica
e regular de persoal cualificado.

- Falta de disponibilidade de horario
lectivo das persoas coordinadoras
-0 Plan Dixital de Centro Plan Dixital e EDIXGAL

CATEGORIAS

LEXISLACION

Factores negativos para a
aprendizaxe mixta:

- Acceso limitado do alumnado a
unha conexion estable de internet.
- Baixa competencia dixital das
familias.

CONTORNA

-As familias demandan
ANPA asesoramento para un
comportamento seguro en Internet

OUTRAS ENTIDADES
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3. Plan de Accidon

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso

escolar o Plan de Accidén deberd ter en conta os recursos materiais e humanos no momento de

elaboracion do Plan Dixital.

Incidirase en obxectivos que supofian unha mellora relativa do uso que se fai dos recursos

dispofiibles, tendo en conta que o catalogo dos mesmos esta en constante evolucion.

3.1. Obxectivos, indicadores e accions
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Plan de Accion 1

"Area/s de mellora™ E:Pedagoxia e recursos

1. OBXECTIVO

RESPONSABLE:

Aumentar a creacion de recursos dixitais

% Xacobeo 21-22
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Coordinadora PFPP

INDICADOR/ES DO

OBXECTIVO (2)

Porcentaxe de profesorado que crea recursos dixitais.

Valor de partida (3)

20% de profesorado crea recursos dixitais.

Valor previsto e data

4)

50% de profesorado crea recursos dixitais en xufio 2023.

ACCIONS A DESENVOLVER

SEGUIMENTO DA ACCION

DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTAFIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACION DA ACCION (9) ESTADO (10)
AO1.1:Formacién do - Persoal en colaboracién co Realizada
profesorado a través | Coordinadora da lifia CEFORE( relatores.)
dun PFPP: formacion do PFPP 31/05/2023 - Materiais: equipos Aprazada
EDIXGAL informaticos, software... _

Realizada
AO1.2:Creacién de :
Coordinadora de cada - Espazos
grupos c!e traballo ambito de traballo 30/09/2022 - Convocatoria Aprazada
o [ roncemte ||
Realizada
A01.3:Creacién de Coordinadora da lifia 31/05/2023 Materiais: equipos Aprazada

recursos dixitais

do PFPP

informaticos...
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Plan de Accion 2

"Area/s de mellora™ E:Pedagoxia e recursos

2. OBXECTIVO

RESPONSABLE:

Aumentar a creacion de recursos dixitais abertos

% Xacobeo 21-22

Chcainao ||

INDICADOR/ES DO

OBXECTIVO (2)

Coordinadora PFPP

Cantidade de profesorado que crea recursos dixitais abertos.

Valor de partida (3)

1 REAs

Valor previsto e data

4)

5 REAs en xuno 2023.

ACCIONS A DESENVOLVER

SEGUIMENTO DA ACCION

DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACION DA ACCION (9) ESTADO (10)
AO2 1:Formacién do - Persoal en colaboracién co Realizada
profesorado a través | Coordinadora da lifia CEFORE( relatores.)
dun PFPP: creacién de | do PFPP 31/05/2023 - Materiais: equipos AR
REA informaticos, software... _

Realizada
AO2.2:Creacién de :
Coordinadora De cada - Espazos
grupos c!e traballo ambito de traballo 30/09/2022 - Convocatoria Aprazada
i | penaents [ |
A02.3:Creacién de . . o Realizada
recursos dixitais Coordinadora da lifia 31/05/2023 Materiais: equipos

abertos

do PFPP

informaticos...

Airazada
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Plan de Accion 3

“Area/s de mellora”: B: Colaboracidn e redes

3. OBXECTIVO : Aumentar as canles de comunicacion e colaboracion entre o profesorado do centro -
RESPONSABLE: Coordinadora TIC
INDICADOR/ES DO s
OBXECTIVO (2) Porcentaxe de participacion do profesorado
Valor de partida (3) 30% do profesorado participa en foros e redes colaborativas.
Valor previsto e data 100% do profesorado participa no curso EDIXGAL de organizacién creado en xufio
4) 2023.
ACCIONS A DESENVOLVER
SEGUIMENTO DA ACCION
DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) | DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACION DA ACCION (9) ESTADO (10)
AO3.1:Posta en Realizada
funcionamento dun
curso/s en EDIXGAL Aprazada

para facilitar a
comunicacion e
colaboracion en
distintos ambitos da
vida do centro: Plande | ¢, ginadora TIC 30/09/2022
Atencién a
Diversidade,
planificacion de
actividades...
Participacién en redes
colaborativas do
profesorado
(Agueiro...)

- Materiais: equipos
informaticos, software...

Realizada
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AQO3.2:Participacién Aprazada
no foro dos cursos e
na creacion de
recursos(cartafois)
para favorecer a
colaboracion entre o Orientadora
profesor:'-.\,clo na Coordinadora TIC
elaboracién de
informes de caracter
conxunto.
Participacion en redes
colaborativas de
profesorado.

31/05/2023

AO03.3:Elaboracién, Realizada

actualizacion e R y

difusion do plan de Plataformas institucionais phazaca
Xefe d tud 31/05/2023 .

actividades propostas ere de estudos /05/ (Agueiro, EDIXGAL...)

polos distintos

departamentos.
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Plan de Accion 4

"Area/s de mellora” F:Implantacién na aula

4. OBXECTIVO

RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO

OBXECTIVO (2)

Incrementar o nimero de proxectos interdisciplinares

I Plan de Recuperacion,
W Transformacién e Resiliencia

=

% Xacobeo 21-22

Chcainao ||

Coordinadora Polos creativos

Numero de proxectos interdisciplinares.

Valor de partida (3)

1 proxecto interdisciplinar.

Valor previsto e data

4)

4 proxectos interdisciplinares en xufio 2023.

ACCIONS A DESENVOLVER

SEGUIMENTO DA ACCION

DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACION DA ACCION (9) ESTADO (10)
AO4.1:Formacién do - Persoal en colaboracién co Realizada
profesorado através | ., qinador do PFPP | 31/05/2023 CEFORE( relatores.) e b
dun PFPP: Polos - Materiais: equipos
creativos informaticos, software... _
A04.2:creaCi6n de Realizada
grupos de traballo Coordinador do PFPP )
por lifias de accion e coordinadora dos 30/09/2022 Espazos . Aprazada

. - Convocatoria
dentro do polo polos creativos
creativo
A04.3: Memoria Realizada
final do Polo Creativo
no que figuran a Materiais: equipos Aprazada
descricion, as . informaticos, Material
conclusiéns e a Coordinadora Polos 30/06/2024 aportado pola Conselleria para

difusion dos distintos
proxectos
interdisciplinares que
o conforman.

creativos

a posta en marcha do Polo
Creativo...
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Plan de Acciéon 5

“Area/s de mellora”: G: Practicas de avaliacién

> ,OBXECTIVO Aumentar o uso das tecnoloxias dixitais para facilitar a retroalimentacion ao alumnado
(T Y:IR Coordinadora PDC
INDICADOR/ES DO . L
OBXECTIVO (2) Numero de elementos de avaliacion creadas.
Valor de partida (3) 10 elementos de avaliacion.
z;a)lor piavini 6 e 50 elementos de avaliacién en xuio 2023.
ACCIONS A DESENVOLVER
SEGUIMENTO DA ACCION
DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACION DA ACCION (9) ESTADO (10)
AO5.1: Formacion do Realizada
profesorado a través - Persoal en colaboracion co
) Aprazada
dun PFPP,‘, Coordinadora PFPP 31/05/2023 CEFORE.( Telator.es') 2
elaboracién de - Materiais: equipos
instrumentos de informaticos, software...
avaliacion dixitais.
AOb5.2: Creaciéon de Realizada
elementos de - .
L Co . - Materiais: equipos Aprazada
avaliacién (rubricas, Coordinadora PFPP 31/05/2023 informaticos, software...
avaliacién entre
iguais ...) -
Realizada
A05.3: Elaboracién : - Materiais: equipos
dun banco de rabricas Coordinadora PFPP 31/05/2023 informaticos, software... &
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnoldxicas

. Necesidades de mellora de infraestruturas tecnoloxicas:
Cémpre subsanar as deficiencias derivadas das diferentes ubicaciéns dos RACKS (ata

cinco) instalados en diferentes ubicacidns no centro dado que dous supofien un perigo
para a saude do persoal do centro. Dos cinco equipos, tan s6 un, o correspondente a rede
E-Dixgal, esta situado nun espazo axeitado: un almacén, ben ventilado e sen humidade.
Os outros dous racks atopanse nas dependencias do Equipo directivo (o rack principal na
entrada da Xefatura de Estudos e o outro, mais pequeno, enriba da mesa de Direccién, na
parede). Ambas as duas instalacions producen unha considerable acumulacién de ruido e
contaminaciéon electromagnética en espazos reducidos onde permanece o persoal
traballador durante practicamente toda a sla xornada laboral. Os dous racks restantes,

de menor tamanfio, estan na Biblioteca e na antiga Aula de Informatica.

Ademais, segundo declaran os propios técnicos que acoden a solucionar diferentes
incidencias, o tamafo do rack principal non é o correcto. En varias ocasions os técnicos
tefien sublifiado que é preciso a sta ampliacién posto que é complicado facer operaciéns
ou modificaciéns no propio RACK xa que o armario non conta con espazo necesario. Posto
que o centro ten ampliado o proxecto Edixgal a todos os niveis (de 1° a 4° da ESO) a
mellora destas infrastucturas é necesaria. A todo o descrito hai que sumar que as
diferentes instalaciéns telefénicas, feitas ao longo destes anos e xa obsoletas, non foron

retiradas.

Posto que é evidente que as condicions de traballo e seguridade derivadas da ubicacion
destes equipos nos despachos de direccidn non son axeitadas, o centro ten solicitado a
AMTEGA (rexistro de saida 16/11/2021), ao Servizo de Prevencion e Riscos Laborais da
Conselleria de Educacion (17/11/2021, rexistro de saida) e a UAC (rexistro de saida
01/12/2021) e a sua intervencidn. Ainda que esta situacion foi avaliada e presupostada por
AMTEGA ainda non se recibiu unha resposta positiva en canto a acometida de posibles

obras de mellora.
¢ Necesidades de equipamento:

- Dotacion de PDI e proxector para as aulas materia especificas: Nos espazos que a
continuacién se relacionan precisase contar coa dotacion sinalada posto que, ao ser
centro E-Dixgal en toda a etapa educativa, o profesorado e o alumnado necesitan contar

cun equipamento axeitado que permita empregar todos os recursos dixitais dispofiibles:
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v Aula-taller tecnoloxia
v Aula de musica.
v Aula de plastica.
v Laboratorio.

v Ximnasio

- Dotacion de PDI e proxector para as aulas de desdobre: Nos espazos que a continuacién
se relacionan precisase contar coa dotacion sinalada posto que, ao ser centro E-Dixgal en
toda a etapa educativa, e debido a necesidade de contar con espazos para a atencion a
diversidade en iguais condicidns ca nas aula de referencia, o profesorado e o alumnado

necesitan contar tamén co mesmo equipamento que no punto anteriormente xustificado:

v 2 aulas de desdobres
v Aula de usos multiples

v Biblioteca
-Dotacién de PDI e proxector para a aula de apoio. A PDI esta obsoleta e non funciona.

- Carros de carga para 6 aulas de grupo dixitalizadas que non contan a dia de hoxe con

este equipamento, sendo imprescindible para que o alumnado poida cargar os equipos.

4, Avaliacion do plan
O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecucidon de

obxectivos serd o seguinte:

- Unha avaliacién procesual unha vez ao trimestre. Os aspectos a valorar incluiran
o estado da execucion das accions, a andlise e valoracion dos resultados e, de ser o

caso, as posibles modificacidns das accions e as propostas de mellora.

- Unha avaliacion final ao rematar o curso académico. Os aspectos a considerar

incluiran a valoracion do logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

- O estado da avaliacidn quedara reflectido nas tdboas do plan de accidn recollidas

no apartado 3.1

5. Difusion do plan

O Plan Dixital serd publicado na web do centro.
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