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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1 ANTECEDENTES
1.1. OBJETO
El Control de Calidad de la obra tendrd como objetivo el asegurar que las distintas unidades de obra,

instalaciones y materiales en ella empleados alcancen los niveles de calidad y funcionalidad previstos.

A efectos de una optimizacién de los ensayos de control y formacion de lotes se seguirdn los criterios
marcados en las normativas vigentes.

Asimismo se considera un documento abierto a efectos de inclusidén de cualquier ensayo de nuevos materiales
en el franscurso de la ejecucion de la obra, asi como cualquier ensayo especifico que la Direccidn Facultativa
considere necesario para el Control de Calidad.

1.2. ALCANCE

El alcance de los trabajos serd el correspondiente al Control de Calidad de las obras en todos los aspectos
relacionados con la idoneidad de los materiales empleados y definicidon del proyecto inicial, con todas las
incidencias y modificaciones que se precisen., labores de tipo informativo etc. e incluye los aspectos técnicos,
cudlitativos y cuantitativos.

La propuesta favorece que los trabajos se desarrollen de forma ordenada racional y en el tiempo oportuno
para conseguir:

-La mdxima calidad de la obra.

-Suministrar informaciéon detallada y elaborada del desarrollo de los trabajos y de sus calidades.

-Informar de la toma de decisiones para resolucion sobre modificaciones o ajustes a los plazos parciales y total
establecidos.

Se efectuard un seguimiento de los procesos constructivos, comprobando la no interferencia de unidades vy la

secuencia légica de los trabajos que impida en el desarrollo de los mismos el deterioro de los ya realizados, o
dificulte o impida la correcta ejecucion de los pendientes de realizar , velando en todo caso por una
ejecuciéon programada y racional de los trabajos.

1.3. ACREDITACIONES

Todas las actividades de Control serdn redlizadas por Titulados de Grado Medio o Superior, con amplia
experiencia en esa actividad, haciéndose responsables del desarrollo de los correspondientes informes.

Los medios técnicos serdn los necesarios para posibilitar la realizacion de los ensayos, pruebas y estudios que se
demanden, siempre de acuerdo a procedimientos actualizados y normalizados. Condicidon importante es que
tanto el personal como las instalaciones y medios materiales se ubiquen en las proximidades de la obra.

La cobertura legal nos la proporcionan las siguientes acreditaciones:
. Laboratorio de construccion habilitado por la Xunta de Galicia segin R.D. 410/2010 (GAL-L-016).

. Entidad colaboradora de la Administracion Hidrdulica E.C. 137/1.
. Empresa homologada en mediciones acusticas.

. Laboratorio acreditado ENAC (882/LE-1785).
. Empresa Certificada EN-ISO 9001 (N° ES049617-1).

1.4. GESTION DE LA INFORMACION: INFORMES
Los resultados de todas las actuaciones definidas en este Plan se recogerdn en informes.

Con independencia del sistema de informes que a continuaciéon se describe se debe tener en cuenta que
cualquier incidencia grave serd comunicada por el sistema mds rdpido disponible: telefénicamente, fax,
email, etc.

La gestion de la informacién se realizard mediante:
Informes de Control de Recepcidn en obra de productos, equipos vy sistemas; que serdn de dos tipos:
-Informes-resumen de control de documentacidén de suministros - recepcidn mediante distintivos de
calidad y evaluaciones de idoneidad técnicas. En ellos se evaluard y reflejard la existencia de toda la
documentacién que debe existir para los materiales presentes en la obra.
-Informes de control de recepcién mediante ensayos. Donde se especificardn los siguientes puntos:

Identificacion de las muestras.

Ensayos realizados.
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Normativa de aplicacién.
Valoracién de los resultados.

Informes de Control de Ejecucidn, se realizardn visitas a obra que generardn informes en los que se recogerdn
las actividades de Control realizadas y que incluirdn la siguiente informacion:

Identificacién del técnico inspector.

Fechas de la inspeccién.

Identificacién de las unidades de obra inspeccionadas.

Documentaciéon de referencia utilizada.

Controles realizados, pardmetros estudiados y resultados obtenidos.

Desviaciones encontradas.

Acciones correctoras propuestas o llevadas a cabo.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones.

Planos y documentacién fotogrdfica.

Informes del Control de Obra Terminada. A medida que se vayan efectuando las pruebas de funcionamiento
de las instalaciones, se emitirdn los correspondientes informes, que incluirdn la siguiente informacion:

Identificacién del técnico inspector.

Fechas de la prueba.

Documentaciéon de referencia utilizada.

Identificacién precisa de la instalacion o parte de la instalacién probada.

Equipos de medida utilizados

Resultados obtenidos

Desviaciones encontradas.

Acciones correctoras propuestas o llevadas a cabo.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones.

Planos y documentacion fotogrdfica.
Para realizar las pruebas de las instalaciones es necesaria la presencia de los instaladores que las llevaron a
cabo, por lo que se precisard la coordinacion de todas las partes.
Toda la documentacion e informes de los que ha tratado este apartado serdn incorporados a la
documentacién que la Direccidn Facultativa necesita para obtener el Certificado Final de Obra, igualmente
toda la documentacidén asociada a la obra servird para completar el Libro del Edificio.

2. CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA
2.1. CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos
y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el Proyecto.
Este control comprenderd:
El control de la documentacion de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.

2.1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE SUMINISTROS
Normativa de aplicacion: apartado 7.2.1 CTE Parte 1
Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al Director de Ejecucién de la obra, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la Direccidn Facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes
documentos:
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicidon de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.
Toda esta documentacion deberd encontrarse actualizada y a disposicion de INVECO S.L.

2.1.2. CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE IDONEIDAD TECNICA

Normativa de aplicacion: apartado 7.2.2 CTE Parte 1
El suministrador proporcionard la documentacién precisa sobre:
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Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3. CTE Parte 1.

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 CTE Parte 1, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la Ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la aceptaciéon de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

TOTAL PARTIDA ALZADA (2.1.1.y 2.1.2) 800,00 €

2.1.3. CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS
Normativa de aplicacién: apartado 7.2.3 CTE Parte 1. Normas UNE, UNE-EN, UNE-EN ISO....
Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,

realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien
segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la Direccién Facultativa.

La reclizacidén de este Control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la Direccién Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

A continuacion se indican las diferentes partidas de obra que serdn motivo del Control de Recepcidn
Mediante Ensayos:

MATERIAL Descripcidn ensayo Unidades Precio (€) Total (€)
PLACAS DE FACHADA CON AISLAMIENTO TERMICO TOTAL 348,00 €
Tolerancia dimensional UNE-EN 822 1 18,00 18,00 €
Estabilidad dimensional bajo condiciones 1 65,00 65,00 €
especificas de temperatura y humedad
UNE-EN 1604
Deformacién bajo condiciones 1 55,00 55,00 €

especificas de carga a compresion vy
temperatura UNE-EN 1605

Resistencia a flexién UNE-EN 12089 1 90,00 90,00 €
Absorcion de agua a largo plazo por 1 75,00 75,00 €
inmersién UNE-EN 12087
Densidad aparente UNE-EN 1602 1 45,00 45,00 €
ALUMINIO ANODIZADO TOTAL 250,00 €
Espesor de recubrimiento UNE-EN ISO 5 50,00 250,00 €
2360
ALICATADO
TOTAL 200,00 €
Ensayo de adherencia ‘“in situ” (se 1 200,00 200,00 €

incluye desplazamiento) UNE-EN 12004-2

PAVIMENTO DE GRES
TOTAL 250,00 €

Determinacion de la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento " in situ”
(incluyendo desplazamiento)

250,00 250,00 €

2.2. Control de ejecucion de la obra
Durante la construccién la empresa de control de calidad, controlard la ejecucidn de cada unidad de obra

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds confroles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena prdctica
constructiva y las instrucciones de la Direccidn Facultativa.
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Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
previstas en el articulo 5.2.5.del C.T.E.

El control de ejecucidon en obra o fdbrica se llevard a cabo mediante visitas de inspeccién, o si fuera
necesario, mediante jornadas completas. Este control serd realizado por técnicos de la empresa del control de
calidad, de contrastada experiencia con la distribucidén que a continuacién se indica:

UNIDAD DE OBRA A CONTROLAR VISITA/JORNADA N° VISITAS/JORNADA PRECIO/UD  TOTALES (€)
Fachada Visita 2 220,00 440,00
Carpinteria Ext. Visita 2 220,00 440,00
Albahileria Visita 2 220,00 440,00
Falso Techo Visita 2 220,00 440,00
Instalaciones Visita 2 220,00 440,00
Acabados Visita 2 220,00 440,00
TOTAL 2.640,00

Observaciones:

Cada jornada o visita de inspeccién generard el correspondiente informe técnico.

Las jornadas o visitas previstas, podrén abarcar varias unidades de obra en previsién a una mayor eficacia del control.

En cualquier caso, la distribucion de visitas se realizardn de acuerdo a las necesidades de obra y siguiendo las indicaciones de la direccion
facultativa.

2.3. CONTROL DE OBRA TERMINADA
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, se realizardn, ademds de las que puedan establecerse con
cardcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la
Direccion Facultativa y las exigidas por la legislacién aplicable.

Para realizar el Control de Obra Terminada siempre es necesaria la presencia de los instaladores, por lo que se
deberd coordinar con la empresa del control de calidad, la ejecucion de dichas pruebas.

A continuacion se indican las diferentes partidas que serdn motivo de comprobacion y pruebas de servicio del
Control de Obra Terminada:

2.3.1. PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

Descripcién Prueba/ Comprobacién  Momento de la Alcance de Se requiere la
Medicién prueba la prueba presencia del
instalador

2.3.1.1. INSTALACION ELECTRICA RBT/UN-EN

Sensores de presencia

COSTE TOTAL ESTIMADO 160,00€
2.3.1.2. ESTANQUEIDAD CARPINTERIA-FACHADA. NTE-FCA
Sellado - Carpinteria/fachada Al finalizar  la  100% No
- Vidrio/perfileria instalacion
Desagues vierteaguas - Existencia de tapones Sélo para la  Solo para la  No
prueba prueba
Proyeccién de agua - Durante 4 horas en forma  Finalizada la 20%
de lluvia instalacién ventanas
Filtraciones de agua - Existencia Durante y al  Sélo No
- Tiempo hasta que se finadlizar la prueba ventanas
produce ensayadas
N° UNIDADES: 2 COSTE UNITARIO:250,00 COSTE TOTAL ESTIMADO . ... 500,00€
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Descripcién Prueba/ Comprobacién  Momento de la Alcance de Se requiere la
Medicion prueba la prueba presencia  del
instalador

FONTANERIA. CTE HS4 /RITE /UNE-EN

Tuberias. Pruebas hidrdulicas Resistencia mecdnica Al finalizar  la  100% Si
Estanqueidad instalacion de
tuberias y antes
de las conexiones

de equipos
Punto de consumo Grifos y vdlvulas Al finalizar 1o 100% Si
Caudales instalacion
Simultaneidad
COSTE TOTAL ESTIMADO 350,00€

2.4. CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO TERMINADO

Normativa de aplicacion: Real Decreto 235/2013
Segun el articulo 7 del mencionado decreto, la certificaciéon de eficiencia energética del edificio terminado es
la fase complementaria a la certificacién del proyecto, incluida ésta en el proyecto de ejecucion, y expresard
que el edificio ha sido ejecutado de acuerdo con lo establecido en el proyecto de ejecucién y en
consecuencia se alcanza la certificacién indicada en el certificado de eficiencia energética del proyecto.
La cdlificacion del edificio se realizard mediante el programa informdtico CE3X, reconocido como documento
para la certificacion de eficiencia energética por el Ministerio de Industria, Energia y Turismo y el Ministerio de
Fomento.
El certificado de eficiencia energética del edifico contendrd como minimo la siguiente informacién:

- Identificacién del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo su referencia catastral.

- Indicacion del procedimiento reconocido utilizado para obtener la calificacion.

- Indicacién sobre la normativa de ahorro y eficiencia enregética de aplicacion.

- Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio: envolvente térmica, instalaciones térmicas y de
iluminacién, condiciones normales de funcionamiento y ocupaciéon, condiciones de confort térmico,
luminico, calidad del aire interior y demds datos utilizados para obtener la calificacidén de eficiencia
energética del edificio.

- Cdlificacién de la eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta energética.

En los controles que se lleven a cabo, especialmente durante la fase de ejecucion del edificio, se realizardn
cuantas pruebas, comprobaciones e inspecciones sean necesarias para establecer la conformidad de los
resultados de la calificacion.

TOTAL PARTIDA ALZADA 600,00€

2.5. RESUMEN FINAL CONTROL

Se conformard un dosier resumen de las actuaciones realizadas durante la obra, que serd entregado a la
Direccion Facultativa. En él se incluird toda la informacion sobre el estado final de las obras ejecutadas e
incluird como minimo:

Estado final de las obras ejecutadas.

Resumen de las actividades de Control de Calidad redlizadas y los resultados de Ias mismas.

Dossier de fichas y documentacion técnica de los equipos de instalaciones recepcionados.

Reportaje fotogrdfico del estado final de la obra.

TOTAL PARTIDA ALZADA 838,87€
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3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

A continuaciéon se muestra un cuadro resumen de la totalidad de apartados valorados.

APARTADO/UNIDAD DE OBRA [ Total (€
2 CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA |

2.1.1 y 2.1.2. CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE SUMINISTROS Y| [:ie/ofl)
CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y
EVALUACIONES DE IDONEIDAD TECNICA

| 2.1.3.1 PLACAS DE FACHADA CON AISLAMIENTOTERMICO [ JeERI00
| 21.3.2ALUMINIOANODIZADO 0000 [NPR
| 2133AUCATADO 000 [fPL
| 2.1.34PAVIMENTOGRES | RPEI
| 2.2 CONTROLDEEJECUCIONDELAOBRA I

| 2.3.1 PRUEBAS DE SERVICIO DELAS INSTALACIONES |

| 2.3.1.1 INSTALACION ELECTRICA RBT/UNE-EN | JRIEGION
| 2.3.1.2 ESTANQUEIDAD CARPINTERIA-FACHADA. NTE-FCA [l
| 2.3.1.3 FONTANERIA. CTEHS4 /RITE /UNE-EN | JEEIO
| 2.4 CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICO TERMINADO | ol

838,87
TOTAL 6.936,87 €

Observaciones: No se incluye IVA
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