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1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 

Centro: CEIP Manuel Luis Acuña con dirección en Rúa Hórreo 11 e código postal 32002 Ourense. 

Correo electrónico: ceip.manuel.acunha@edu.xunta.es 

Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelacunha/ 

O centro conta con dúas etapas educativas: infantil e primaria. 

O claustro conta cun total de 15 mestres e o centro ten un total de 64 alumnos. 

 

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do 
Centro 

Para contextualizar o Plan Dixital no centro se indica brevemente o seguinte: 

● As características socioeconómicas e culturais das familias do centro son de nivel medio-baixo cunha 

gran diversidade étnica e cultural. 

● O PD contribúe ao Proxecto Educativo xa que se traballa na aula virtual do centro, na páxina web do 

centro e tamén no proxecto Digicraft. 

mailto:ceip.manuel.acunha@edu.xunta.es
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelacunha/
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● O PD contribuirá á Programación Xeral Anual do curso 22/23 xa que se facilitará ao profesorado a 

utilización de distintas ferramentas dixitais, se fomentará o uso da aula virtual do centro co alumnado 

e se mellorará a política de protección de datos. 

1.3. Breve xustificación do mesmo 

A contextualización normativa en relación co Plan Dixital do noso centro é a seguinte: 

● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación 

● Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación 

e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, 

EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022 

● Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola 

que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022 

1.4. Proceso de elaboración 

O Equipo de Dinamización do Plan Dixital seguiu os seguintes pasos respecto o  proceso de elaboración do 

Plan Dixital: 

1- Solicitude dunha liña relacionada co Plan Dixital a través dun PFPP. 

2- Formalización e posta en funcionamento da aplicación informática para a elaboración do Plan Dixital co 

asesoramento do equipo ADIX. 

3- Realización da Fase I- Análise e diagnose de situación dos centros (elaboración do SELFIE, do informe grupal 

do test CDD e do DAFO) e  e da Fase II- Deseño e elaboración do Plan Dixital (elaboración do Plan de Acción 

e do Plan Dixital do centro). 

4- Comezo da Fase III- Implementación, seguimento e avaliación do Plan Dixital (dita fase realizarase no curso 

2022/2023). 

 

2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 

● Infraestrutura dixital do centro: conectividade con erros frecuentes ao utiliar as aplicacións e 

infraestruturas de voz e de datos antigas con erros frecuentes. 

● Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes categorías: 

- 11 aulas dixitalizadas tendo 3 aulas ordenador de sobremesa e 8 aulas ordenador portátil. 

- 4 aulas non dixitalizadas das cales 2 teñen ordenador portátil e as outras 2 ordenador de 

sobremesa. 

- 4 equipos de sobremesa para a xestión e administración con 2 impresoras e 2 fotocopiadoras 

repartidos entre a dirección, a secretaría e a conserxería. 

- 1 equipo de sobremesa e 1 impresora para uso na biblioteca. 

- 2 equipos de sobremesa para uso nas salas de profesorado e departamentos. 

- 9 ordenadores de sobremesa na aula de informática. 

● Servizos dixitais educativos: servizos corporativos (páxina web do centro, aula virtual,  

espazoAbalar e Abalarmóbil) e non corporativos que facilitan a xestión docente (6 tablets). 
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● Servizo externo na xestión do mantemento do equipamento do centro. 

● Non temos enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC. 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 

As fontes empregadas para a análise DAFO foron as seguintes: 

 

Autoavaliación SELFIE: 

Areas Grupos 
Ensinanzas 

Primaria 

A -Liderado 

Equipo Direct. 3,3 

Profesorado 3,6 

Alumnado  

B- Colaboración e redes 

Equipo Direct. 3,7 

Profesorado 3 

Alumnado 4,1 

C- Infraestruturas e Equipos 

Equipo Direct. 2,6 

Profesorado 3,5 

Alumnado 4 

D- Desenvolvemento 
profesional continuo 

Equipo Direct. 3,7 

Profesorado 3,5 

Alumnado  

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 2,5 

Profesorado 3,7 

Alumnado  

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct. 2,2 

Profesorado 3,4 

Alumnado 3,4 

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Direct. 2,3 

Profesorado 3,2 

Alumnado  

H- Competencias dixitais do 
alumnado 

Equipo Direct. 3,8 

Profesorado 3,1 

Alumnado 4,1 

 

Test CDD: Pódese incluir a información recollida nas táboas 2.1, 2.2 e 2.3 do informe grupal do TestCDD de 

centro. Tamén pode interesar reflictir o recollido na táboa 1.3. en relación co perfil do profesorado 

participante no TestCDD. 

 
1.3. Participación segundo perfil do profesorado 

 N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación 

DEFINITIVO 9 10 90% 

PROVISIONAL 4 4 100% 

INTERINO 0 1 0% 

SUBSTITUTO 1 1 100% 

DESPRAZADO 1 1 100% 

 
2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro 

Puntuación media do test (sobre 
192) 

Nivel de competencia Puntuación media do test en 
Galicia (sobre 192) 

Nivel de competencia en Galicia 

66,3 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1) 
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2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas 

 Puntuación media do test 
(sobre 192) 

Nivel de competencia Puntuación media do test en 
Galicia (sobre 192) 

Nivel de competencia en Galicia 

EI 52,5 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1) 

EP 55,4 Explorador/a (A2) 77 Integrador/a (B1) 

 
2.3. Distribución do profesorado por niveis 

 Total profesorado no nivel de competencia % de profesorado participante neste nivel 

Explorador/a (A2) 10 66,7% 

Integrador/a (B1) 2 13,3% 

Experto/a (B2) 1 6,7% 

Líder (C1) 2 13,3% 

TOTAL 15 100,00% 

 

2.3. Análise DAFO 

A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xenerou unha análise DAFO que permite o 
coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas fundamentais do Plan 
Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver. 

 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO 

C3.CONEXIÓN A INTERNET BOA PERO CON CORTES EN 
OCASIÓNS. 
C8.BO NÚMERO DE EQUIPOS DIXITAIS POR ALUMNO PERO 
MOI ANTIGOS. 
C14.INSTALACIÓNS AMPLAS A NIVEL DE AULA E DE PATIO. 
 
 
 

C1. INFRAESTRUCTURA. FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS 
PARA REMODELAR DISTINTOS ESPAZOS DO CENTRO. C7. 
PROTECCIÓN DE DATOS. MELLORAR A POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
 
 

PERSOAL DOCENTE 

A3. NOVAS MODALIDADES DE ENSINANZA. B2. DEBATE SOBRE 
O USO DA TECNOLOXÍA. UTILIZACIÓN DAS REDES SOCIAIS 
PARA DAR A COÑECER O CENTRO. BOA COMUNICACIÓN COA 
COMUNIDADE EDUCATIVA. D3. INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS. COMPROMISO COAS NOVAS METODOLOXÍAS, 
PROXECTOS E PROGRAMAS. 
 
 
 

E2.CARGA DE PROXECTOS E PROGRAMAS NOS MESMOS 
DOCENTES. DEPENDEMOS NORMALMENTE DE AXUDA 
EXTERNA. 
E3.FALTA DE INICIATIVA EN MELLORAR A CALIDADE DA 
ENSINANZA NUN PORCENTAXE ALTO DO CLAUSTRO. ESCASO 
USO DE ENTORNOS VIRTUAIS PARA O APRENDIZAXE. 
 

PERSOAL NON DOCENTE 
D3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. 
 
 

 
 
 

ALUMNADO 

H1. COMPORTAMENTO SEGURO. RATIO POR MESTRE 
PEQUENA PARA FACILITAR UNHA ATENCIÓN MÁIS 
INDIVIDUALIZADA. 
H3. COMPORTAMENTO RESPONSABLE. RESPECTO AO 
EQUIPAMENTO DO CENTRO E AOS PROXECTOS E PROGRAMAS 
INNOVADORES NOS QUE PARTICIPA O CENTRO. 
 
 
 

H7. CREACIÓN DE CONTIDOS DIXITAIS. DEBIDO A FALTA DE 
EQUIPAMENTO NOS HOGARES E A COMPETENCIA DIXITAL 
MEDIA-BAIXA. 
 

FAMILIAS 
 
 
 

 
 
 

OFERTA 
A3. NOVAS MODALIDADES DE ENSINANZA. COMPROMISO 
COAS NOVAS METODOLOXÍAS, PROXECTOS E PROGRAMAS. 
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UTILIZACIÓN DAS REDES SOCIAIS PARA DAR A COÑECER O 
CENTRO. 
 
 
 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

A3.COMPROMISO COAS NOVAS METODOLOXÍAS, PROXECTOS 
E PROGRAMAS. REDES SOCIAIS PARA DAR A COÑECER O 
CENTRO. C14.APROVEITAMENTO E USO AXEITADO DAS BOAS 
INSTALCIÓNS COAS QUE CONTA O CENTRO. 
 
 

A1. ESTRATEXIA DIXITAL. FALTA DE FORMACIÓN DOCENTE 
PARA FOMENTAR O EMPREGO DE MEDIOS DIXITAIS. 
 

 
EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

C14. ESPACIOS FÍSICOS. BOA RELACIÓN COA CONCELLERÍA DE 
EDUCACIÓN PARA AXUDAR A MELLORAR AS CARENCIAS DO 
CENTRO A NIVEL DE INFRAESTRUTURA. CAPOSTA POLA 
CONSELLERÍA POR UNHA TRANSFORMACIÓN NOS CENTROS 
RESPECTO AO USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS. 
 
 
 

C1.TRANSPORTE ESCOLAR QUE ABARCA POUCO ESPAZO DE 
RECOLLIDA AO ALUMNADO. 
APORTACIÓN ECONÓMICA BAIXA PARA MELLORAR OS 
ESPAZOS DO CENTRO. 
AUMENTO DA OFERTA EDUCATIVA DE CENTROS 
CONCERTADOS DA ZONA. 
 
 

LEXISLACIÓN 

 
 
 

C7. PROTECCIÓN DE DATOS. MELLORAR A POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
 
 

CONTORNA 
 
 
 

 
 
 

ANPA 
 
 
 

 
 
 

OUTRAS ENTIDADES 
B3. COLABORACIÓNS. 
 
 

 
 
 

 
 

3. Plan de Acción 

 

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar o Plan de 

Acción deberá ter en conta os recursos materiais e humanos no momento de elaboración do Plan Dixital. 

Incidirase en obxectivos que supoñan unha mellora relativa do uso que se fai dos recursos dispoñibles, tendo 

en conta que o catálogo dos mesmos está en constante evolución. 

3.1. Obxectivos, indicadores e accións 

Indícanse brevemente a secuencia de pasos seguida para elaborar o Plan de Acción a partir da análise DAFO: 

establecer áreas prioritarias e determinar os obxectivos (os cales son específicos, medibles, alcanzables, 

relevantes e axustados a un marco temporal) que queremos conseguir. Os obxectivos están contextualizados 

a áreas de mellora en relación coas do marco DigCompOrg. 

 

Tamén aparece indicado brevemente: 

• Ata onde queremos chegar para cada un dos obxectivos e con que elementos. Esta información 

reportarana os indicadores e os seus valores de partida e de chegada. 

• Determinar as accións para conseguir cada obxectivo, elixir os responsables das mesmas, acordar 

unha temporización e determinar os recursos necesarios. 
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Para cada obxectivo cumprimentamos unha táboa que recolle esta información. A mesma táboa 

empregarase para facer o seguimento de cada obxectivo na fase de avaliación do Plan. A continuación 

expóñense as 3 táboas a ter en conta: 
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Táboas: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro 

“Área/s de mellora”: Pedagoxía: Apoio e Recursos (E3) e Liderado (A1) 

1. OBXECTIVO (1): Facilitar ao profesorado a utilización de distintas ferramentas dixitais.  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo TIC. Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) % de profesorado que participa na formación. 

Valor de partida (3) 0% de profesorado que participa na formación. 

Valor previsto e data (4) 50% de profesorado que participa na formación. 30/06/23 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO1.1: Reunión da CCP para 
valorar a necesidade da 
utilización de distintas 
ferramentas dixitais. 

Equipo directivo 1/10/22 Acta CCP  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Solicitude de 
formación para a utilización 
das ferramentas necesarias. 

Equipo directivo 31/10/22 

Solicitude 
Asesor de CEFORE e persoa 
coordinadora TIC 
Infraestrutura dixital 
Equipamento 
Servizo dixitais educativos 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.3: Formación do 
profesorado na utilización 
de distintas ferramentas 
dixitais. 
 

Persoa coordinadora TIC 
 
 

30/06/23 
Coordinador do PFPP. 
Profesorado 
Ponente 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.4: Utilización das 
distintas ferramentas dixitais 
no proceso de ensino e 

 
Profesorado 
 

30/06/23 
Profesorado e alumnado 
Ordenadores 
Ferramentas 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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aprendizaxe. 

AO1.5: Valoración na CCP 
sobre as distintas 
ferramentas dixitais 
utilizadas. 

 
Equipo directivo 

30/06/23 

Coordinador do equipo TIC. 
Ordenadores da sala de 
informática. 
 
 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Área/s de mellora”: Competencias dixitais do alumnado (H7). 

2. OBXECTIVO (2): Fomentar o uso da aula virtual do centro co alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º.  Acadado  
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              RESPONSABLE: Equipo directivo. Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Número de actividades propostas ao alumnado polos mestres. 

Valor de partida (3) Non se coñece o número de actividades. 

Valor previsto e data (4) 6 actividades propostras ao alumnado polos mestres. 30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO2.1: Comunicación nun 
claustro da importancia do 
uso da aula virtual do 
centro. 

Equipo directivo 1/10/22 Acta do claustro  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2: Solicitude de 
formación sobre o uso da 
aula virtual para o 
profesorado que o requira. 

Equipo directivo 31/10/22 

Solicitude 
Asesor de CEFORE e persoa 
coordinadora TIC 
Infraestrutura dixital 
Equipamento 
Servizo dixitais educativos 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.3: Matriculación do 
profesorado e o alumnado 
nos cursos da aula virtual. 

 
 
Administrador da aula 
virtual. 
 
 

1/10/22 

Espazo corporativo Moodle 
Datos do alumnado e do 
profesorado 
Ordenador 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.4: Realización das 
actividades por cursos na 
aula virtual. 

Profesorado 30/06/23 
Ordenador 
Actividades 
Curso na aula virtual 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.5: Seguimento 
trimestral da realización das 
actividades que propón o 
profesorado. 

Administrador da aula 
virtual 

Último claustro de cada 
trimestre 

Espazo corporativo Moodle 
Ordenador 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Equipo directivo Último claustro de cada Persoa coordinadora TIC Realizada  
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AO2.6: Información ao 
claustro sobre o número de 
actividades subidas polo 
profesorado ó aula virtual. 

trimestre Acta do claustro 
Profesorado 

 

Aprazada  

Pendente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Área/s de mellora”: Infraestructura e equipos (C7). 

3. OBXECTIVO (3): Mellorar a política de protección de datos.  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo TIC. Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Porcentaxe do profesorado informado sobre o cumprimento da lei de protección de datos. 

Valor de partida (3) 0% do profesorado informado sobre a lei de protección de datos. 
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Valor previsto e data (4) 100% do profesorado informado sobre a lei de protección de datos. 22/12/22 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO3.1: Reunión do equipo 
TIC para valorar a situación 
de partido do centro. 

Persoa coordinadora TIC 1/10/22 

Equipo TIC. 
Acta da reunión. 
Lexislación (Lei Orgánica 3/2018 
protección de datos) 
 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2: Revisión do 
equipamento respecto a lei 
de protección de datos. 

Persoa coordinadora TIC 1/11/22 

Equipo TIC 
Infraestrutura dixital 
Equipamento do centro 
Servicios dixitais educativos 
 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.3: Concreción do 
procedemento para a 
actualización do 
equipamento do centro. 

 
Persoa coordinadora TIC 
 
 

15/11/22 
Equipo TIC 
Equipamento do centro 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.4: Actualización do 
equipamento do centro. 
 
 
 

 
Persoa coordinadora TIC 
 

15/12/22 

Equipo TIC. 
Infraestrutura dixital 
Equipamento do centro 
Servicios dixitais educativos 
 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.5: Informar no claustro 
sobre o cumplimento da lei 
de protección de datos. 
 
  

 
Equipo directivo 
 

 
22/12/22 

Coordinador do equipo TIC. 
Acta do claustro. 
Lexislación. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente 
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

As necesidades de mellora de infraestruturas tecnolóxicas, equipamento e servizos dixitais educativos do centro é importante que sexan cubertas para poder acadar 

os distintos obxectivos do Plan de Acción, e así poder levar a cabo exitosamente o Plan Dixital, co que se pretende a transformación dixital axeitada e adaptada ao 

noso centro. As necesidades son as seguintes: 

- Infraestrutura dixital:infraestrutura de datos (mellora da conectividade do centro para poder traballar con solvencia tanto nas aplicacións da Consellería como nas 

comunicacións ás familias e tamén para mellorar a labor docente debido a que falla a conectividade ás veces nas aulas) e infraestrutura de voz (debido a súa 

antiguedade falla a comunicación e o centro necesita novos equipos para mellorar esta infraestrutura). 

- Equipamento: 15 ordenadores de sobremesa ou portátiles para a aula de informática debido a antiguedade dos que están a día de hoxe (a finalidade é mellorar o 

proceso de ensinanza e aprendizaxe e, por outro lado, poder facer un préstamo a determinadas familias do centro xa que non teñen ordenador na casa para acceder 

ao aula virtual, sempre e cando fose necesario tal e como foi no confinamento da pandemia) e 6 ordenadores de sobremesa para cada unha das 6 unidades do 

vindeiro curso (a finalidade é mellorar o proceso de ensinanza e aprendizaxe). 

- Servizos dixitais educativos: non hai necesidades. 
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4. Avaliación do plan 

4.1. Seguimento do Plan de Acción 

O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de obxectivos será o seguinte: no contexto da avaliación procesual a frecuencia 
da súa realización será como mínimo unha vez ao trimestre durante o curso 2022/2023. Os aspectos a valorar incluirán o estado da execución das accións, a 
análise e valoración dos resultados e, de ser o caso, as posibles modificacións das accións e as propostas de mellora. A avaliación procesual e final levarase a 
cabo tendo en conta as apreciacións propias do equipo do centro así como as indicacións do equipo ADIX. 

 

4.2. Propostas de mellora (revisión) 

Respecto as propostas de mellora, no contexto da avaliación final, a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao ano. Os aspectos a considerar 
incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos tendo en conta as realizacións ou non das accións e dos indicadores propostos para así elaborar 
as propostas de mellora axeitadas ao noso centro nese momento. 

 

5. Difusión do plan 

As estratexias ou protocolos para a publicidade e difusión do plan dixital entre toda a comunidade educativa será o seguinte: 
- Páxina web: publicación do plan dixital para o seu coñecemento por parte de toda a comunidade educativa así como da realización de actividades 
relacionadas con dito plan no centro educativo. 
- Claustro: serán informados a través dos claustros que se realicen no centro así como a través do correo electrónico. 
 


