
CEIP XUNQUEIRA  2

[Versión 1.0_ xuño 2022]

PLAN DIXITAL



DATA APROBACIÓN POLO CLAUSTRO: 30/06/2022

DATA APROBACIÓN POLO CONSELLO ESCOLAR: 30/06/2022

Pax 1 de 22



Índice do Plan Dixital

1. Introdución...............................................................................................................................................3

1.1. Datos básicos do centro...............................................................................................................3

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo 

do Centro.................................................................................................................................................3

1.3. Breve xustificación do mesmo..................................................................................................4

1.4. Proceso de elaboración................................................................................................................5

2. Situación de partida.............................................................................................................................6

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais..................................................................6

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO.............................................................................9

2.3. Participación segundo perfil do profesorado no testCDD.............................................10

2.4. Puntuación e nivel de competencia do centro..................................................................10

2.5. Puntuación e nivel de competencia por etapas................................................................10

2.6. Distribución do profesorado por niveis...............................................................................10

2.7. Análise DAFO.................................................................................................................................11

3. Plan de Acción.......................................................................................................................................11

3.1. Obxectivos, indicadores e accións...........................................................................................11

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas...............................20

4. Avaliación do plan..............................................................................................................................20

5. Difusión do plan...................................................................................................................................21

Pax 2 de 22



1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Centro: CEIP A XUNQUEIRA 2

Enderezo: Alexandre Bóveda s/n Localidade Pontevedra

Provincia Pontevedra Código Postal 36005

Código centro 36015172 Teléfono 886159073-886159075
Correo 
electrónico ceip.xunqueira2@edu.xunta.es Web  http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipxunqueira2

ETAPAS 
EDUCATIVAS Infantil (cinco unidades) e Primaria (11 unidades)

PROFESORADO
(27)

6 INFANTIL
11 PRIMARIA
2 ESPECIALISTAS LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS
1 ESPECIALISTAS LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS
2 ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN FÍSICA
1 ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MUSICAL
1 ESPECIALISTA EN AUDICIÓN E LINGUAXE
1 ESPECIALISTA EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA
1 ORIENTADORA
1 MESTRA DE RELIXIÓN

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto 
Educativo do Centro

O CEIP Xunqueira 2 está situado nas aforas do centro urbano de Pontevedra nunha área

chamada “A Xunqueira”, de onde toma o seu nome, na marxe dereita do río Lérez. O centro,

sitúase na rúa Alexandre Bóveda S/N. A saída e entrada ao centro realízase pola rúa mencionada

anteriormente.

Na actualidade o centro conta con cinco unidades de Educación Infantil e once unidades de

Educación Primaria. Situado en zona escolar, non se trata dun centro identificado cun barrio

definido, nin asociado a un contexto social determinado. Ó estar o colexio tan ben situado, a 10

minutos  do  centro  da  cidade,  ten  moitas  posibilidades  de  asistir  a  moitas  actividades

organizadas tanto polo centro como polas propias institucións do Concello.

O alumnado deste centro procede de moi diferentes zonas,  tanto do centro da cidade

como  dos  arredores  ou  do  medio  rural.  Está  rodeado  doutros  centros  de  educativos

relacionados con distintas etapas educativas. O nivel de estudos desta poboación é medio-alto.

O centro está adscrito ao IES Xunqueira 2 ao que vai destinado o 99% do noso alumnado.

Este Plan dixital intégrase no noso Proxecto Educativo xa que a actualidade así o require.

O centro forma parte dun mundo en cambio permanente de unha sociedade e mercado laboral
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cada  vez  máis  dixitalizado  polo  que  se  busca  dar  resposta  a  estas  novas  necesidades  e

demandas,  formando cidadáns  do  futuro coas  competencias  necesarias  para  desenvolverse

nunha contorna dixitalizada.

Boa parte do profesorado está a empregar diversos instrumentos e aplicacións TIC no seu

traballo educativo.  A  páxina web do  centro é  frecuentemente actualizada con información

escolar  e  sobre  actividades  de  interese  para  a  comunidade.  A  aula  virtual está  sendo

empregada  por  parte  do  profesorado  como  espazo  para  achegar  contidos,  materiais  e

actividades de traballo para o alumnado. Algúns membros do profesorado elabora materiais

propios para a aula virtual e noutras plataformas para o uso directo na aula. Temos blogs de

biblioteca  e  dinamización  lingüística.  A  implantación  do  proxecto  E-Dixgal comprometeu

ademais ao centro e ao profesorado na participación de actividades de formación. O uso do

correo electrónico para diferentes comunicacións, convocatorias, titorías, etc está totalmente

asumido e asentado no traballo diario do profesorado. O profesorado usa tamén as aplicacións

de xestión educativa e profesional proporcionadas pola Xunta e Abalar-móbil para comunicar

coas  familias.  É  frecuente  o  uso  de  diferentes  aplicacións,  materiais  e  recursos  web  nas

actividades educativas do centro.  Dependendo das necesidades de cada caso, o profesorado

emprega recursos multimedia, actividades, aplicacións e contidos en liña, etc. 

O  Plan  Dixital  de  centro,  unha  vez  aprobado polo  Claustro  e  o  Consello  escolar  será

incorporado na PXA do curso 22/23. As accións programadas no presente plan implicarán de

forma activa á dirección do centro e profesorado de todos os niveis educativos na procura de

acadar os obxectivos marcados no mesmo. O desenvolvemento do plan no vindeiro curso será

transversal  e  integrador  e  pretende mellorar  a  competencia  e  a  asunción das  ferramentas

dixitais como parte do proceso educativo para toda a comunidade escolar incluídas, no posible,

as familias.

1.3. Breve xustificación do mesmo

Para a elaboración deste documento teremos en conta a lexislación vixente: 

● No  art.111  bis  da  LO  2/2006,  de  3  de  maio,  de  Educación  recóllese  que  as

Administracións  educativas  e  os  equipos  directivos  dos  centros  promoverán  o  uso  das

tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) na aula como medio didáctico apropiado e

valioso para levar a cabo as tarefas de ensino e aprendizaxe. As Administracións educativas

deberán  establecer  as  condicións  que  fagan  posible  a  eliminación  no  ámbito  escolar  das

situacións  de  risco  derivadas  da  inadecuada  utilización  das  TIC,  con  especial  atención  ás

situacións de violencia na rede. Fomentarase a confianza e seguridade no uso das tecnoloxías
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prestando  especial  atención  á  desaparición  de  estereotipos  de  xénero  que  dificultan  a

adquisición de competencias dixitais en condicións de igualdade. Na mesma Lei no artigo 121

indica que a estratexia dixital debe formar do Proxecto Educativo de Centro

● Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de

Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das

ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022.

● Resolución do 3 de setembro de 2021,  da Secretaría xeral  de Educación e Formación

Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implantación do Plan

Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia

para o curso 2021-2022

● A Resolución do 3 de setembro de 2021 é de especial seguimento para a elaboración do

presente plan tanto dende o punto de vista formal como conceptual na mellora da competencia

dixital  e  na  transformación  dixital  dos  procesos  de  ensino-aprendizaxe  promovendo  a

integración  e  o  desenvolvemento  das  tecnoloxías  dixitais  nos  procesos  formativos  e

optimizando a xestión dos recursos humanos e materiais do centro.

1.4. Proceso de elaboración

O equipo de Dinamización do Plan Dixital, é o responsable da elaboración do presente plan coa

colaboración e as achegas da comunidade educativa.

✗ Na primeira xuntanza de traballo analizamos os documentos e a normativa referente e

fixemos  unha  posta  en  común para  organizar  o  proceso  e  achegar  aquelas  ideas  que  nos

parecesen relevantes para contribuír ao seu desenvolvemento.

✗ En decembro organizouse a realización do SELFIE  informando á comunidade educativa

implicada de todo o necesario.

✗ En  febreiro  organizouse  a  realización  do  CDD  informado  á  comunidade  educativa

implicada de todo o necesario.

✗ Participamos  nunha  xornada  de  formación  realizada  polos  equipos  Adix  sobre  a

elaboración da análise DAFO. 

✗ En distintas sesións traballouse na realización da análise DAFO establecendo fortalezas,

debilidades, ameazas e oportunidades a partires dos datos obtidos no Selfie e no CDD.

✗ Asistimos  a  outra  xornada  de  formación  sobre  a  realización  do  Plan  de  Acción  para

establecer obxectivos e accións e sobre a elaboración do Plan Dixital final.

✗ Novamente traballamos de forma colaborativa para fixar obxectivos e acción de cara a

elaborar o presente plan definitivo.
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

A dotación xeral do centro  foi boa grazas a compra de equipos por parte do centro. Na

actualidade comezan a dar problemas e certas dependencias requiren de actualización. 

Todo o centro conta con conexión de rede por cable e dende hai un ano conexión sen fíos

mediante repetidores wifi na maioría dos espazos. O servidor ABALAR permite a clonación de

equipos e o acceso ao repositorio local proporcionando actualizacións aos equipos.

Case todas as aulas están dixitalizadas e cando menos teñen ordenador de profesor con

conexión a internet cableadas, proxector e pantalla ou EDI estando catro cubertas polos Kits

Dixitais.

Nas aulas de 5º de primaria o alumnado conta con ordenadores portátiles pertencentes ao

programa E-Dixgal que lles permiten o acceso ao libro dixital, EDI e proxector. O profesorado

que imparte nestes cursos ten tamén un portátil E-Dixgal para as tarefas escolares.

O centro ten tamén unha aula  de informática no que ordenadores, todos con maqueta

Linux, son anteriores a 2008. 

A sala do profesorado conta con  2  equipos para o traballo con conexión a internet e

impresión en rede en diversas impresoras e fotocopiadoras.

Tamén hai equipos con internet e impresión en rede nos despachos de dirección, xefatura

de estudos e orientación.

Na  oficina  de  administración  do  centro  contan  con  tres  equipos  informáticos,  co  sistema

Windows con conexión a internet e con dúas e fotocopiadoras en rede.
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ANDAR BAIXO

PROCESADOR MEMORIA DISCO SO Antigüedade

Administración I5-6600 8 GB 930 GB Win10

Dirección I5-4570 8 GB 222  GB Win10

I3-8100 8GB 222 GB Win10

Sala de Mestres
I3-2328 4GB 240 GB SSD Win10 2013

I3-2350 4 GB 240 GB SSD Win10 2012

Usos Múltiples NON TEN

In
fa

n
ti

l

4ºEI_A I3-2350 4 GB 240 GB SSD Win10 2012

4ºEI_B I3-2350 4 GB 240 GB SSD Win10 2012

5ºEI_A I3-4005 4 GB 240 GB SSD Win10 2014

6ºEI_A I3-2310 4 GB 240 GB SSD Win10 2011

6ºEI_B AMD-E300 4 GB 120 GB SSD Win10 2011

ANDAR 1

PROCESADOR MEMORIA DISCO SO Antigüedade

5º EI_B I3-M380 4 GB 240 GB SSD Win10 2011

1º EP_A I3-2350 4 GB 240 GB SSD Win10 2012

2º EP_A I5-4210M 8 GB 240 GB SSD Win10 2014

2º EP_B I3-2310 4 GB 240 GB SSD Win10 2011

Aula Apoio NON TEN

Psicomotricidade NON TEN

3º EP_A I3-2310 4 GB 240 GB SSD Win10 2011

3º EP_B I5-520 4 GB 240 GB SSD Win10 2010

4º EP_A I3-2320 4 GB 240 GB SSD Win10 2012

4º EP_B I3-2350 4 GB 240 GB SSD Win10 2012

Orientación
Pentium 4 2 GB 75 GB Windows XP

I3-8100 8 GB 222 GB Win10

AL I3-4005U 4 GB HDD 500GB Windows 8 2014
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ANDAR 2

PROCESADOR MEMORIA DISCO SO Antigüedade

6ºEP_A Celeron 1000M 4 GB 240 GB SSD Win10 2013

5ºEP_B I5-4210M 8 GB 240 GB SSD Linux 2014

5ºEP_A I5-4210M 8 GB 240 GB SSD Linux 2014

6ºEP_B I5-4210M 8 GB 240 GB SSD Win10 2014

Aula de apoio NON TEN

Plástica NON TEN

Música
I5- Gen 10 8 GB 240 GB SSD Linux 2021

NON TEN

Relixión I5- Gen 10 8 GB 240 GB SSD Linux 2021

NON TEN

Inglés 1 Dual Core 6200 4 GB HDD 320 GB Windows 7 2008

Inglés 2 I5- Gen 10 8 GB 240 GB SSD Linux 2021

NON TEN

VER ANEXO:  20220630_TICS_Inventario.ods
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Realizouse en primeiro lugar o test de autoavalición SELFIE coa participación do
equipo directivo, do alumnado de 5º e 6º de primaria e do profesorado correspondente.
Antes  da  realización  do  test  explicouse  ao  profesorado  a  finalidade  do  mesmo  e
déronse  pautas  e  consellos  para  realizalo  recollidos  da  propia  páxina  da  comisión
europea. Posteriormente realizouse o  Test CDD de competencia dixital docente coa
participación de todo o profesorado do centro. 

Os datos e indicadores recollidos serviron de base para a realización do DAFO. A
continuación pódese ver as táboas resumo.
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2.3. Participación segundo perfil do profesorado no testCDD.

N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 15 23 65,2%

PROVISIONAL 2 3 66,7%

SUBSTITUTO 2 4 66,7%

2.4. Puntuación e nivel de competencia do centro

Puntuación media do test
(sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do test en
Galicia (sobre 192)

Nivel de competencia en
Galicia

50,5 Explorador (A2) 76,4 Integrador (B1)

2.5. Puntuación e nivel de competencia por etapas

Puntuación media do test
(sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do test
en Galicia (sobre 192)

Nivel de competencia en
Galicia

INF 49 Explorador (A2) 68,2 Explorador (A2)

PRI 50,2 Explorador (A2) 77 Explorador (A2)

2.6. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 5 26,3%

A2 8 42,1%

B1 4 21,1%

B2 2 10,5%

TOTAL 19 100,00%
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2.7. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1. Utilización de plataformas dixitais promovidas pola 
administración.
3. Características do software instalado nos equipos.
4. Resolución de incidencias técnicas.
5. Bo acceso a internet.

1. Inexistencia de unha biblioteca de repositorios en 
liña.
2. Espazos físicos dixitalizados insuficientes no centro.
3. Escaseza de equipamentos actualizados 
(ordenadores, PDI...)

PERSOAL DOCENTE

1. Iniciativas para afrontar necesidades de formación 
profesional continua.
2. Boa comunicación entre a comunidade educativa.
3. Recoñecemento ao traballo alleo.

1. Participación do profesorado en redes colaborativas 
profesionais.
2. Creación de recursos educativos dixitais.
3. Adopción de innovacións educativas.
4. Incorporación das tecnoloxías dixitais para a 
avaliación.
5. Uso activo e creativo das aulas virtuais.

PERSOAL NON DOCENTE
1. Motivación do alumnado de cara a aprendizaxe dixital.

ALUMNADO

1. Participación do alumnado no proceso de avaliación 
(auto e coavaliación).
2. Dinámicas de reflexión sobre o uso da tecnoloxía e o 
uso dos recursos dixitais.
3. Habilidades dixitais adquiridas nas diferentes 
materias.
4. Non ten competencia na resolución de problemas 
técnicos.
5. Non ten competencia na creación de contidos dixitais.

FAMILIAS

OFERTA  2. Proxecto Edixgal 1. Limitación de idade para o proxecto edixgal.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1.Existencia de canles de comunicación entre as 
diferentes etapas do centro.
2.Política de protección de datos.

1. Existencia dunha estratexia dixital.
2. Falta de tempo para explorar a ensinanza dixital.
3. Participación en proxectos interdisciplinares.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1. Financiación europea.
2. Participar en diferentes proxectos de ámbito 
educativo.

1. Aplicacións da consellería pouco intuitivas e prácticas
para uso diario.

LEXISLACIÓN
1. Está máis presente a competencia dixital. 1. Cambios constantes na normativa.

2. Exceso de burocracia 
3. Textos lexislativos ambiguos e pouco claros.

CONTORNA
1. Coloboración con centros próximos (FP, facultades)
2. A pandemia manifestou que un plan dixital é un 
proceso necesario.

1. Escaseza de colaboración entre centros.
2. Pouca relación con persoas que non forman parte da 
comunidade educativa.

ANPA 1. Sensibilización coa necesidade dunha educación 
dixital.

OUTRAS ENTIDADES

3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

Área/s de mellora: Liderado (A)

OBXECTIVO 1: Promover a comunicación entre docentes e familias mediante o uso de AbalarPro (A2) Acadado

Responsable: Equipo directivo Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de profesorado que realiza as comunicacións as familias a través do sistema AbalarPro
(Instrumento: enquisa)

Valor de partida: 20% do profesorado xa o usa

Valor previsto e data: 80% profesorado 22/06/2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: reunións co ao 
profesorado para a formación 
na ferramenta AbalarPro

Equipo directivo
Coordinador TICS

8/09/2022

Espazo de reunión
Materiais: proxector, 
ordenador, titorial de 
axuda...

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: reunións coas familias 
para a explicación de uso do 
Abalar.

Equipo directivo
Coordinador TICS
Titores

1/10/2022
Espazo de reunión
Materiais: proxector, 
ordenador, titorial de axuda

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Formación en AbalarPro
Equipo directivo
Coordinador TICS
Titores

31/10/2022
Espazo de reunión
Materiais: proxector, 
ordenador, titorial de axuda

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Colaboración e redes (B)

OBXECTIVO 2: Aumentar o emprego da AV do centro para a comunicación, xestión e formación profesorado (B2) Acadado

Responsable: Xefatura de estudos, coordinador aula virtual Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de participación do profesorado
(rexistro de actividade na AV)

Valor de partida: 0 participación

Valor previsto e data: 80% participación (21 profesores)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO2.1: Creación na AV dunha 
sala de mestres (anuncios e 
foros).

Administrador 
AV

8/09/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Participación do 
profesorado.

Profesorado do 
centro.

Ao finalizar o
curso.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Colaboración e redes (B)

OBXECTIVO 3: Colaborar con outras entidades para desenvolver a competencia dixital (B3) Acadado

Responsable: Equipo directivo Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de colaboracións con outras entidades

Valor de partida: 0 colaboracións

Valor previsto e data: 3 colaboracións

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO3.1: Solicitar as charlas do 
Plan Director da Garda Civil e 
Policía Nacional sobre Novas 
Tecnoloxías para sexto de 
primaria

Responsable de 
actividades 
complementarias

22/06/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Solicitar o programa da 
consellería “Navega con 
Rumbo” para quinto de 
primaria.

Responsable de 
actividades 
complementarias

22/06/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Infraestructura e equipos (C)

OBXECTIVO 4: Crear repositorios ou bibliotecas en liña que conteñan materiais de ensino-aprendizaxe. Acadado

Responsable: Equipo directivo, coordinador tics Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Existe o repositorio con recursos dixitais

Valor de partida: 0 materiais

Valor previsto e data: 6 recursos dixitais aportado por docente

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO4.1: reunión profesorado 
para acordar onde se recollen 
os distintos materiais 
(Abalarbox, aulavirtual, 
servidor propio)

Coordinador TIC 10/09/2022 Aula Virtual, AbalarBox

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Recompilación de 
recursos dixitais para a etapa 
de EI

Profesorado 
Infantil

22/12/2022 Aula Virtual, AbalarBox

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Recompilación de 
recursos dixitais para a etapa 
de EP

Profesorado 
primaria

Aula Virtual, AbalarBox

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Infraestructura e equipos (C)

OBXECTIVO 5: Mellorar os espazos físicos que faciliten o ensino-aprendizaxe (aulas, informática, biblioteca). Acadado

Responsable: Equipo directivo, coordinador tics. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de equipos actualizados (aula de informática, biblioteca e aulas)
Porcentaxe de aulas actualizadas. (Equipo profesorado e PDI)

Valor de partida: 2 aulas actualizadas e acondicionadas con ordenadores e PDI de un total de 30 aulas

Valor previsto e data: Ao finalizar o curso ter actualizadas cando menos o 50% dos equipos e 50% das aulas

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO5.1: facer inventario, recoller
as necesidades e establecer 
prioridades de actuación.

Coordinador TIC 30/12/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Solicitar o necesario 
para as actualizacións.

Equipo directivo
Coordinador TIC

31/01/2023

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: Instalar o necesario 
para as actualizacións.

Equipo directivo
Coordinador TIC

22/06/2023

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora:  Apoios e recursos (E)

OBXECTIVO 6: Crear materiais de ensino-aprendizaxe (E2) Acadado

Responsable: Equipo directivo, coordinador tics Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de materiais creados

Valor de partida: 0 materiais

Valor previsto e data: 6 recursos dixitais creados por docente

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO6.1: reunión co profesorado 
para determinar os materiais a 
crear.

Equipo directivo.
Orientación.
Coordinadores de
ciclo.

30/11/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2: crear recursos dixitais  
adaptados a etapa de EI e EP.

Profesorado de EI
Profesorado de 
EP

22/12/2023

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3: Publicar na AV os 
recursos dixitais creados Profesorado 22/12/2022

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora:  Pedagoxía: Implementación na aula (F)

OBXECTIVO 7: Creación dun itinerario de alfabetización dixital do alumnado. Acadado

Responsable: Equipo directivo, coordinador tics Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Itinerario de alfabetización dixital do alumnado de 1º a 6º EP.

Valor de partida: Non existe este itinerario.

Valor previsto e data: Ter o itinerario feito.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO7.1:  Creación dun equipo de 
traballo con representación de
todos os ciclos.

- Equipo directivo
- Coordinador 
TIC
- Representantes

21/12/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.2: Elaboración do 
Itinerario: Plan de formación 
transversal (elaboración dunha
programación de 1º a 6º curso 
que permita ao alumnado 
acadar competencia dixital ao 
rematar a etapa da EP)

- Equipo directivo
- Coordinador 
TIC
- Representantes

31/05/2023

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Pedagoxía: Implementación na aula (F)

OBXECTIVO 8: Utilizar as tecnoloxías dixitais para facilitar a colaboración e a cooperación entre o profesorado e 
o alumnado.

Acadado

Responsable: Equipo directivo, coordinador tics Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Participación na rede de Agueiro por parte do alumnado de 4º, 5º e 6º

Valor de partida: Non traballamos con Agueiro

Valor previsto e data: Participación do 50% do profesorado.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1:  Formación do
profesorado a través dun
PFPP: Emprego de Agueiro.

Coordinadora do
PFPP.

30/10/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Posta en funcionamento
dun espazo Agueiro para 
favorecer a comunicación entre
o profesorado.

- Coordinador 
TIC

31/01/2023

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.3: Participación en
Agueiro para favorecer a
comunicación entre o
profesorado e alumnado

- Profesorado 22/06/2023
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Infraestrutura dixital

A conectividade a internet non chega ata o pavillón onde se realiza EF.

Con respecto a infraestrutura de voz  sería  recomendable  que  esta chegase  ata  o  segundo

andar. (Na actualidade hai no andar baixo e no primeiro andar).

Equipamento

Os equipamentos en certas aulas teñen ordenadores antigos ou de baixas prestacións: 

A  aula de informática necesita renovación total xa que conta con equipos anteriores a

2008 nos que está instalado co sistema operativo proporcionado pola Consellería baseado

en software libre.

As aulas adicadas a AL e PT tamén precisan actualización dos equipos por ser estes moi

antigos.

As aulas de infantil e primaria (Non E-Dixgal) teñen tamén polo xeral equipos con moitos

anos e de baixas ou medias prestacións e/ou proxectores antigos e de pouca potencia.

Ademais non contan con encerados dixitais engadindo que as aulas de infantil teñen a

necesidade urxente de renovación dos encerados dixitais.

Na biblioteca é necesario renovar os equipos do alumnado.

4. Avaliación do plan

Farase un seguimento permanente do mesmo que se concretará en:

•Reunión de inicio de curso para organizar a posta en marcha e participación e exposición

na CCP e claustro inicial.

•Participación nas CCP durante todo o curso para facer seguimento, coordinación e valorar

necesidades, cambios ou posibles melloras. 

•Reunión  trimestral  da  EDPD  para  valorar  a  evolución  das  accións  e  os  resulta-dos

acadados en relación cos obxectivos propostos. Tamén posibles cambios e propostas de

mellora.

•Unha reunión de avaliación final antes de rematar o curso na que se valorará:

Grao de aproveitamento,  adecuación da temporalización e resultado das accións◦

desenvolvidas.

Nivel acadado no logro dos obxectivos.◦

Xustificación das modificacións existentes.◦

Propostas de mellora.◦

◦Informe final de avaliación e análise de posibles propostas para o vindeiro curso



5. Difusión do plan

Para a difusión do plan realizaranse as seguintes accións:

•Informar ao profesorado no claustro inicial.

•Achegar ao profesorado o documento do Plan Dixital a desenvolver.

•Poñer  información  sobre  o  Plan  Dixital  na  páxina  web  do  centro  incluíndo  o  propio

documento accesible a toda a comunidade educativa.

•Abrir un espazo colaborativo con información e documentación sobre o Plan Dixital na

Aula Virtual do centro.

•Enviar por correo electrónico información periódica ao profesorado daquelas cuestións

relevantes para o correcto desenvolvemento do plan
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