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1. Introducién

1.1. Datos bésicos do centro

IES Vilamarin.

Enderezo: Rua Palacio, 2, 32.101 Vilamarin Ourense.
Correo electrénico: ies.vilamarin@edu.xunta.gal
Etapas educativas: Ciclos formativos.

Nimero de alumnado: 225.

Numero de profesorado: 49.

Paxina web: www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin

Aula Virtual do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin/aulavirtual/
Facebook:@VilamarinlES

Instagram: vilamarin_ies

Canle de Youtube: IESVilamarin
Blogs:
v' A que saben as estrelas?
v Etiqueta-T

v" Orientacion

OFERTA EDUCATIVA

Formacion profesional da familia de Hostalaria e turismo

Ciclo Béasico de Cocifia e restauracion
Ciclo Medio de Cocifia e gastronomia
Ciclo Medio de Servizos en restauracion
Ciclo Superior de Servizos de restauracion
Ciclo Superior de Direccién de cocina
Ciclo Superior de Xestion de aloxamentos turisticos (DUAL e Ordinario)
ZM Cocifa e gastronomia (modalidade adultos)
Formacion profesional da familia de Industrias Alimentarias
Ciclo Béasico de Actividade de panadaria e pasteleria
Ciclo Medio de Panadaria, confeitaria e repostaria
Formacion profesional da familia de Comercio e Marketing

Ciclo Medio de Comercio alimentario (DUAL -compartido con CIFP Portovello))
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Ciclo Medio de Xardinaria e floraria (DUAL e Ordinario)

PERSOAL DE ADMINISTRACION E SERVIZOS

Posto de traballo Tipo de persoal

Auxiliar administrativa Persoal funcionario

Persoal subalterno (Agrupacion Profesional) Persoal funcionario

Persoal de limpeza Persoal laboral

Encargado de almacén Persoal laboral

Oficial 2* cocifa Persoal laboral

Axudante de cocina-Pinche Persoal laboral

PERSOAL DOCENTE

Corpo Especialidade

Mestre Audicion e linguaxe
PES FOL
PES Frances

PES Hostalaria e turismo

PES Inglés

PES Orientacion educativa

PES Procesos de produccion agraria

PES Procesos na industria alimentaria

PES Tecnoloxia

PTFP Cocifia ¢ pastelaria

PTFP Operacions de producion agraria

PTFP Practicas e actividades

PTFP Servizos de restauracion

Persoal do centro con nomeamentos en vigor

inamizadora da FP Dual e relacion con empresas
esponsable RAOGAL
ersoa Mentora Equipo ADIX

= =] =

Persoal asignado ao IES de Vilamarin, por causa de programas nos que participa o centro
Corpo Especialidade N.° Programa Data inicio Data fin
Mestre Pedagoxia Terapéutica 1 PROA +21-22 15/10/21 15/06/22
Mestre Pedagoxia Terapéutica 1 Iniciativa ARCO 21-22 18/10/21 21/12/21
PES Tecnoloxia 1 Iniciativa ARCO 21-22 14/10/21 21/12/21
ALUMNADO

Pax. 4 de 44



<n CONSELLERIA DE Financiado por
3 XUNTA CULTURA, EDUCACION la Unién Europea o o= e
28] DE GALICIA | Euniversipabe P TS T PSS omon

% Xacobeo 21:22

CURSO

2° FPB. Actividades de panadaria e pastelaria

1° FPB. Cocifia ¢ restauracion

2°FPB. Cociiia e restauracion

1° CM Cocifa e gastronomia

2° CM Cocifia ¢ gastronomia

1° CM Servizos en restauracion

2° CM Servizos en restauracion

1° CM Panadaria, repostaria e confeitaria

2° CM Panadaria. repostaria ¢ confeitaria

2° CM Xardinaria e floraria

1° CS Xestion de aloxamentos turisticos

2° CS Xestion de aloxamentos turisticos

1° CS Direccion de cocifia

2° CS Direccion de cocifia

1° CS Direccion de servizos en restauracion

2° CS Direccion de servizos en restauracion

(Adultos) CM Cocifia & gastronomia

O alumnado restante ata acadar atépanse matriculados en FCT e proxectos.

1.2. Contextualizacion do Plan Dixital no centro. Contribucién ao Proxecto
Educativo do Centro

Caracteristica socioecondmicas e culturais do contexto do centro.

7

O les Vilamarin é un Instituto de Ensinanza Secundaria, de caracter publico, localizado no concello de
Vilamarin, provincia de Ourense, concello de interior que linda coa Ribeira Sacra en Ourense e lugar de paso
obrigado aos peregrinos que realizan a ruta da Via da Prata cara Santiago de Compostela, duns 2.000
habitantes e cuxa economia estd baseada na agricultura e nas industrias da madeira, e cuxa poboacién posue
un nivel econébmico medio. A maior parte da poboaciéon concentrase na vila, e o resto atdpase diseminado

polos 29,5 quilémetros cadrados de superficie do municipio.

E un centro eixe de toda a hostalaria na provincia e conta co apoio da grande maioria de empresarios de
hostalaria, xa que tamén todos os restaurantes con estrelas Michelin, entre outros, son propiedade de

exalumnos da escola.

O centro € o Unico na provincia que imparte ciclos medios e superiores de hostalaria, do cal se nutren unha
parte grande de empresas, tanto de traballadores ao remate dos seus estudos, como de xente en practicas

para a sua formacion fomentando a incorporacion laboral inmediata a tédolos alumnos titulados.

O perfil do alumnado do centro € moi heteroxéneo:
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Alumnado entre a idade de escolarizacion obrigatoria e a maioria de idade que nutre principalmente
os niveles inferiores de formacion (ciclos basicos e, en menor medida, medios) co obxectivo de obter
unha titulacién habilitante para exercer algunha profesion do ramo ou diversificar os seus estudos
Alumnado que vén de rematar os seus estudos obrigatorios, quer ESO, quer FP Basica, ou
equivalentes, coa intencion de dar continuidade a stia formacién nun oficio ramo ofertado

Alumnado que trae a experiencia de pasar por unha ensinanza similar e que busca complementar
sua formacion ou aumentar seu curriculo

Alumnado que esté traballando, con interese en actualizar sta formacién ou aqueles que retoman seus estudios
despois de moitos anos sen unha actividade especifica, altamente motivados pero con certas dificultades para

asistir a todas as sesions presenciais.

As sUas idades oscilan entre os 18 e 50 anos. A maioria deles proceden de poboacions proximas a capital (70%)

mentres que o resto procede da capital da cidade.

Incardinacién e contribucién do PD ao Proxecto Educativo. Relacion con outros Plans e proxectos do

centro: traxectoria no ambito das novas tecnoloxias, programas de innovacion nos que participa.

E necesario este plan para poder desenvolver as novas tecnoloxias e ofrecer recursos para a creacion de

novos programas de innovacioén nos que nos vemos involucrados no centro.

O centro esta comprometido co fomento das novas tecnoloxias da informacion e da comunicacion,

promovendo continuamente a participacion do profesorado en actividades formativas relacionadas e en

proxectos de innovacion. Froito disto, dende fai uns anos, e na actualidade, o centro participa nos seguintes

programas de innovacion:

Proxecto agrupacions de centros educativos do Ministerio de Educacion e F.P.: Etnobotanica, pasado,
presente y futuro en sostenibilidade (con dous centros: Reyno de Navarra e Bahia de Marbella).
Club de lectura.
Programa de bibliotecas escolares solidarias coa iniciativa voluntariado na biblioteca escolar.
Programa VIIl SEMANA ESCOLAR DAS LETRAS GALEGAS da Deputacion Provincial de Ourense.
Proxecto de fomento do uso do galego do Equipo de Dinamizacién da Lingua Galega.
Centro participante en GaliciaSkills en 3 categorias: Cocifia, servizo de restaurante e bar e recepcién
hoteleira.
Programa EduReferentes
Plan Director
Centro Plurilingtie en todos os Ciclos Superiores que oferta o centro educativo.
Programa auxiliares de conversa.
Procedemento ARA.
Programas europeos (Erasmus +)
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e Contratos programa Récupéra-T: Proxecto Arco.

e Contratos programa Récupéra- T: Proxecto Proa.

e RAOGAL.

e Proxecto Voz Natura.

e Proxecto de Innovacion na FP: En terra de mencifieiros, Lupo 1481.

e Ministerio de Cultura; programa de actividades literarias “Encontros Literarios”

e Proxecto Aulas de Emprendemento.

e Proxecto da Escola Galega de consumo: Consumopoalis.

e Plan Proxecta: con 3 lifias: Proxecto Terra, Aliméntate ben e Correspondentes xuvenis.

e Plan de Mellores de Bibliotecas Escolares desde o curso 2021/2022.

Por outra banda, dende o ano 2017 tamén se comezou a modernizar, actualizar e traballar na mellora da
paxina web do centro de xeito mais asiduo, e se reforzou a presenza das redes sociais do mesmo coa creacion
de dous perfiles en Facebook e Instagram e a creacién dun canal de Youtube onde compartir con toda a
comunidade educativa e co publico en xeral, toda a informacién relacionada co centro e as actividades que

se levan a cabo no mesmo.

Contribucion do PD & Programacion Xeral Anual do curso 22/23.

E un complemento & PXA que, exercera una gran importancia na posta en marcha e no desenvolvemento do
vindeiro curso 22/23, coa involucracion de todo o profesorado, distintos cargos dentro do equipo docente e
cargos directivos, dandolle protagonismo e control sobre os distintos obxectivos marcados para o vindeiro

curso. Todos formaran parte activa e traballardn na mesma lifia na implementacion do presente plan

1.3. Breve xustificacion do mesmo

O presente Plan Dixital de Centro ten a sila base na normativa lexislativa que se mostra:

v/ Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educacién, no que se establece que
as Administraciéns educativas e os equipos directivos dos centros promoveran o uso das tecnoloxias
da informacién e a comunicacioén (TIC) na aula como medio didactico apropiado e valioso para levar
a cabo as tarefas de ensino e aprendizaxe, utilizando os marcos de referencia da competencia dixital
gue orienten a formacion inicial e permanente do profesorado e faciliten o desenvolvemento dunha

cultura dixital nos centros e nas aulas.

v Disposicion adicional terceira da Resolucién do 18 de xufio de 2021, da Secretaria Xeral de Educacion
e Formacion Profesional, pola que se ditan instrucidns para o desenvolvemento dos ciclos formativos

de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022

v" Resolucién do 3 de setembro de 2021, da Secretaria xeral de Educacion e Formacion Profesional,
pola que se ditan instrucions para o desefio, elaboracion e implementacion do Plan Dixital nos centros
docentes sostidos con fondos publicos da Comunidade Auténoma de Galicia para o curso 2021-2022
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1.4. Proceso de elaboracién

No IES Vilamarin, foi o grupo de traballo 02105172 correspondente a lifia preferente do PFPP 02131109 o
encargado da elaboracion do PD. O grupo de traballo contou no curso 21/22 cun total de 5 membros, dos
cales un tivo o rol de coordinador, & sta vez supeditado as indicaciéns da mentora do grupo ADIX.

A creacién do Plan Dixital contou cunha fase consultiva, enfocada a recolla de datos a través da ferramenta
SELFIE e o test CDD, cuxos resultados estan reflectidos neste documento. Posteriormente, tivo lugar unha
formacién sobre Analise DAFO, para, cos resultados obtidos dos documentos anteriores e outras fontes
complementarias, realizar o analise DAFO da situacion dixital do centro, que servira como punto de partida
para detectar os nosos puntos fortes e débiles no eido dixital. Unha vez elaborado o mencionado informe
DAFO, levouse a cabo a seguinte sesidon de formacion relacionada co “Plan de accion” para posteriormente,
realizar esta tarefa establecendo os obxectivos que consideramos prioritarios en base aos informe elaborados
con anterioridade e a propia realidade do centro. Unha vez rematadas estas tarefas, finalizamos coa redaccion

do documento que se presenta, a version 1.0 do nos plan dixital de centro.

A secuenciacion deste proceso de elaboracién do plan dixital foi a seguinte:

= Setembro: Configuracién da ferramenta SELFIE

= Qutubro. Envio de cuestionarios SELFIE a profesorado e informacion aos titores coa ligazén
correspondente para a realizacion dos cuestionarios por parte do alumnado.

= Novembro/Decembro: Seguimento do proceso de realizacion dos cuestionarios SELFIE.
Comprobacién da participacion e difusion.

= Xaneiro: Primeiro analise do resultados obtidos no SELFIE. Posta en comun dos resultados e
debate sobre os mesmos. Elaboracion do andlise DAFO.

= Febreiro: Informacion sobre o Test CDD ao profesorado e solicitude de participacion
Analise dos resultados do SELFIE e do CDD.

= Marzo: Sesion de formacién DAFO e redaccion final do mesmo. Posterior entrega.

= Abril- Maio: Formacién “Obxectivos do Plan de Accién”. Postas en comun para a elaboracion dos
obxectivos posterior envio da tarefa finalizada.

= Xufio: Sesién de posta en comun e debate de cara a elaboracion do documento final e posterior

elaboracion do plan dixital.

Todo este proceso levouse a cabo en numerosas reunions centradas no traballo colaborativo e de posta en
comun tanto do traballo desenvolvido individualmente como durante as sesiéns de formacién do propio grupo
de traballo. Asi mesmo, mantivose estreito contacto coa comunidade educativa e asi poder captar impresions

gue non puideran ter cabida noutras fase do traballo

Ademais do anterior, o grupo contou con diversas plataformas de traballo. A Rede Galega de Educacién

Dixital contou cunha aula virtual
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(https://www.edu.xunta.gal/centros/plandixital/aulavirtual/course/view.php?id=18) dirixida ao grupo Adix

Ourense 1 como ferramenta de comunicacién entre mentores e coordinadores. Por outra banda, habilitouse
un curso na aula virtual propia do centro

(https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin/aulavirtual/course/view.php?id=265) para que o equipo

tivera acceso aos recursos necesarios para a creacién do plan.

2. Situacién de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

A seguir, procédese a describir brevemente as caracteristicas actuais do centro en canto a infraestrutura:

Conectividade:
Voz: no que respecta a conectividade telefénica, contamos con 12 teléfonos fixos e unha lifia de fax,

establecidas a través de Extensiéns telefonicas incluidas dentro da Rede Corporativa da Xunta de Galicia.

Datos: Respecto a conectividade na rede, contamos con dudas conexions de acceso a rede, por unha banda
a rede corporativa da Xunta e por outra unha rede privada, con conexion a Internet mediante ADSL, que se
complementan e reforzan, e proporcionan conexién a ambolos dous edificios. De tdédolos xeitos estamos
pendentes de finalizar a instalacion de Fibra éptica, que comezou instalacion a finais do pasado curso escolar
20/21.

Por outra banda, o pasado curso, instalouse un router-wifi para as Aulas 301, 302 e 303, (Ciclo Superior de
Aloxamentos turisticos) debido as fallas existentes na rede nesta zona do edificio, e deste xeito os alumnos
que trouxeran os seus dispositivos e puideran conectarse a dita Wifi e traballar nos mesmos. A sta vez, esta
prevista a posta a disposicion do alumnado de uns cantos routers mais para as aulas do edificio principal, e
asi poder traballar do mesmo xeito que nas aulas mencionadas anteriormente, pois moitas non tefien equipos

para o alumnado e as que 0s tefien son insuficientes para todo o alumnado.

Equipamento:

Na presente, describense os diferentes espazos existentes cos equipamentos correspondentes en cada un

deles.
Espazo Fisico Equipamento
Salén de actos 1 ordenador fixo + video proxector fixo + dvd
Direccién e Vicedireccién 2 ordenadores fixos + webcam
Xefatura de estudos 2 ordenadores fixos + webcam
Secretaria 2 ordenadores + 1 impresora multifuncion+1 portatil
Equipo Plan Dixital + 1 tableta con periféricos + 5
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sistemas de audio para aulas streaming: emisor,

receptor, micr6fono + 2 cables cargadores.

Sala de profesores

3 ordenadores fixos + 1 impresora multifuncion.

Biblioteca

3 ordenadores fixos + video proxector + 2 tabletas + 2
lectores de libros electrénicos + 1 aro de luz para

gravacion + 1 tripode con micréfono + altofaltantes

Aula de informatica

14 ordenadores fixos + 1 ordenador de profesor + video
proxector + encerado dixital.

Aula de emprendemento

1 portatil + video proxector

Departamento de Orientacion

1 ordenador + 1 impresora.

Corredor planta departamentos

1 impresora

Departamento de Hostalaria e

Turismo e Industrias Alimentarias

3 ordenadores fixos

Departamento de FOL

3 ordenadores fixos + 1 impresora

Departamento de Idiomas

1 ordenador fixo

Coordinacion FCT

2 ordenadores fixos

Aula de estudio da Residencia

6 ordenadores fixos

Aula de agraria

6 ordenadores fixos + 1 ordenador profesor + video

proxector fixo + pantalla

Hall do edifico de talleres

1 impresora multifuncion

Comedor de carta

1 ordenador profesor + video proxector fixo + pantalla +
1 TPV

Aula - Taller Menu

1 video proxector fixo + pantalla

Aula-taller Cafeteria

1 ordenador profesor + video proxector fixo + pantalla +
Software informético restaurante +1 PDA + 1 TPV + 2

pantallas para servicio en sala

Office cocifia

1 ordenador profesor fixo.

Economato

1 ordenador + 1 impresora laser.

Aula demostrativa

1 ordenador profesor + video proxector fixo + pantalla.

Aula de cata

1 ordenador profesor + video proxector fixo + 1
encerado dixital

Aula 101 6 ordenadores fixos + 1 ordenador profesor + video
proxector fixo + 1 encerado dixital

Aula 201 4 ordenadores fixos + 1 ordenador profesor + video
proxector fixo + pantalla

Aula 202 1 ordenador profesor + video proxector fixo + pantalla +

camara na parede traseira + pequeno soporte debaixo
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da camara para o receptor de audio + encoder e splitter

conectados 6 ordenador

Aula 203 1 ordenador profesor + video proxector fixo + pantalla

Aula 204 1 ordenador profesor + video proxector fixo + pantalla +
camara na parede traseira+ pequeno soporte debaixo
da camara para o receptor de audio + encoder e splitter
conectados 6 ordenador

Aula 205 (streaming) 7 ordenadores fixos + 1 ordenador profesor + video
proxector fixo + pantalla + cAmara na parede traseira+
pequeno soporte debaixo da cadmara para o receptor de

audio+ encoder e splitter conectados 6 ordenador

Aula 206 1 ordenador profesor + video proxector fixo + pantalla

Aula 207 (streaming) 3 ordenadores fixos + 1 ordenador profesor + video
proxector fixo + pantalla + cAmara na parede traseira+
pequeno soporte debaixo da cAmara para o receptor de

audio + encoder e splitter conectados 6 ordenador

Aula 301 6 ordenadores fixos + 1 ordenador profesor + video

proxector fixo + pantalla + programa de xestion hoteleira

Aula 302 6 ordenadores fixos + 1 ordenador profesor + video

proxector fixo + pantalla + programa de xestién hoteleira

Aula 303 6 ordenadores fixos + 2 ordenadores profesor + video
proxector fixo + encerado dixital + programa de xestion

hoteleira + router-wifi inalambrico

Como se pode observar na tdboa, soamente dispofiemos de 3 aulas dixitalizadas, seguindo as indicacions
establecidas por AMTEGA no que a este aspecto se refire, 0 que pode ser indicador da necesidade real de

tentar a lo menos dixitalizar unha parte das mesmas.

Por outra banda, dos equipos mencionados, moitos deles datan de 2005-2009, polo que as posibilidades que
ofrecen ao ser equipos que na sla meirande parte estan obsoletos, queda féra de calquera dubida.
Concretamente un total de 28 dos equipos mencionados, son anteriores ao ano 2009.

O resto dos equipos que datan dos anos 2014, 2017 e 2019, son equipos que presentan problemas de
velocidade, memoria, etc... pois non dispofien de SSD , polo que precisarian dunha substitucion de disco
mecanico por SSD para poder traballar de xeito 6ptimo. Esta mellora realizouse con anterioridade nos equipos
mais antigos para mellorar o seu rendemento e alargar a sua vida Util, 0 que supuxo un sobrecusto para o
centro.

Soamente se atopan en condicions adecuadas os equipos dispofiibles dende o ano 2019.
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Por outra banda, no que respecta aos monitores dos equipos, destacar que existen 7 ou 8 equipos equipos
do profesor dos anos 2014-2017 que tefien monitores antigos, pois son monitores do ano 2009 en equipos

posteriores.

No tocante aos proxectores, tras analizar as sUas caracterizas e coa informacion facilitada polo técnico
correspondente, podemos afirmar que en calidade, todos os proxectores do centro non cumpran unhas
caracteristicas de resolucion adecuada para o entorno no que se atopan (resolucién moi baixa), pois ata os

proxectores recibidos fai a penas dous anos, distan bastante de dispor da resolucién optima que deberian.

Alén do anterior, no hall do instituto esta ubicado un ordenador conectado a rede e a impresora de Secretaria

a disposicién de alumnado e profesorado.

Por ultimo, na Secretaria, existen a disposicién do profesorado os seguintes equipamentos portatiles

adquiridos polo centro e a través de grupos de traballo que se levaron a cabo nos Ultimos anos:

. 1 portatil

. 1 Ipad

. 1 tablet

. 7 webcam

. 3 equipos de altofalantes

. 1 gravadora de voz

. 2 micros shure sm58

. 4 micro inalambricos de solapa

. 4 micros inalambricos de alto alcance con amplificador
. 2 amplificadores de 1000w

Servizos dixitais educativos empregados no centro:
Corporativos: web, moodle, espazoabalar/abalarmoébil, xade, RRSS (Facebook, Instagram, YouTube)
Non corporativos: subscriciéns a nivel de centro (Canva, etc.), cadernos do profesorado empregados a titulo

individual (Additio, iDoceo ou servizos de Google.

Xestiéon do mantemento do equipamento do centro:
A UAC é o departamento de referencia para o equipamentos dependentes da Conselleria.
Para aqueles equipos directamente dependentes do centro, esta xestion é realizada pola empresa local

Informatica Volcano (https://informaticaourense.com/) .

Protocolos relacionados coas TIC: o Plan de Continxencia encéntrase aloxado na seguinte ligazon:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin/system/files/Plan%20de%20continxencia%20definitivo.pdf.
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2.2. Fontes empregadas para a analise DAFO
A continuacién se mostra a informacion extraida do Informe Selfie en relacién cos resultados obtidos e a

etapa educativa para a cal se configurou 0 mesmo

Ensinanzas
FP

Areas Grupos

Equipo Direct. | 3,9

Profesorado 3

Alumnado -

Equipo Direct. | 3,9

Profesorado 2.8

Alumnado 3

Equipo Direct. | 4,3

Profesorado 3,1

Alumnado 2,8

Equipo Direct. | 4,5
D- Desenvolvemento

: i Profesorado 3,2
profesional continuo

Alumnado —

Equipo Direct. | 4,5
E- Pedagoxia:

. Profesorado 3,9
Apoio e Recursos

Alumnado 4

Equipo Direct. | 4,1

Profesorado 3,5

Alumnado 3,4

Equipo Direct. | 4,1

Profesorado 3

Alumnado 2,8

Equipo Direct. | 4,3

Profesorado 3,2

Alumnado 3

Test CDD
A continuacion detallamos os resultados obtidos no Test CDD dos docentes do centro no curso 2021-2022

1.3. Participacion segundo perfil do profesorado
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N.° profesorado que N.° profesorado total % participacién
participa
DEFINITIVO 17 22 77,3%
PROVISIONAL 8 10 80%
INTERINO 6 14 42,9%
SUBSTITUTO 2 7 28,6%
DESPRAZADO - - -

2.1. Puntuacion e nivel de competencia do centro

Puntuacién media do
test (sobre 192)

Nivel de competencia

Puntuacién media do
test en Galicia (sobre
192)

Nivel de competencia

en Galicia

73,7

Integrador/a (B1)

76,4

Integrador/a (B1)

2.2. Puntuacion e nivel de competencia por etapas

F.P |72;4

Puntuacion media do
test (sobre 192)

Integrador/a(B1)

Nivel de competencia Puntuacién media do

Nivel de competencia

test en Galicia (sobre en Galicia

192)

80,3

Integrador/a(B1)

2.3. Distribucion do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de

% de profesorado participante

competencia neste nivel
Al 4 12,1%
A2 9 27,3%
Bl 13 39,4%
B2 5 15,2%
C1l 2 6,1%
C2 - -
TOTAL 33 100,1%

Outras fontes:
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Tal como se mencionou con anterioridade no proceso de elaboracion (apartado 1.4), o proceso foi un traballo

: % Xacobeo 21:22

colaborativo e de posta en comun , debate e reflexién entre os membros do equipo de dinamizacion do plan.
Nestas xuntanzas, empregaronse diferentes documentos que foron trasladados polo mentor Adix para facilitar
a elaboracién do informe Dafo. Deste xeito, empregamos 3 documentos de axuda: modelo cuantitativo,
onde reflexar as medias acadadas nos diferentes items do SELFIE por areas e poder, nun primeiro momento,
en base a medias aritméticas, clasificar os resultados segundo foran debilidades, ameazas, fortalezas e
oportunidades. O modelo cualitativo no cal clasificamos diferentes items do SELFIE en ameazas e/ou
oportunidades. E por Gltimo, o0 modelo dos 3 porqués, para establecer nun principio areas prioritarias nas que
se acadaron as puntuacions maximas e minimas das preguntas do SELFIE, e analizar posteriormente as
posibles causa das mesmas. Todo isto, axudounos a complementar e reflexionar a informacion obtida no
cuestionario SELFIE e no Test CDD.

Posteriormente realizaronse como xa comentamos con anterioridade postas en comun e debates que deron

lugar ao analise DAFO que se presenta no seguinte punto.

2.1. Analise DAFO
INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES
C10. Falla de dispositivos dixitais (mobiles ou
doutro tipo) que o alumnado poida empregar na
casa en caso de necesidades continxentes.
C14. Carencia a priori de opciéns para habilitar
C7. Confianza nas ferramentas corporativas de novos espazos multimedia ou similar.
proteccion de datos C1. — C2. — C14. Infraestruturas e espazos
C7. Existencia dun sistema de proteccion de insuficientes e mellorables.
INFRAESTRU i B
datos. C3. Mellorable acceso a internet e conexién non
TURAS- - e . -
E4./E3. O profesorado utiliza tecnoloxias dixitais excesivamente rapida.
EQUIPAMENT L ) ; ) .
. para a comunicacion relativa ao centro asi como | C2. — C8. Escaseza de dispositivos para todo o
entornos virtuais de aprendizaxe. alumnado nas aulas e limitacion de recursos
C5. Disposicion de asistencia técnica cando & dixitais (portatiles, encerados dixitais, tablets,
CATEGORI necesario. dispositivos audiovisuais...).
AS Equipo directivo e profesorado consideran o
espazo escolar insuficiente para a practica dixital.
Case 0 90% do profesorado considera que o
equipamento dixital é insuficiente.
CDD Integradora (B1). B3. Pouca experiencia no emprego de
Profesorado receptivo a actividades de DPC e plataformas educativas e/ou outros recursos
integracion TIC. dixitais por parte do alumnado e profesorado de
F6. Foméntase a participacion do alumnado nos xeito colaborativo.
PERSOAL _ , _ o
BEEENTE diferentes programas e proxectos postos en B2./D3. Escaseza de intercambio experiencias e
marcha no centro. debate no centro sobre o ensino con tecnoloxias
F1./F3. - F6. O profesorado utiliza tecnoloxias dixitais.
dixitais para adaptar metodoloxias e incentivar a B1. — B3. Falla de formacion e de implicaciéon
colaboracion do alumnado. dunha parte do profesorado nesta area e escasa
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El. — E2. O profesorado busca recursos dixitais en
internet e tamén crea recursos dixitais para
reforzar o seu método de ensino.

G1. Utilizanse as tecnoloxias dixitais para avaliar

as capacidades do alumnado.

Plan de Recu
N Transformaci

T % Xacobeo 21-22
colaboracion en redes.

O profesorado dubida sobre o manexo con
seguridade das tecnoloxias na preparacion e
imparticion das suas clases.

O profesorado non participa en programas de
desarrollo profesional.

Escaso desarrollo profesional a través de redes
profesionais, orientacién e asesoramento interno.
A metade do profesorado utiliza un pequeno
espazo de tempo da sUa practica docente coas

tecnoloxias dixitais

PERSOAL
NON
DOCENTE

Non se utilizan as tecnoloxias dixitais co persoal
non docente.

Escasa formacién no eido dixital.

ALUMNADO

Elevado grao de autonomia no acceso e uso de

dispositivos.

B3. Pouca experiencia no emprego de
plataformas educativas e/ou outros recursos
dixitais por parte do alumnado e profesorado de
xeito colaborativo.

C17. O alumnado carece de acceso a unha base
de datos de formacién en centros de traballo.
C10. Escasa administracion de dispositivos
portatiles ao alumnado para o seu fogar de ser
necesario.

H1. - H6. Eivas en canto a conductas seguras e
responsables nas interacciéns en rede.

G5. O colectivo non emprega as tecnoloxias
dixitais para realizar observacions construtivas
entre eles.

Paradoxo dos nativos dixitais: abusan da
tecnoloxia para o ocio pero débese potenciar o
seu uso educativo.

O alumnado utiliza as tecnoloxias fora do entorno
escolar en actividades que non tefien relacion co
mesmo.

O alumnado non dispén de formacion para
manexar correctamente dispositivos dixitais.
Acceso limitado do alumnado a dispositivos
dixitais.

O profesorado considera que as competencias

dixitais do alumnado son insuficientes.

FAMILIAS

Escasa comunicacion coas familias por medios
dixitais.

Moi ausentes naqueles niveis en que a minoria de
idade do alumnado require de mais titorizacion.

Baixa competencia dixital das familias.

OFERTA

Extremadamente variada: Aula de

Emprendemento, Plan Recupera, Procedemento
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ORGANIZACI
ON
DO CENTRO

A3. Falta de tempo para explorar novas
modalidades de ensino dixital.

Al. Ausencia de estratexia dixital definida.

D1. O equipo directivo non reflexiona sobre as
necesidades de DPC.

Escasa comunicacion coa comunidade educativa
no eido dixital.

O centro non disp6n de recursos dixitais en lifia

ben organizados.

EXTERNOS

OPORTUNIDADES AMEAZAS

CAT
EG
ORI
AS

ADMINISTRACION

Aposta sélida polo ensino dixital.
Investimento e financiamento na transformacion

dixital dos centros.

Carencia de formaciéns que canalicen as ansias
de transformacion dixital.

Sobrecarga horaria do profesorado que dificulta a

EDUCATIVA Ampliacién e mellora da formacion na rede para implicacién na transformacion dixital.
mellorar a formacién dixital do profesorado de Exceso de burocracia nas tarefas docentes.
distinto ambito.
Resoluciéns encamifiadas a elaborar un plan
dixital de centro homoxéneo en todos os centros Dificultade por parte do alumnado para acceder
de Galicia. as TICs como ferramenta de traballo féra do
Existencia da resolucion de 3 de setembro de entorno escolar.
LEXISLACION 2021 que fomenta a elaboracién e desefio do plan | Continuos cambios lexislativos que implican que o
dixital de centro. profesorado tefia que adicar mais tempo a
adaptacion dos contidos, evitando poder investir
tempo noutras areas como a dixitalizacion.
Proximidade do Parque Tecnol6xico de Galiciae | Obsolescencia de diferentes aplicacions
sectores afins. didacticas na rede.
A rede proporciona innumerables ferramentas e Gran abano de ferramentas dixitais que dificultan
recursos dixitais para alumnado e profesorado. a eleccion das mesmas por parte do profesorado.
O profesorado ten acceso ao ensino e a Conectividade intermitente debido a zona
aprendizaxe con tecnoloxias dixitais e & xeografica na que se ubica o centro.
ORI posibilidade de empregalas nas materias que Escasa familiarizacion da comunidade educativa
imparte. cos novos modelos educativos dixitais dificultando
Posibilidade, cos medios financeiros axeitados, de |a sta continuidade.
reducir a brecha dixital. Non esté presenta a fibra 6ptica na zona.
O nivel socioeonémico do alumando do centro
favorece o traballo no eido dixital.
Posibilidade de mellora da conexién a internet coa
chegada da fibra optica.
ANPA Non constituida no centro.
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Apertura de novos espazos para o traballo Escasa comunicacion coas institucions da zona.
colaborativo con outros centros educativos. Falla de informacién por parte da comunidade
Posibilidade de colaboracion con diferentes educativa da existencia dos diferentes ciclos
axentes externos (institucions, etc.) en diversos formativos que se imparten no centro.

OUTRAS ENTIDADES
proxectos.

A ubicacién do centro poderia permitir a
colaboracién cos Concellos limitrofes e/ou outras
entidades no eido dixital

3. Plan de Accion

Na elaboracion do plan de accién que se presenta a continuacién tomouse como punto de partida a andlise
DAFO elaborada, priorizando aqueles items que se consideraron de maior importancia dentro das diferentes
areas de mellora establecidas polo marco DigCompOrg, de cara a establecer obxectivos posibles de acadar

no préximo curso escolar.

3.1. Obxectivos, indicadores e accions
Os obxectivos marcados cumpren as caracteristicas dos obxectivos SMART: son especificos, medibles,
alcanzables, relevantes e axustados a un marco temporal.
As seguintes tdboas detallan os procesos conducentes a consecucion destes obxectivos, onde se determinan
os indicadores, valores e responsables dos obxectivos, asi como as accions a levar a cabo os responsables

das mesmas, a temporalizacion prevista e 0s recursos necesarios para acadalos.
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Acadado

Direccion

Non acadado

NUmero de actividades de formacion sobre conductas responsables e netiqueta impartidas

Valor de partida (3)

0 actividades formativas

Valor previsto e data (4)

3 actividades formativas

22/06/2023

ACCIONS A DESENVOLVER

DESCRICION (5)

RESPONSABLES (6)

DATA PREVISTA FIN (7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCION

VALORACION DA ACCION

ESTADO (10)

)
AOL1.1: Identificacién das ,illjleas%our;grrr;%%ia conexion Realizada
necesidades formativas do . Terceira semana de . o R
alumnado na materia referida Membro do equipo PD setembro Internet e d|spos!t|vos dixitais Aprazada
e andlise das mesmas AIum_nado e Equipo PD
: Andlise de resultados Pendente
i4 i iti Realizada
AO1.2:. Procura e seleccién Ultima semana de dcigirt]:i)gon Internet e dispositivos
das actividades formativas Equipo PD ; Aprazada
setembro Equipo PD
correspondentes -
Actividades Pendente
AOL1.3.. Solicitude de Conexion Internet e dispositivos Realizada
orzgr_nento e eIec0|_on das Equipo PD Primeira semana de d|X|t_a|s. _ 3 Aprazada
actividades formativas a outubro Equipo PD/Direccion
impartir. Orzamento Pendente
Aula multimedia con conexion a Realizada
. L Profesorado ou Internet
AOL.4: Imparticion das relatores encargados | Final de cada un dos Dispositivos dixitais Aprazada
actividades formativas . .
elixidas das act_mdades de trimestres do curso. Profesorado ou relator
' formacién encargado Pendente
Equipo PD
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2. OBXECTIVO (1):

RESPONSABLE:

INDICADOR DO OBXECTIVO

)
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Desefiar e aplicar un plan de actualizacién de dispositivos Acadado
. Non
Coordinador TIC acadado

Existencia dun plan de actualizacién de dispositivos desefiado e aplicado

Valor de partida (3)

Non existe plan de actualizacién

Valor previsto e data (4)

Existe plan de actualizacion

30/09/2022

ACCIONS A DESENVOLVER

DESCRICION (5)

RESPONSABLES (6)

DATA PREVISTA FIN (7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCION

VALORACION DA ACCION

ESTADO (10)

9)
AO2.1: Creaciéon dunha . . :
Realizada
checklist sobre o estado de . . Che_Ck“St de equipos L
hardware/software dos Coordinador/Equipo 16/09/2022 Equipos de centro e conexion a A 4
equipos TIC Internet prazada
' Equipo TIC Pendente
Checklist de equipos Realizada
_ Follas de calculo para a relacion Aprazada
AO2.2: Elaboracion do de inventario
inventario de estado dos Equipo TIC 23/09/2022 Equipo TIC
equipos
qauip Equipos de centro e conexion a Pendente
Internet
Checklist de equipos Realizada
A02.3: Filtrado de Equipamentos
nece3|dadt=_.=§ de actug”zacmn Coordinador TIC 30/09/2022 E_quo TIC _ . _ Aprazada
ou reparacion e relacion Listado de equipos inventariados
definitiva de equipos a tratar. Equipos de centro e conexion a Pendente
Internet
A02.4: Efectuar as actividades Lista de cotexo dos equipos Realizada
de actualizacidn/reparacion Coordinador TIC 30/09/2022 reparados |
dos equipos inventariados. Equipo TIC Aprazada
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3. OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR DO OBXECTIVO

)

Desefiar e divulgar unha base de datos de FCT para o alumnado

Financiado por
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NextGenerationEU
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Acadado

Coordinador/a FCT

Non acadado

Desefio da base de datos de empresas para FCT

Valor de partida (3)

Non esta confeccionada dita base de datos

Valor previsto e data (4)

Si esta confeccionada dita base de datos

31 de xaneiro de 2023

ACCIONS A DESENVOLVER

SEGUIMENTO DA ACCION

DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) | DATA PREVISTA FIN (7) | RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACION DA ACCION ESTADO (10)
9
AO03.1: Actualizacién de datos Internet e acceso a aplicacién Realizada
das empresas na aplicacion Coordinador/a FCT 30 de setembro de 2022 | FCT o Aprazada
de FCT en Dispositivos dixitais
https://www.edu.xunta.gal/fct/ Equipo PD e docente Pendente
e Realizada
AQ3.2:Autorizacion aos 30 de setembro do curso rg?l'met © acceso a aplieacion
titores para que accedan a Directora 22/23 Disnositivos dixitais Aprazada
aplicacion edu.xunta/fct P
Equipo PD e docente Pendente
AO03.3:Elaboracion por cada Internet e acceso a aplicacion Realizada
titoria unha seleccién das ' FCT
empresas, adaptadas ao Titores/as 30 de outubro de 2022 | pgpositivos dixitais Aprazada
curriculo do modulo Equipo PD e docente Pendente
. Realizada
A03.4: Divulgacién da Titores/as glijsla:slgtti?/zls dixitais e acceso a
seleccidn por parte de cada 15 de novembro de 2022 Inter;net Aprazada
titoria na stia aula virtual )
Equipo PD e docente Pendente
A03.5: Obtencidn do rexistro 15 de decembro de 2022 | Aula Virtual Realizada
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de actividade da Aula Virtual Coordinador/a FCT Dispositivos dixitais Aprazada
para valorar o impacto da Equipo PD e docente
medida.
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Area de mellora: D - Desenvolvemento Profesional continuo

4. OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR DO
OBXECTIVO (2)

3
P
5
<
3
a
o
S

Levar a cabo accions formativas en ferramentas dixitais corporativas da Conselleria

% Xacobeo 21:22

Acadado

Persoa coordinadora do Plan Dixital

Non acadado

NUmero de acciéns formativas recibidas

Valor de partida (3)

0 accions formativas do ambito dirixidas ao profesorado do centro

Valor previsto e data (4)

2 accions formativas do &mbito dirixidas ao profesorado do centro

31/05/2023

ACCIONS A DESENVOLVER

SEGUIMENTO DA ACCION
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DESCRICION (5) RESPOI(\gABLES DATA PR(E7\)/ISTA FIN RECURSOS(I;I)ECESARIOS VALORAQION DA SEEO T
ACCION (9)
AO4.1: Creacion e Equipo do Plan Dixital Realizada
divulgacion entre o equipo Persoa coordinadora Enderezo de correo
docente dunha caixa de g Setembro 2022 electrénico corporativo Aprazada
! 2 do Plan Dixital i,
suxestions sobre accidns Computadores e conexion a
formativas. rede Pendente
Equipo do Plan Outubro 2022 Equipo directivo Realizada
Dixital do centro Equipo do Plan Dixital
AO4.2: Andlise e seleccidn Coordinador CFR Aprazada
dos cursos méis solicitados Dispositivos dixitais con
conexion a Internet
e Penden
Solicitude ao CFR endente
Realizada
A04.3 Peticion 6 CFR de Persoa coordinadora Equo_(_jo Pla_n .D'.X'tal
Ourense para o seu . Dispositivos dixitais con Aprazada
C 2 do Plan Dixital L
desenvolvemento e xestion. conexion a Internet
Pendente
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Profesores dos cursos Realizada
Coordinador CFR
Equino do Plan Dispositivos dixitais con
AO4.4: Realizacion dos aquip conexion a Internet Aprazada
S Dixital do centro ;
cursos en distintas Coordinador CER Novembro- Abril 2023 | Aulas
temporalizaciéns. Material aportado polo
Relator@s
relator/a
Equipo do Plan Dixital
Realizada
AO4.5.: Avaliacién de : . o
Equipo do Plan . Equipo do Plan Dixital
:ﬁ;g:gﬁgigé’jiggésos Dixital do centro. Maio 2023 Enquisas de satisfaccion APTEEERE!
AO4.6.: Andlise dos Equipo do Plan Dixital ez
o . Equipo do Plan . Enquisas completadas
resultados para encamifiar Dixital do centro. Maio 2023 Follas de calculo para tratar APTEEERE!

CUrsos no seguinte curso.

datos
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Crear unha aula polivalente
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D
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% Xacobeo 21:22

Acadado

Equipo directivo

Non acadado

Non existe espazo fisico algin creado como aula polivalente.

Valor de partida (3)

0 aulas polivalentes

Valor previsto e data (4)

1 aula polivalente

31/12/2022

ACCIONS A DESENVOLVER

SEGUIMENTO DA ACCION

DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) | PATA PREE?\)/'STA A RECURSOS('Q')ECESAR'OS VALORACION DA ST
ACCION (9)
P | de di . Realizada
AOb5.1: Valoracion dos Ee[]sios doePIglﬁclgligir':al
posibles espazos para a Direccion do centro 22/06/2022 P?ofelzosorado Aprazada
creacion da aula.
Aula albo Pendente
Realizada
AOS5.2: Peticion de Orzamentos
orzamentos para a Direccién do centro 30/06/2022 Equipo directivo/ PD Aprazada
adecuacién do espazo. Aula albo
Pendente
E dxudi ia d Realizada
AO5.3: Realizacion do Okr)r:g;esaa Xudicataria das
acondicionamento do Direccioén do centro 14/10/2022 Araui Aprazada
rquitecto
espazo.
Aula albo Pendente
AO5.4: Elaboracion dunhas | Equipo do Plan Dixital | 30/11/2022 Equipo do Plan Dixital Realizada
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Area de mellora: Colaboracion e redes (B)
6. OBXECTIVO (1):

Crear un repositorio de actividades na Aula Virtual. Acadado

: . . Non
RESPONSABLE: Persoa coordinadora do Plan Dixital. acadado
I(’;)DICADOR AP OENECTID Existencia dun repositorio de actividades relativas aos médulos impartidos no centro.

Valor de partida (3) Non existe tal repositorio.
Valor previsto e data (4) Existe dito repositorio de actividades. 30/06/2023
ACCIONS A DESENVOLVER
SEGUIMENTO DA ACCION
DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) | DATA PREVISTA FIN (7) | RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACION DA ACCION ESTADO (10)
9)
Webex (en caso de que se Realizada
) . realice virtualmente).
AQ6.1: Comunicar ao claustro Persoa coordinadora Equipos informaticos con
as caracteristicas do g 30/09/2022 quIpos Aprazada
e do Plan Dixital. conexion a Internet
repositorio.
Profesorado Pendente
Equipo PD
Moodle. _ Realizada
AO6.2: Crear un curso na Persoa coordinadora Equipos informaticos con
Aula Virtual e matricular ao . 31/10/2022 conexion a Internet Aprazada
do Plan Dixital.
profesorado. Profesorado
Equipo PD Pendente
Actividades creadas na Aula Realizada
) . - Virtual.
A06.3: Pgl?llcar as actividades Profesorado das Equipos informaticos con Aprazada
nas seccions - 31/05/2023 .
materias. conexion a Internet
correspondentes do curso.
Profesorado Pendente
Equipo PD
Realizada
AQG.'A':. Difundir o resultado da Persoa coordinadora 30/06/2023 Vid AO1.1 Aprazada
iniciativa en claustro. .
do Plan Dixital.
Pendente
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Area de mellora: Competencia dixital do alumnado (H)

7. OBXECTIVO (1): Distribuir credenciais de acceso a redes e plataformas corporativas da Conselleria entre o alumnado.
RESPONSABLE: Equipo directivo.
@) Numero de titorias que entregaron as credenciais.
Valor de partida (3) Non hai datos (practica non instaurada).
Valor previsto e data (4) 100% de titorias a cuxos alumnos foron entregadas estas chaves. 31/10/2022
ACCIONS A DESENVOLVER
SEGUIMENTO DA ACCION
DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) | DATA PREVISTA FIN (7) [ RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACION DA ACCION ESTADO (10)
9
Follas indi\_/idual_izadas con estes Realizada
datos confidenciais a partir do
) o informe predefinido de XADE. Aprazada
AQ7.1: Emitir informe en . . N 15/10/2022 (en funcién Directiva e profesorado do
XADE cos datos de usuario Equipo directivo . .
. do fin de matricula) centro
de educacion. .
Equipo PD
Equipos informaticos con
conexion a Internet
Novo formulario que incorporar & Realizada
documentacion de inicio de
AO7.2: Entrega de informes e CDliJrrggfiva e profesorado do NPT
formularios aos titores de Equipo directivo 31/10/2022 centro P
grupo. Equipo PD
Equipos informaticos con
conexion a Internet
Lista de cotexo para contemplar Realizada
) . . entregas e incidencias.
A07.3: ,Recolllda de recibos e Persoa coordinadora Directiva e profesorado do Aprazada
solucion de problemas de 15/11/2022
s TIC. centro
conexién do alumnado. .
Equipo PD
Equipos informaticos con
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Area de mellora: Liderado (A)
8. OBXECTIVO (1):

RESPONSABLE:

INDICADOR DO OBXECTIVO

&)

CONSELLERIADE |
CULTURA, EDUCACION
E UNIVERSIDADE

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

TR Y GosEmvo  MesTIRO.
D
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Obter reduciéns horarias para o profesorado responsable da integracion dixital do centro. Acadado
. N Non
Equipo directivo. acadado

Existencia de reducioén horaria dedicadas ao Plan Dixital/Coordinacion TIC.

Valor de partida (3)

NON existen reducions horarias para o equipo responsable da integracién TIC no curso 2021/2022.

Valor previsto e data (4)

Sl existen reduciéns para o equipo o0 equipo responsable da integracion TIC do Plan

no curso 2021/2022.

16/09/2022

ACCIONS A DESENVOLVER

DESCRICION (5)

RESPONSABLES (6)

DATA PREVISTA FIN (7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCION

VALORACION DA ACCION

ESTADO (10)

)

N Realizada
AO08.1: Reuniodn previa para Equipo directivo. EIrSiCtIcY?DD
analizar o marco normativo e | Persoa coordinadora 30/06/2022 Agce[;o a Internet e dispositivos Aprazada
necesidades do servizo. TICs/PD. dixitai P

ixitais Pendente
AO8.2: Transmitir proposta de E(Iqrﬁicptg/%D Realizada
hora_rllos cun mformg Equipo directivo 15/07/2022 Acceso a Internet e dispositivos Aprazada
xustificativo ao Servizo de dixitais
Inspeccion Educativa. Servizo de Inspeccién Educativa Pendente
A08.3: Avaliar a resposta de Equipo directivo Directiva Realizada
Inspeccidn e o seu impacto L Equipo PD
para os plans do curso _Fljlegz?s[;:oordmadora 15/09/2022 Acceso a Internet e dispositivos Aprazada
académico 2022/20223. ' dixitais Pendente

irecti Realizada
A08.4: Levar a cabo as Equipo directivo. Directiva

L, . Equipo PD
reducions correspondentes Persoa coordinadora 30/09/2022 , i, Aprazada
Acceso a Internet e dispositivos

para 0 ano en curso. TICs/PD. dixitai

ixitais Pendente
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Area de mellora: Colaboracion e redes (B)

9. OBXECTIVO (1):

RESPONSABLE:

Acometer acciéns de mellora da paxina web do centro.

Persoa coordinadora TIC.

INDICADOR DO OBXECTIVO

)

Existencia de accions de mellora para a URL: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin/

Valor de partida (3)

Web antiga.

Valor previsto e data (4) Web mellorada 31/03/2023
ACCIONS A DESENVOLVER
SEGUIMENTO DA ACCION
DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) | DATA PREVISTA FIN (7) [ RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACION DA ACCION ESTADO (10)
9

Enquisa via Google Forms Realizada
A09.1: Sondar ao claustro Directiva e profesorado do
sobre posibles Persoa coordinadora centro Aprazada
modificaciéns/melloras da TIC. 31/10/2022 Equipo PD
paxina web. Equipos informaticos con

conexion a Internet

Directiva e profesorado do Realizada
AQ9.2: Avaliar que vias Persoa coordinadora (I;erl]Jtiroo PD Aprazada
existen para modificar a TIC 30/11/2022 Equipos informaticos con P
estrutura do sitio do centro. ' quipo:

conexion a Internet.

Contactos AMTEGA.
A09.3: Introducir melloras Realizada
(reorganizacion da péxina, Enquisa.
eliminacién de informacién Persoa coordinadora Directiva e profesorado do Aprazada
obsoleta, act_tfallzamo_rl de TIC. 28/02/2023 centro
documentacién, seccion de Equipo PD
publicaciéns diarias) e pedir Equipos informaticos con
feedback 4 comunidade conexion a Internet
docente.
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Area de mellora: B — Colaboracién e redes

10. OBXECTIVO (1):

RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO
OBXECTIVO (2)

Visibilizar a documentacion de centro referente as TICs

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

% Xacobeo 21:22

Acadado

Persoa coordinadora de TIC

Non
acadado

Aparicion de documentos relativos as TIC en novos espazos dixitais do centro

Valor de partida (3)

Non estan accesibles ditos documentos

Valor previsto e data (4)

Si estan accesibles ditos documentos en espazos dixitais do centro (web, RRSS, etc.)

30/11/2022

ACCIONS A DESENVOLVER

DESCRICION (5)

RESPONSABLES (6)

DATA PREVISTA FIN (7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCION

VALORACION DA ACCION

ESTADO (10)

9
A010.1: Recompilar toda a (I:Dei:rnet(r:(t)iva e profesorado do Realizada
documentacion de centro Persoa coordinadora 15/09/2022 Equipo PD Aarama
referente a integracion dixital | de TICs quipo = f P
(Plan TIC, informes, etc.). Eqmpc_),s informaticos con
conexion a Internet Pendente
A010.2: Valorar en que Séﬁfgva e profesorado do Realizada
espazos se pode espallar e Persoa coordinadora .
publicitar esta de TICs soloefz0zz Egﬂ:ggsﬁgforméticos con sl
documentacion. conexién a Internet Pendente
) Realizada
A010.3: Publicar a Persoa coordinadora Equipo PD
documentacién nos espazos de TICs 15/10/2022 Equipos informaticos con Aprazada
escollidos. conexion a Internet
Pendente
A010.4: Valorar o impacto das Equipo PD Realizada
publicaciéns, tanto Persoa coordinadora 15/11/2022 Equipos informéticos con Aprazada
dixitalmente como entre a de TICs conexion a Internet
comunidade educativa Google Analytics e similar Pendente
A09.4: Difundir os resultados . Comunicaciéns por abalar. Realizada
) Persoa coordinadora o
entre a comunicade TICs 30/11/2023 Directiva e profesorado do Aprazada
educativa. centro P
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Area de mellora: H - Competencias dixitais do alumnado

11. OBXECTIVO (1):

RESPONSABLE:

INDICADOR DO OBXECTIVO

&)

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

% Xacobeo 21:22

Levar a cabo accidns formativas para o alumnado en recursos dixitais educativos de uso diario no centro Acadado
. Non
Persoa coordinadora do PD
acadado

Accidns formativas para o alumnado en competencia dixital

Valor de partida (3)

0 acciéns encamifiadas ao alumnado

Valor previsto e data (4)

2 acciéns encamifiadas ao alumnado

20/06/2023

ACCIONS A DESENVOLVER

DESCRICION (5)

RESPONSABLES (6) | DATA PREVISTA FIN (7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCION

VALORACION DA ACCION

ESTADO (10)

9
AO11.1: Creacibn e Equipo do Plan Dixital Realizada
divulgacion entre o equipo Persoa coordinadora Enderezo de correo electronico
docente e alumnado caixa de s Setembro 2022 corporativo Aprazada
! - do Plan Dixital s
suxestions de accions Computadores e conexion a
formativas. rede Pendente
Equipo directivo Realizada
) - L. Equipo do Plan Dixital
AO11.2: Andlise e selecplon Equipo do Plan Dixital Dispositivos dixitais con Aprazada
dos cursos /competencias Outubro 2022 -
/habilidades mais solicitados | 9° C&N0 conexion a nternet
Solicitude/Coordinador CFR (se Pendente
procede)
A011.3 Atribucién dos cursos . iy Realizada
e : Equipo do Plan Dixital
(a nivel interno ou externo) Persoa coordinadora Dispositivos dixitais con Aprazada
para o seu desenvolvemento do Plan Dixital POt P
S conexion a Internet
e xestion. Pendente
Profesores dos cursos Realizada
AO11.4: Realizacion dos Equipo do Plan Dixital E(;iréi?étévgslrigrlﬁf con Aprazada
cursos en distintas do centro Novembro- Abril 2023 Aulas
temporalizacions. Relator@s Material aportado polo relator/a Pendente
Equipo do Plan Dixital
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AO11.5.: Avaliacion de . L . - Realizada
resultados dos cursos Eglélgr?ts)o Plan Dixital Maio 2023 Eguﬁ)i(s)aio dzles‘gtlijs:‘)gtt:ilién Aprazada
mediante enquisas. ' q
AO11.6.: Andlise dos Equipo do Plan Dixital Realizada
resultados para encamifiar Equipo do Plan Dixital XUfio 2023 Enquisas cgmpletadas Aprazada
cursos en promocions do centro. Follas de calculo para tratar
posteriores. datos ;
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Area de mellora: Colaboracion e redes (B)

12. OBXECTIVO (1):

RESPONSABLE:

INDICADOR DO OBXECTIVO

&)

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

a
&

% Xacobeo 21:22

Desefiar e aplicar unha estratexia de comunicacion para as RRSS do centro Acadado
Direccion N
acadado

Creacién e implementacion dunha estratexia de comunicaciéon en RRSS

Valor de partida (3)

Non existe estratexia de comunicaciéon

Valor previsto e data (4)

Estratexia de comunicacién posta en marcha

30/04/2022

ACCIONS A DESENVOLVER

DESCRICION (5)

RESPONSABLES (6)

DATA PREVISTA FIN (7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCION

VALORACION DA ACCION

ESTADO (10)

9
A012.1: Verificar todas as Equipo directivo Realizada
contas e 0s seus datos . L Equipo do Plan Dixital
(credenciais, permisos, Equipo directivo 30/09/2022 Dispositivos dixitais con APIEEER )
posibles duplicados, etc.). conexion a Internet Pendente
AO012.2: Desefiar unha . iy Realizada
estratexia de comunicacion Membros do equipo Equipo do Plan Dixital
en canto a contidos, PD ou equipo TIC 30/11/2022 Sésr]%?(?gr']vgslrigr'ﬁf con Aprazada
periodicidade e plataformas. Pendente
Equino do Plan Dixital Realizada
] . . : quipo do Plan Dixita
AQ12.3: Aplicar a estratexia Membros d_o €quipo 31/12/2022 Dispositivos dixitais con Aprazada
conforme establecido. PD ou equipo TIC conexién a Internet
Pendente
AO12.4: Recoller datos sobre Membros do equino Equipo do Plan Dixital Realizada
0 impacto da nova presenza PD ou equipo .?.Icp Fin AO12.3 a 30/03/2022 | Dispositivos dixitais con Aprazada
en noutras plataformas quip conexion a Internet Pendente
AO12.5: Analizar os datos Membros do equipo 30/04/2022 Equipo do Plan Dixital Realizada
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recollidos e valorar futuras
accions (novos perfis e
iniciativas —newsletter...—).

PD ou equipo TIC

Dispositivos dixitais con
conexion a Internet

Aprazada
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Area de mellora: Desenvolvemento Profesional Continuo (D)

13. OBXECTIVO (1):

Desefiar proxectos interdisciplinares nos que se empreguen as TIC.

Acadado

RESPONSABLE: Xefatura de estudos e persoas a cargo das xefaturas de departamento. :(?an dado
INBICAPORIES DS Numero de proxectos interdisciplinares desefiados nos que se empreguen as TIC
OBXECTIVO (2) P P q preg '
Valor de partida (3) 0 proxectos interdisciplinares en que se empreguen as TIC.
Valor previsto e data (4) 2 proxectos interdisciplinares en que se empreguen as TIC. Final do 1.° trimestre do curso 22/23.
ACCIONS A DESENVOLVER
SEGUIMENTO DA ACCION
DESCRICION (5) RESPONSABLES (6) | DATA PREVISTA FIN (7) | RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACION DA ACCION ESTADO (10)
9
} ; Realizada
AO13.1: Creacién do grupo de Persoa responsable Ultima semana de (E:OSiV%Csaitr?;(l)?méticos
desefio de proxectos d fat pd setembro do curso quip Aprazada
interdisciplinares. a xelalura de 22/23.
estudos Pendente
i Realizada
AO13.2: Elaboracién de ()j(efatrtiras det Ultima semana de Equinos informaticos
propostas de proxectos epa amsln ode novembro do curso quip Aprazada
interdisciplinares. responsables de 22/23.
proxectos Pendente
p dinad Primeira semana de Formularios para a seleccién de Realizada
A013.3: Posta en comun das ersoa coordinadora decembro do curso proxectos Aprazada
propostas e eleccion. do Plan Dixital
22/23.
Pendente
Equipo informatico Realizada
A013.4: Dar a cofiecer 0s Persoa coordinadora 12 de decembro de Correo corporativo Aprazada
proxectos seleccionados. do Plan Dixital 2022. P
Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnoloxicas
Seguindo as indicacions fornecidas a tal efecto, procédese a identificar necesidades de mellora de
infraestruturas tecnoldxicas, equipamento e servizos dixitais educativos, describindo a propia
necesidade e xustificando a sua finalidade.

INFRAESTRUTURAS

Conexidén arede

Conforme a informacion trasladada por AMTEGA ao centro, con data de 10 de novembro de 2021 o
IES disp6n dunha conexién de 1 Gb por fibra.

A afirmacion anterior temos que contrapor a experiencia diaria onde podemos comprobar que a
capacidade da rede non sempre é suficiente. Por se non fora pouco, o centro sufraga unha rede propia
como respaldo en caso de cortes que impidan o funcionamento normal do mesmo (co conseguinte
sobrecusto). Sumado a isto, debemos prever que un dos obxectivos do Plan Dixital é facilitarlle ao
alumnado as suas credencias de usuario de educacion da Conselleria para que poidan gozar de
conexion a rede nos seus dispositivos, polo que as esixencias de ancho de banda seran superiores.
Por este motivo, precisase mellorar esta infraestrutura, pois como queda patente, toda a comunidade

educativa se beneficiaria, tanto profesorado, como alumnado ou mesmo PAS.

EQUIPAMENTO

Este epigrafe consta de varios aspectos especificos, que se consideran importantes de cara a
transformacion dixital do centro e a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe de alumnado e

profesorado.

Aumentar o numero de aulas dixitalizadas

Como se pode deducir do material inventariado, é preciso aumentar o nimero de aulas dixitalizadas
no centro se a intencion é continuar aproveitando o pulo innovador no cerne deste plan dixital.

Posto que soamente se dispon de 3 aulas dixitalizadas no centro , estimase preciso dixitalr as aulas
gue sexa posible, a través de PDIs ou equipos similares, aulas que permitan, non sé a visualizacién xa
existente grazas a candns proxectores, senén aproveitar tamén as posibilidades de interaccién que
brindarian. Se ben pode semellar que os principais usuarios seran os membros do equipo docente,
non debemos esquecer que os encerados dixitais permiten un papel do alumnado moito mais
protagonista, polo que este colectivo sera o mais beneficiado, promovendo clases mais dinamicas e
participativas, espertando o interese do alumando, aumentando a sia motivacion e dinamizando as
clases con escaso numero de alumnado (aspecto importante nalgins dos ciclos formativos,) e, por
Ultimo, traballando a competencia dixital do alumnado, que na sla gran maioria detectase

extremadamente baixa para o nivel educativo do que estamos a falar.
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Establecer un minimo de equipos por aula

Ligada a necesidade anterior de dixitalizacién das aulas, e tendo en conta as particularidades que ten
a ensinanza da formacion profesional no &mbito educativo, un dos nosos obxectivos prioritarios é dotar
todas as aulas, cun nimero minimo de ordenadores para poder traballar co alumnado as clases
tedrico-practicas de xeito correcto, dispofiendo de equipos alo menos suficientes para levar a cabo o
proceso de ensino-aprendizaxe dun xeito 6ptimo, pois como se mostrou previamente no epigrafe 2.1
nas aulas do edificio principal, como a 201 soamente existen 3 ordenadores a disposicion do alumnado,
na aula 207 ocorre 0 mesmo, mentres que en aulas como a 202 e 203 non existe ningln equipo a
disposicion do alumnado. Traballar cun grupo de 15-20 alumnos sen ningun dispositivo ou con 3
dispositivos é unha tarefa complicada que loxicamente redunda negativamente na aprendizaxe do
alumnado.

Esta situacion pddese observar en moitas das aulas inventariadas, por iso, 0 noso cometido seria
establecer un numero aproximado minimo de 8 ou 10 ordenadores en cada aula para poder traballar
co alumnado de xeito adecuado, e a falla de equipos para os grupos mais amplos poderiase
complementar con outras opcions posibles como serian os seus propios dispositivos portatiles ou os
equipos ultraportatiles solicitados mais adiante, e deste xeito poder traballar con eles novas

metodoloxias baseadas na incorporacion das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe.

Renovar equipos obsoletos

Grande parte dos postos informaticos tanto de profesorado como de alumnado estan obsoletos, (pois
como indicamos no punto 2.1 algins dos equipos cos que traballamos datan do ano 2005) e
nomeadamente 0os monitores (sobre todo para evitar chegar a un punto de non retorno onde o monitor
deixe de funcionar en aulas onde non haxa encerado dixital e quede asi inutilizado o equipo).

En consecuencia, e por recomendacién da empresa encargada do mantemento dos equipos non
dependentes da Conselleria, suxirese a renovacion dos equipos obsoletos (principalmente os mais

antigos 2005/2009) e os monitores que se atopan no mesmo estado en diversas aulas.

Dispofer de equipos ultra portatiles

A pesar de que o programa E-Dixgal non estea instaurado na FP, a tipoloxia de equipos que se dan
ao alumnado cumpriria todos os requisitos de espazo e empregabilidade para o perfil do IES Vilamarin.
Isto permitirianos ter unha aula mébil con equipos que se poderian usar en distintos espazos. En
consecuencia, estimase preciso a adquisicién de 25 equipos ultra portatiles que permitiria ter unha
aula mébil con equipos que se poderian usar en distintos espazos e facilitar o proceso de ensino-
aprendizaxe de diferentes grupos, asi como completar as deficiencias de espazos cando non son
suficientes os equipos existentes nas aulas e poder complementalos co emprego destes equipos.

Na lifia desta dotacion, seria recomendable (xa que non hai enchufes suficientes nas aulas e asi
evitariamos descargas dos equipos) ter un moble de carga como os da primeira xeracion do programa
ABALAR.

Sala de profesores
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Na sala de profesores existen 4 ordenadores para un total de 49 profesores, polo que existindo espazo

suficiente seria convinte a instalaciéon a lo menos, dun novo equipo que facilitara e axilizara o traballo

neste espazo.
SERVIZOS DIXITAIS EDUCATIVOS

O IES Vilamarin xa emprega toda unha serie de ferramentas corporativas que facilitan a xestiéon do
centro. Con todo, xorden unha serie de cuestions asociadas as necesidades actuais e futuras do centro
e o documento de instrucions facilitado por AMTEGA. Por unha banda, menciénase E-Dixgal, cuxo
papel esta vencellado & necesidade de equipamento descrita lifias arriba. Pola outra, falase de contidos
educativos sen especificar exactamente de que se trata. Por Gltimo, hai mencién expresa a Agueiro,
ferramenta que se pretende fomentar cunha formacion segundo un obxectivo do plan de accién deste
plan dixital.

Deixando a un lado ese papel marxinal de E-Dixgal para os nosos obxectivos, na solicitude de mellora
agradeceriamos a clarificacion de que contidos educativos se poden mellorar, en grande medida,
porque 0s recursos do banco de contidos de FP

(https://www.edu.xunta.gal/centros/bancorecursosfp/aulavirtual/course/view.php?id=114) e 0s

recursos de https://www.edu.xunta.gal/programacions/ non colman as necesidades da comunidade

educativa e compre potencialas. Con respecto a Agueiro, igualmente agradeceriase algun tipo de
aclaracion acerca de se é posible fornecer un acceso premium dalgun tipo a ferramenta ou incluso a

nivel colectivo de centro.

Por dltimo, solicitase ampliar as funcionalidades da aplicacion web e mébil de Abalar ou a creacion
dunha ferramenta con mais capacidades: creacién de grupos, melloras na mensaxeria instantanea,

comparticién de documentos, etc.

4. Avaliacion do plan

4.1. Seguimento do plan de accion

O obxectivo da avaliacién do presente plan é cofiecer a sla eficacia, o grao de aplicacién, a
participacion da comunidade educativa no mesmo, as expectativas innovadoras xeradas, os resultados
reais dos logros conseguidos asi como as dificultades detectadas ou superadas coa sUa posta en
marcha.

Para levar a cabo este seguimento, o Plan Dixital pasara por tres estratos de avaliacién:

En primeiro lugar, realizarase unha avaliacion continua ao longo de todo o curso escolar, tendo en
conta os indicadores especificos establecidos en cada un dos obxectivos recollidos no plan de accion
(epigrafe 3.1), os cales seran avaliados en funcion da temporalizacién establecida en cada un deles,
abarcando dende o mes de setembro de 2022 ata o mes de xufio de 2023.

Por outra banda, e no contexto dunha avaliacion procesual, o PD ser& avaliado unha vez ao rematar

cada trimestre, sen prexuizo de todas as revisions pertinentes mencionadas unha vez acadado cada
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obxectivo. Os aspectos a avaliar incluiran o estado da execucién das accions, a analise e valoracion

dos resultados e, en caso necesario, as posibles modificacions das accions e as propostas de mellora

gue se determinen.

Por ultimo, levarase a cabo unha avaliacion final do PD, onde se levara a cabo unha avaliacion a nivel

global que tera lugar ao rematar o curso académico 22-23. Ademais, o equipo de dinamizacion do plan,

elaborara unha memoria final, onde se recollera o nivel de consecucién dos obxectivos establecidos e

as propostas de mellora necesarias de ser o0 caso.
4.2. Propostas de mellora e revision

Dado que a versién actual do plan é unha proxecciéon de cara ao curso académico 2022-23, as
propostas de mellora se incluiran nesta seccion, especialmente a medida que se vaian levando a cabo
os distintos obxectivos do plan de accion asi como da reflexion realizada pola equipo de dinamizacién
do plan sobre o efecto destes na mellora da realidade dixital do noso centro.
Os aspectos para a mellora centraranse nos seguintes indicadores:
- Valoracién do logro dos obxectivos establecidos no proxecto e contribucion dos mesmos a
mellora do centro.
- Analise, de ser o caso, das causas de obxectivos aprazados, pendentes ou non acadados.
- Adecuacion dos tempos e dos responsables asignados para a consecucion dos mesmos e
posibles desviacions.

- Propostas de mellora para levar a cabo no seguinte curso escolar.

5. Difusién do plan
Unha vez oido por claustro de profesores e aprobado en Consello Escolar a finais do presente curso

21/22, a difusion do presente plan, realizarase a través das canles e documentos oficiais do centro.

Os canais e documentos de difusién do presente plan seran os seguintes:
- Programacion Xeral Anual O plan dixital anexarase 4 PXA tal como se mencionou no apartado
1.
- Paxina Web do Centro: o presente plan serd posto a disposicion de toda a comunidade

educativa a través da seguinte ligazoén: http://centros.edu.xunta.es/iesvilamarin.

- Aula Virtual do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin/aulavirtual/ Crearase

una carpeta a tal efecto onde se dispora dun exemplar do documento asi como das posteriores

revisions e/ ou actualizacidns que se vaian levando a cabo.

- Correo electrénico: o Plan Dixital serd enviado por correo electrénico a todo o profesorado do

centro.
- Abalar mabil: para comunicarllo a pais e alumnos

- Redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube
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- Taboleiro de anuncios. Unha copia do plan dixital estara a disposicion da comunidade

educativa no taboleiro de anuncios do hall para a sia consulta canso sexa preciso.

De xeito analogo, informarase a toda a comunidade educativa de todas as actividades polas vias
dispofiibles, tanto tradicionais como en lifia, convidando a participar a todos os membros.

Ao longo do curso o equipo de dinamizacion do PD, informara ao claustro/comunidade educativa do
nivel de desenvolvemento do mesmo.

Ao rematar o curso escolar 22-23, unha vez redactada a memoria final de avaliacion do plan, se
informara a toda a comunidade educativa/claustro, dos resultados obtidos polos canais establecidos

para a difusién do mesmo.

Pax. 44 de 44



