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PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA 
 
La presente obra se estima con una duración de 3 meses, por lo tanto no se contempla la revisión 
de precios, ya que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año. 
 
 
 

 01 02 03 
 EDIFICACIÓN             
E.01 TRABAJOS PREVIOS             
E.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS             
E.03 CIMENTACIÓN             
E.04 ESTRUCTURA             
E.05 ALBAÑILERÍA             
E.06 CUBIERTAS             
E.07 PAVIMENTOS             
E.08 REVESTIMIENTOS             
E.09 AISLAM. E IMPERMEAB.             
E.10 CARPINTERÍA INTERIOR             
E.11 CARPINTERÍA EXTERIOR             
E.12 VIDRIOS             
E.13 AP. SANITARIOS, MOBILIARIO             
E.14 INSTALACIÓN SANEAMIENTO             
E.15 INSTALACIÓN FONTANERÍA             
E.16 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD             
E.17 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN             
E.18 VARIOS             
 OTROS             
O.19 SEGURIDAD Y SALUD             
O.20 GESTIÓN DE RESIDUOS             

 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente plan de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coruña, Febrero de 2016 
 

El Arquitecto 
Jorge Álvarez Rúa 

 

 


