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PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRA

La presente obra se estima con una duraciéon de 3 meses, por lo tanto no se contempla la revision
de precios, ya que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio.

01 : 02 : 03

: :EDIFICACION

‘E0L  TRABAJOS PREVIOS
‘E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
‘E.03  CIMENTACION

‘E04 ESTRUCTURA

‘E.05  ALBANILERIA

‘E06 CUBIERTAS

‘E07 PAVIMENTOS

‘E.08 :REVESTIMIENTOS
‘E.09 -AISLAM. E IMPERMEAB.
‘E.10 gCARPINTERiA INTERIOR

‘E11 CARPINTERIA EXTERIOR

E.12 :VIDRIOS
‘E.13 :AP. SANITARIOS, MOBILIARIO

‘E.14 INSTALACION SANEAMIENTO

‘E.15  INSTALACION FONTANERIA
‘E.16 | INSTALACION ELECTRICIDAD
‘E.17 :INSTALACION CALEFACCION
‘E18 VARIOS

"OTROS

:0.19 - SEGURIDAD Y SALUD

10.20 | GESTION DE RESIDUOS

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente plan de obra.

A Corufia, Febrero de 2016

El Arquitecto
Jorge Alvarez Rla



