PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS BETANZOS, A CORUNA

AN PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA

MES 1 MES 2 MES 3
QUINCENA 1 QUINCENA 2 QUINCENA 1 QUINCENA 2 QUINCENA 1 QUINCENA 2

01 DEMOLICIONES TRAB. PREVIOS 7.338,50 €
02 ESTRUCTURA 23.656,55 €
03 ALBANILERIA 5.305,37 €
04 PAVIMENTOS 3.907,80 €
05 FACHADAS REVESTIMIENTO IMPERM 7.874,26 €
06 CARPINTERIA METALICA CERRAJER 6.562,13 €
07 CARPINTERIA DE MADERA 1.847,92 €
08 ISNTAL. CALEFACCION 5.398,80 €
09 INSTAL ELECTRICIDAD E ILUM. 11.381,37 €
10 INSTAL DE VOZ Y DATOS 1.400,21 €
11 INSTAL DE PROTEC. CONTRAINCENDIOS 3.612,92 €
12 PINTURAS 4.300,36 €
13 URBANIZACION 2.650,58 €
14 SENALIZACION Y COMPLEMENTOS 58,26 €
15 SEGURIDAD Y SALUD 1.957,00 €
16 GESTION DE RESIDUOS 901,15 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL [ 10.059,75€ | 10.059,75€ | 21.329,91€ | 21.329,91€ | 12.686,94€ | 12.686,94€ | | 88.153,18€ |

| cermiFic-1 | cermiFic2 | cermiFic-3 | cerTiFic-4 | cermiFics | cermiFics | | 88.153,18€ |
PRESUPUESTO TOTAL | 14.485,03€ | 14.48503€ | 30.712,93€ | 30.712,93€ | 18.267,92€ | 18.267,92€ | | 126.931,76 € |

Juan Iglesias Babio Ivan Lopez Veiga arquitectos

%

8,32
26,84
6,02
4,43
8,93
7,44
2,10
6,12
12,91
1,59
4,10
4,88
3,01
0,07
2,22
1,02



