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PLAN DE OBRA 

De acuerdo con artículo 123.1, apartado e, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, se incluye un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 

indicativo, con previsión del tiempo y coste. 

Se prevé que los trabajos a realizar según el presente proyecto durarán un tiempo estimado 

de CUATRO MESES, según el plan de obras adjunto: 

 

En Vigo,  ju l io de 2 .016 .  

E l  Arqui tecto:  

 

 

Fdo. : Faust ino Mena Mur.  

Colegiado 1647 .  

1º MES 2º MES 3º MES 4º MES

€ MES 155.712,20 169.307,92 201.109,32 115.843,55

€ ACUMULADOS 155.712,20 325.020,12 526.129,44 641.972,99

1 ACTUACIONES PREVIAS . 37.984,25 37.984,25

2 EXCAVACIONES . 2.145,36 1.072,68 1.072,68

3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL . 635,5 635,50

4 CIMENTACIONES Y SOLERAS . 74.403,95 52.082,77 22.321,19

5 ESTRUCTURA HORMIGON METALICA . 88.122,36 35.248,94 52.873,42

6 CERRAMMIENTOS . 18.414,98 11.048,99 7.365,99

7 PARTICIONES . 18.849,45 3.769,89 15.079,56

8 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA . 47.633,27 23.816,64 23.816,64

9 CARPINTERIA DE MADERA . 20.279,91 12.167,95 8.111,96

10 INSTALACION CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS . 24.784,50 6.196,13 6.196,13 8.674,58 3.717,68

11 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINOTECNIA . 34.965,47 6.993,09 20.979,28 6.993,09

12 INSTALACION DE FONTANERIA . 32.777,20 6.555,44 19.666,32 6.555,44

13 INSTALACION SALUBRIDAD . 216,32 216,32

14 INSTALACIONES ESPECIALES . 12.236,68 4.894,67 4.894,67 2.447,34

15 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS . 6.470,31 6.470,31

16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES . 15.097,89 3.019,58 6.039,16 6.039,16

17 REVESTIMIENTOS . 69.434,43 13.886,89 27.773,77 27.773,77

18 CUBIERTA . 51.376,99 51.376,99

19 SOLADOS, PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS . 59.906,88 29.953,44 29.953,44

20 VARIOS 2.550,78 637,70 637,70 637,70 637,70

21 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS . 5.658,55 1.414,64 1.414,64 1.414,64 1.414,64

22 SEGURIDAD Y SALUD . 18.027,96 4.506,99 4.506,99 4.506,99 4.506,99

Presupuesto Ejecucion Material 641.972,99 155.712,20 169.307,92 201.109,32 115.843,55

Gastos Generales 13% 83.456,49 20.242,59 22.010,03 26.144,21 15.059,66

Beneficio Industrial 6% 38.518,38 9.342,73 10.158,48 12.066,56 6.950,61

Base imponible 763.947,86 185.297,52 201.476,43 239.320,09 137.853,82

IVA 21% 160.429,05 38.912,48 42.310,05 50.257,22 28.949,30

Presupuesto de Contrata 924.376,91 224.209,99 243.786,48 289.577,31 166.803,13


