Actividad

IES MONELOS

Diagrama de tiempos-actividades

(Completo Mes 1 - Mes 3)

Mes 1 Mes 2

Mes 3

les Monelos

1. TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICI...

1.1. INSTALACION ELECTRICA

1.2. FABRICA DE LADRILLO

1.3. PAVIMENTOS

1.4. POYATAS DE LAVABOS

1.5. APARATOS SANITARIOS

1.6. ALICATADO

1.7. FONTANERIA

1.8. PREPARACION Y LIMPIEZAP...

1.9. RETIRADA Y REPOSICIONEL...

1.10. DESMONTAJE CUBIERTAFIB...

1.11. RETIRADA Y REPOSICIOND...

1.12. RETIRADA Y REPOSICIONC...

1.13. RETIRADA LUMINARIAS EXIS...

1.14. CORTE Y LEVANTADO DEP...

1.15. RETIRADA DE LUMINARIAD...

1.16. RETIRADA Y REPOSICIOND...

1.17. RETIRADA DE BAJANTES

1.18. RETIRADA DE CANALONES

1.19. LEVANT. Y DESMONTAJE CE...

1.20. RETIRADA Y REPOSICIOND...

1.21. DEMOLICION FACHADA

1.22. RECOLOCACION PUERTAD...

1.23. DESPEJE Y RETIRADA DE M...

1.24. DESESCOMBRO DE BAJOCU...

2. CIMENTACION Y ALBANILERIA

2.1. AYUDAS ALBANILERIA INST. ...

2.2. SOLADO PLAQUETA GRES

2.3. RECRECIDO DE PAVIMENTO

2.4. CABINA O TABIQUE SEPARAD...

2.5. ALICATADO

2.6. LEVANTAMIENTO FACHADA

2.7. PULIDO Y ABRILLANTADO DE ...

3. FALSOS TECHOS

3.1. F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20...

3.2. PANELES FONOABSORBENTES

4. CARPINTERIA Y VIDRIERIA

4.1. CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"...

4.2. CLIMALIT 5+5/14/5+5

4.3. CARPINTERIA ALUMINIO FIJA ...

4.4. PUERTA ALUMINIO MILLENIU...

4.5. PERS. ENR. ALUM. 8X30ANO...

4.6. CAJA DE PERSIANA COMPACTA

4.7. TORNO MANUAL ACCNTO. PE...

4.8. REJA DE PROTECCION

5. PINTURAS

5.1. PINTURA PLASTICA

5.2. PINTURA ANTICALORICA CAL...

5.3. PINTURA ESMALTE SATINADO

5.4. ACABADO EXTERIOR ACRILICO

6. INSTALACIONES ILUMINACION

6.1. EQUIPO LUMINARIA ESTANC...

6.2. LUMINARIA MW R200 15W

6.3. LUMINARIA ECOMAX R200 24W

6.4. LUMINARIA ECOMAX R150 12W

6.5. APLIQUE 20W

6.6. EQUIPO LUMINARIA REGULA...

6.7. EQUIPO DE LUMINARIANOR...

6.8. EQUIPO DE REGULACION

6.9. EQUIPO LUMINARIA REGULA...

6.10. EQUIPO DE DETECCION DE ...

6.11. CABLEADO LUMINARIA

6.12. EQUIPO DE DETECCION DE ...

6.13. LUMINARIA DE EMERGENCIA

7. EQUIPAMIENTO

7.1. INODORO TANQUE ALTO

Pagina 1




Actividad

IES MONELOS

Diagrama de tiempos-actividades

(Completo Mes 1 - Mes 3)

Mes 1 Mes 2

Mes 3

7.2. LAVABO

7.3. DOSIFICADOR JABON

7.4. PORTARROLLOS

7.5. MESETA LAVABO

7.6. ESPEJO

7.7. SECAMANOS

7.8. IDENTIDAD CORPORATIVA

8. CUBIERTAS Y AISLAMIENTO

8.1. CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AL...

8.2. REVEST. TERM. FACHADAPR...

8.3. AISLAMIENTO POLIESTIRENO...

8.4. REPOSICION CANALON DEA...

8.5. REPOSICION BAJANTE A. GAL...

9. SEGURIDAD Y SALUD

9.1. PROTECCIONES COLECTIVAS

9.1.1.

Vallado provisional de solar co...

9.1.2.

Extintor portatil de polvo quimi...

9.1.3.

Proteccion de paso peatonal s...

9.14.

Proteccion de paso de vehicul...

9.1.5.

Sistema S de red de segurida...

9.1.6.

Proteccion de extremo de arm...

9.1.7.

Proteccion perimetral de cubie...

9.1.8.

Marquesina de proteccion del ...

9.1.9. Estructura de proteccién de pa...

9.1.10. Suministro, montaje y desmo...

9.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES

9.2.1. Suministro de casco contragol...

9.2.2. Suministro de sistema de suje...

9.2.3. Suministro de sistema anticaid...

9.2.4. Suministro de gafas de protec...

9.2.5. Suministro de par de guantes....

9.2.6. Suministro de juego de orejera...

9.2.7. Suministro de juego detapone...

9.2.8. Suministro de par de botas de ...

9.2.9. Suministro de mono de protec...

9.2.10. Suministro de faja de protecc...

9.2.11. Suministro de mascarilla auto...

9.3. INSTALACIONESPROVISION...

9.3.1. Mes de alquiler de caseta pref...

9.3.2. Mes de alquiler de caseta pref...

9.3.3. 5 taquillas individuales, 5 perc...

9.4. PRIMEROS AUXILIOS

9.4.1. Suministro y colocacion de bot...

9.4.2. Suministro de bolsa de hielo, c...

9.5. SENALIZACION PROVISIONAL

9.5.1. Cinta para balizamiento, de m...

9.5.2. Cono de balizamiento reflecta...

9.5.3. Cartel general indicativo de rie...

9.5.4. Senal de advertencia, de PVC...

9.5.5. Seiial de prohibicion, de PVC ...

9.5.6. Sefial de obligacion, de PVCs...

9.5.7. Sefial de extincién, de PVCse...

9.5.8. Sefial de evacuacion, salvame...

10. GESTION DE RESIDUOS

10.1. Transporte de residuos inertes ...

10.2. Canon de vertido por entregad...

10.3. Clasificacion a pie de obra de ...

10.4. Canon de vertido por entregaa...

10.5. Transporte de elementos defib...

11. CLIMATIZACION

11.1. ACTUACIONES PREVIAS

11.1.1.

TRABAJOS PREVIOS

11.1.2.

DESMONTAJE TUBERIASE...

11.1.3.

ANULACION DEPOSITO GA...

11.1.4.

DESMONTAJE DE CALDERA

11.1.5.

DEMOLICION DE BANCADA...

11.1.6.

DESMONTAJE DE CHIMEN...
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11.1.7. DESMONTAJE DE INSTALA...

11.1.8. DESMONTAJE DE CUADRO...

11.1.9. DESMONTAJE DE INSTALA...

11.2. CALEFACCION Y ACS

11.2.1. CONTADOR ENERGIA TER...

11.2.2. VALVULA 3 VIAS PROPOR...

11.2.3. VALVULA 3 VIAS PROPOR...

11.2.4. CONJUNTO COLECTORES 5"

11.2.5. VALVULA DE MARIPOSA D...

11.2.6. VALVULA DE ESFERA DN25

11.2.7.

CONJUNTO HIDRAULICOLL...

11.2.8.

PUNTOS DE VACIADO 3/4"

11.2.9.

PURGADOR 1/2"

11.2.10.

TERMOMETRO DE ESFER...

11.2.11.

CONJUNTO DE 3 CALDER...

11.2.12.

CHIMENEA MODULAR ME...

11.2.13.

BOMBA CIRCULADORAW...

11.2.14.

BOMBA CIRCULADORAW...

11.2.15.

VASO EXPANSION 300L C...

11.2.16.

TUBERIA AC.NEGRO S/SO0...

11.2.17.

TUBERIA AC.NEGRO S/SO...

11.2.18.

TUBERIA AC.NEGRO S/SO0...

11.2.19.

TUBERIA AC.NEGRO S/SO...

11.2.20.

TUBERIA AC.NEGRO S/SO0...

11.2.21.

TUBERIA AC.NEGRO S/SO...

11.2.22.

TUBERIA AC.NEGRO S/SO0...

11.2.23.

TUBERIA AC.NEGRO S/SO0...

11.2.24.

TUBERIA AC.NEGRO S/SO...

11.2.25.

TUBERIA PPR MONOCAP...

11.3. ACS Y SOLAR

11.3.1. CONJUNTO HIDRAULICOLL...

11.3.2. VALVULA REDUCTORA PR...

11.3.3. VALVULA TERMOSTATICA ...

11.3.4.

INTERCAMBIADOR DE PLA...

11.3.5.

ESTACION DE LLENADO

11.3.6.

CENTRALITA ENERGIA SO...

11.3.7.

CAPTADOR SOLAR TERMI...

11.3.8.

DEPOSITO ACUMULADOR ...

11.3.9.

BOMBA CIRCULADORA WI...

11.3.10.

DEPOSITO INTERACUMU....

11.3.11.

VASO EXPANSION 150L A...

11.3.12.

VASO EXPANSION 8L SOL...

11.3.13.

BOMBA CIRCULADORAW...

11.3.14.

BOMBA CIRCULADORAW...

11.3.15.

BOMBA CIRCULADORAW...

11.3.16.

TUBERIA PPR CON FIBRA...

11.3.17.

TUBERIA PPR CON FIBRA...

11.3.18.

TUBERIA PPR CON FIBRA...

11.3.19.

TUBERIA PPR CON FIBRA...

11.3.20.

TUBERIA PPR CON FIBRA...

11.3.21.

TUBERIA PPR CON FIBRA...

11.3.22.

TUBERIA PPR MONOCAP...

11.3.23.

TUBERIA CU-18/20 C/AIS. ...

11.3.24.

TUBERIA CU-26/28 C/AIS. ...

11.4. ELECTRICIDAD

11.4.1. REFORMA EN CGBT

11.4.2. CUADRO SALA CALDERAS ...

11.4.3. INTERRUPTOR ESTANCO ...

11.4.4. LINEA RZ1-K (AS) 3G1,5mm. ..

11.4.5. LINEA RZ1-K (AS) 3G6mm? ...

11.4.6. LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5mm. ..

11.5. GAS NATURAL

11.5.1. ARMARIO REGULACION Q...

11.5.2. ARMARIO DE GAS

11.5.3. CONTADOR G25

11.5.4. TALLO PE-AC DN40

11.5.5. TALLO PE-AC DN32
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IES MONELOS

Diagrama de tiempos-actividades
(Completo Mes 1 - Mes 3)

Mes 1 Mes 2 Mes 3
Actividad
11.5.6. VALVULA GAS 1"
11.5.7. SISTEMA DETECCION GAS
11.5.8. ACOMETIDA PEQ&40mm SD...
11.5.9. TUBERIA PE@63 SDR11
11.5.10. TUBERIA CU-40/42
11.5.11. TUBERIA CU-26/28
11.6. LEGALIZACIONES
11.6.1. LEGALIZACION CALEFACCI...
11.6.2. LEGALIZACION GAS NATU...
12. INSTALACIONES ELECTRICID... ]
12.1. TOMAS DE AGUA I
12.2. RED ELECTRICA DISTRIBUCI... I
Plan de pagos
Pago mensual 41.887,25 € 567.404,67 € 41.725,06 €

Pagos acumulados 41.887,25 € 609.291,92 € 651.016,98 €
Cronograma de mano de obra Mes 1 Mes 2 Mes 3
mo001 h Oficial 12 instalador de tele... 2,000 5,062
mo002 h Oficial 12 electricista. 0,500 3,100
mo003 h Oficial 12 electricista. 19,438 902,183 13,572
mo004 h Oficial 12 instalador de clim... 16,852 170,789 60,168
mo005 h Oficial 12 fontanero. 65,278 113,378
mo007 h Oficial 12 instalador de gas. 4,847
mo008 h Oficial 12 carpintero. 10,061 0,561 10,580
mo009 h Oficial 12 construccion. 17,092
mo010 h Oficial 12 instalador de gas. 10,282 36,140
mo011 h Oficial 12 montador. 3,747 64,546
mo012 h Ayudante electricista. 0,500 3,100
mo013 h Ayudante calefactor. 26,224 1,318
mo015 h Ayudante fontanero. 63,854
mo017 h Oficial 12 carpintero. 145,166 0,939
mo018 h Oficial 12 cerrajero. 73,186
mo019 h Oficial 12 soldador. 3,265 18,369
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,520 21,297 8,712
mo021 h Oficial 12 construccién en tr... 5,918
mo023 h Oficial 12 solador. 3,017
mo024 h Oficial 12 pintor. 12,181
mo038 h Oficial 12 pintor. 795,822 0,457
mo051 h Oficial 12 montador de cerr... 84,412
mo053 h Ayudante calefactor. 2,258
mo054 h Oficial 12 montador de aisla... 1.262,259
mo055 h Ayudante fontanero. 147,518 0,470
mo056 h Ayudante instalador de tele... 3,562
mo058 h Ayudante carpintero. 42,966 1,101
mo059 h Ayudante cerrajero. 56,449
mo061 h Ayudante solador. 1,498
mo062 h Ayudante alicatador. 12,181
mo076 h Ayudante pintor. 795,367
mo080 h Ayudante montador. 64,546
mo082 h Ayudante montador de fals... 63,653
mo098 h Ayudante montador de cerr... 84,412
mo100 h Ayudante montador de pref... 2,258
mo101 h Ayudante montador de aisl... 1.262,259
mo102 h Ayudante electricista. 3,975 898,566 13,527
mo103 h Ayudante calefactor. 43,460 203,375 60,193
mo104 h Ayudante instalador de clim... 65,083 113,376
mo107 h Ayudante fontanero. 0,561 6,088
mo108 h Ayudante instalador de cap... 16,776
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Mes 1 Mes 2 Mes 3
Cronograma de mano de obra
mo109 h Ayudante instalador de gas. 7,980 25,782
mo110 h Ayudante cristalero. 147,518
mo112 h Pedn especializado constru... 2,339 545,008
mo113 h Pedn ordinario construccion. 75,607 911,580 11,370
mo114 h Pedn ordinario construccion... 3,316
mo119 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 32,100 209,620
mo120 h Pedn Seguridad y Salud. 96,300 224,313 8,533
0O010A030 h. Oficial primera 29,996
0O010A070 h. Pedn ordinario 29,995
0010B130 h. Oficial 12 cerrajero 29,996
0010B140 h. Ayudante cerrajero 29,995
0010B200 h. Oficial 12 electricista 19,239 29,996
Cronograma de maquinaria Mes 1 Mes 2 Mes 3
mqg02rop020 h Pis6n vibrante de gui... 5,810
mqg04cag010a h Camién con grua de... 0,066
mq04cap010a h Camidn para transp... 0,698
mq04res010cf Ud Carga y cambio d... 3,513
mqg04res025b m* Canon de vertido p... 17,565
mqg05mai030 h Martillo neumatico. 1,260 2,496
mqg05pdm010a h Compresor portatil ... 0,630
mqg05pdm010b h Compresor portatil ... 2,496
mqg05per010 h Perforadora con coro... 0,060
mqg06hor010 h Hormigonera. 0,230
mqg06mms010 h Mezclador continuo ... 1,021
mqg07gte010a h Grua autopropulsad... 5,106
mq07ple010bg Ud Alquiler diario de ... 0,011
mqg08s0l010 h Equipo de oxicorte, co... 9,234
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