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Actividad 

Ies Monelos 

1. TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICI… 

1.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1.2. FÁBRICA DE LADRILLO 

1.3. PAVIMENTOS 

1.4. POYATAS DE LAVABOS 

1.5. APARATOS SANITARIOS 

1.6. ALICATADO 

1.7. FONTANERIA 

1.8. PREPARACIÓN Y LIMPIEZA P… 

1.9. RETIRADA Y REPOSICIÓN EL… 

1.10. DESMONTAJE CUBIERTA FIB… 

1.11. RETIRADA Y REPOSICIÓN D… 

1.12. RETIRADA Y REPOSICIÓN C… 

1.13. RETIRADA LUMINARIAS EXIS… 

1.14. CORTE Y LEVANTADO DE P… 

1.15. RETIRADA DE LUMINARIA D… 

1.16. RETIRADA Y REPOSICIÓN D… 

1.17. RETIRADA DE BAJANTES 

1.18. RETIRADA DE CANALONES 

1.19. LEVANT. Y DESMONTAJE CE… 

1.20. RETIRADA Y REPOSICIÓN D… 

1.21. DEMOLICIÓN FACHADA 

1.22. RECOLOCACIÓN PUERTA D… 

1.23. DESPEJE Y RETIRADA DE M… 

1.24. DESESCOMBRO DE BAJOCU… 

2. CIMENTACION Y ALBAÑILERIA 

2.1. AYUDAS ALBAÑILERIA INST. … 

2.2. SOLADO PLAQUETA GRES 

2.3. RECRECIDO DE PAVIMENTO 

2.4. CABINA O TABIQUE SEPARAD… 

2.5. ALICATADO 

2.6. LEVANTAMIENTO FACHADA 

2.7. PULIDO Y ABRILLANTADO DE … 

3. FALSOS TECHOS 

3.1. F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 … 

3.2. PANELES FONOABSORBENTES 

4. CARPINTERIA Y VIDRIERIA 

4.1. CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" … 

4.2. CLIMALIT 5+5/14/5+5 

4.3. CARPINTERIA ALUMINIO FIJA … 

4.4. PUERTA ALUMINIO MILLENIU… 

4.5. PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANO… 

4.6. CAJA DE PERSIANA COMPACTA 

4.7. TORNO MANUAL ACCNTO. PE… 

4.8. REJA DE PROTECCIÓN 

5. PINTURAS 

5.1. PINTURA PLÁSTICA 

5.2. PINTURA ANTICALÓRICA CAL… 

5.3. PINTURA ESMALTE SATINADO 

5.4. ACABADO EXTERIOR ACRÍLICO 

6. INSTALACIONES ILUMINACIÓN 

6.1. EQUIPO LUMINARIA ESTANC… 

6.2. LUMINARIA MW R200 15W 

6.3. LUMINARIA ECOMAX R200 24W 

6.4. LUMINARIA ECOMAX R150 12W 

6.5. APLIQUE 20W 

6.6. EQUIPO LUMINARIA REGULA… 

6.7. EQUIPO DE LUMINARIA NO R… 

6.8. EQUIPO DE REGULACIÓN 

6.9. EQUIPO LUMINARIA REGULA… 

6.10. EQUIPO DE DETECCIÓN DE … 

6.11. CABLEADO LUMINARIA 

6.12. EQUIPO DE DETECCIÓN DE … 

6.13. LUMINARIA DE EMERGENCIA 

7. EQUIPAMIENTO 

7.1. INODORO TANQUE ALTO 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 
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Actividad 

7.2. LAVABO 

7.3. DOSIFICADOR JABÓN 

7.4. PORTARROLLOS 

7.5. MESETA LAVABO 

7.6. ESPEJO 

7.7. SECAMANOS 

7.8. IDENTIDAD CORPORATIVA 

8. CUBIERTAS Y AISLAMIENTO 

8.1. CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AI… 

8.2. REVEST. TERM. FACHADA PR… 

8.3. AISLAMIENTO POLIESTIRENO… 

8.4. REPOSICIÓN CANALÓN DE A… 

8.5. REPOSICIÓN BAJANTE A. GAL… 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

9.1. PROTECCIONES COLECTIVAS 

9.1.1. Vallado provisional de solar co… 

9.1.2. Extintor portátil de polvo quími… 

9.1.3. Protección de paso peatonal s… 

9.1.4. Protección de paso de vehícul… 

9.1.5. Sistema S de red de segurida… 

9.1.6. Protección de extremo de arm… 

9.1.7. Protección perimetral de cubie… 

9.1.8. Marquesina de protección del … 

9.1.9. Estructura de protección de pa… 

9.1.10. Suministro, montaje y desmo… 

9.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

9.2.1. Suministro de casco contra gol… 

9.2.2. Suministro de sistema de suje… 

9.2.3. Suministro de sistema anticaíd… 

9.2.4. Suministro de gafas de protec… 

9.2.5. Suministro de par de guantes … 

9.2.6. Suministro de juego de orejera… 

9.2.7. Suministro de juego de tapone… 

9.2.8. Suministro de par de botas de … 

9.2.9. Suministro de mono de protec… 

9.2.10. Suministro de faja de protecc… 

9.2.11. Suministro de mascarilla auto… 

9.3. INSTALACIONES PROVISION… 

9.3.1. Mes de alquiler de caseta pref… 

9.3.2. Mes de alquiler de caseta pref… 

9.3.3. 5 taquillas individuales, 5 perc… 

9.4. PRIMEROS AUXILIOS 

9.4.1. Suministro y colocación de bot… 

9.4.2. Suministro de bolsa de hielo, c… 

9.5. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

9.5.1. Cinta para balizamiento, de m… 

9.5.2. Cono de balizamiento reflecta… 

9.5.3. Cartel general indicativo de rie… 

9.5.4. Señal de advertencia, de PVC … 

9.5.5. Señal de prohibición, de PVC … 

9.5.6. Señal de obligación, de PVC s… 

9.5.7. Señal de extinción, de PVC se… 

9.5.8. Señal de evacuación, salvame… 

10. GESTION DE RESIDUOS 

10.1. Transporte de residuos inertes … 

10.2. Canon de vertido por entrega d… 

10.3. Clasificación a pie de obra de l… 

10.4. Canon de vertido por entrega a… 

10.5. Transporte de elementos de fib… 

11. CLIMATIZACIÓN 

11.1. ACTUACIONES PREVIAS 

11.1.1. TRABAJOS PREVIOS 

11.1.2. DESMONTAJE TUBERÍAS E… 

11.1.3. ANULACIÓN DEPÓSITO GA… 

11.1.4. DESMONTAJE DE CALDERA 

11.1.5. DEMOLICIÓN DE BANCADA… 

11.1.6. DESMONTAJE DE CHIMEN… 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 
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Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

11.1.7. DESMONTAJE DE INSTALA…     

11.1.8. DESMONTAJE DE CUADRO…     

11.1.9. DESMONTAJE DE INSTALA…     

11.2. CALEFACCIÓN Y ACS 
 

  

11.2.1. CONTADOR ENERGÍA TÉR…     

11.2.2. VÁLVULA 3 VIAS PROPOR…     

11.2.3. VÁLVULA 3 VIAS PROPOR…     

11.2.4. CONJUNTO COLECTORES 5"     

11.2.5. VALVULA DE MARIPOSA D…     

11.2.6. VÁLVULA DE ESFERA DN25     

11.2.7. CONJUNTO HIDRÁULICO L…     

11.2.8. PUNTOS DE VACIADO 3/4"     

11.2.9. PURGADOR 1/2"     

11.2.10. TERMÓMETRO DE ESFER…    

11.2.11. CONJUNTO DE 3 CALDER…    

11.2.12. CHIMENEA MODULAR ME…     

11.2.13. BOMBA CIRCULADORA W…     

11.2.14. BOMBA CIRCULADORA W…     

11.2.15. VASO EXPANSION 300L C…     

11.2.16. TUBERÍA AC.NEGRO S/SO…     

11.2.17. TUBERÍA AC.NEGRO S/SO…     

11.2.18. TUBERÍA AC.NEGRO S/SO…     

11.2.19. TUBERÍA AC.NEGRO S/SO…     

11.2.20. TUBERÍA AC.NEGRO S/SO…     

11.2.21. TUBERÍA AC.NEGRO S/SO…     

11.2.22. TUBERÍA AC.NEGRO S/SO…     

11.2.23. TUBERÍA AC.NEGRO S/SO…     

11.2.24. TUBERÍA AC.NEGRO S/SO…     

11.2.25. TUBERÍA PPR MONOCAP…     

11.3. ACS Y SOLAR  
 

 

11.3.1. CONJUNTO HIDRÁULICO L…     

11.3.2. VÁLVULA REDUCTORA PR…     

11.3.3. VÁLVULA TERMOSTÁTICA …     

11.3.4. INTERCAMBIADOR DE PLA…     

11.3.5. ESTACIÓN DE LLENADO     

11.3.6. CENTRALITA ENERGÍA SO…     

11.3.7. CAPTADOR SOLAR TÉRMI…    

11.3.8. DEPÓSITO ACUMULADOR …    

11.3.9. BOMBA CIRCULADORA WI…    

11.3.10. DEPÓSITO INTERACUMU…    

11.3.11. VASO EXPANSION 150L A…     

11.3.12. VASO EXPANSION 8L SOL…     

11.3.13. BOMBA CIRCULADORA W…     

11.3.14. BOMBA CIRCULADORA W…     

11.3.15. BOMBA CIRCULADORA W…     

11.3.16. TUBERÍA PPR CON FIBRA…     

11.3.17. TUBERÍA PPR CON FIBRA…     

11.3.18. TUBERÍA PPR CON FIBRA…     

11.3.19. TUBERÍA PPR CON FIBRA…     

11.3.20. TUBERÍA PPR CON FIBRA…     

11.3.21. TUBERÍA PPR CON FIBRA…     

11.3.22. TUBERÍA PPR MONOCAP…     

11.3.23. TUBERÍA CU-18/20 C/AIS. …     

11.3.24. TUBERÍA CU-26/28 C/AIS. …     

11.4. ELECTRICIDAD 
 

  

11.4.1. REFORMA EN CGBT     

11.4.2. CUADRO SALA CALDERAS …    

11.4.3. INTERRUPTOR ESTANCO …    

11.4.4. LÍNEA RZ1-K (AS) 3G1,5mm…    

11.4.5. LÍNEA RZ1-K (AS) 3G6mm² …    

11.4.6. LÍNEA RZ1-K (AS) 3G2,5mm…     

11.5. GAS NATURAL  
 

 

11.5.1. ARMARIO REGULACION Q…     

11.5.2. ARMARIO DE GAS     

11.5.3. CONTADOR G25     

11.5.4. TALLO PE-AC DN40    

11.5.5. TALLO PE-AC DN32    
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Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

11.5.6. VÁLVULA GAS 1"     

11.5.7. SISTEMA DETECCIÓN GAS     

11.5.8. ACOMETIDA PEØ40mm SD…     

11.5.9. TUBERÍA PEØ63 SDR11     

11.5.10. TUBERIA CU-40/42     

11.5.11. TUBERIA CU-26/28     

11.6. LEGALIZACIONES     

11.6.1. LEGALIZACIÓN CALEFACCI…     

11.6.2. LEGALIZACIÓN GAS NATU…     

12. INSTALACIONES ELECTRICID…   
 

 

12.1. TOMAS DE AGUA     

12.2. RED ELECTRICA DISTRIBUCI…     

 

Plan de pagos 

Pago mensual 41.887,25 € 567.404,67 € 41.725,06 € 

Pagos acumulados 41.887,25 € 609.291,92 € 651.016,98 € 

 
 

Cronograma de mano de obra Mes 1 Mes 2 Mes 3 

 
mo001 h Oficial 1ª instalador de tele… 2,000 5,062  

mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,500 3,100  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 19,438 902,183 13,572 

mo004 h Oficial 1ª instalador de clim… 16,852 170,789 60,168 

mo005 h Oficial 1ª fontanero.  65,278 113,378 

mo007 h Oficial 1ª instalador de gas.  4,847  

mo008 h Oficial 1ª carpintero. 10,061 0,561 10,580 

mo009 h Oficial 1ª construcción.  17,092  

mo010 h Oficial 1ª instalador de gas.  10,282 36,140 

mo011 h Oficial 1ª montador. 3,747 64,546  

mo012 h Ayudante electricista. 0,500 3,100  

mo013 h Ayudante calefactor. 26,224 1,318  

mo015 h Ayudante fontanero.  63,854  

mo017 h Oficial 1ª carpintero.  145,166 0,939 

mo018 h Oficial 1ª cerrajero.  73,186  

mo019 h Oficial 1ª soldador. 3,265 18,369  

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,520 21,297 8,712 

mo021 h Oficial 1ª construcción en tr…  5,918  

mo023 h Oficial 1ª solador. 3,017   

mo024 h Oficial 1ª pintor.  12,181  

mo038 h Oficial 1ª pintor.  795,822 0,457 

mo051 h Oficial 1ª montador de cerr…  84,412  

mo053 h Ayudante calefactor.  2,258  

mo054 h Oficial 1ª montador de aisla…  1.262,259  

mo055 h Ayudante fontanero.  147,518 0,470 

mo056 h Ayudante instalador de tele…  3,562  

mo058 h Ayudante carpintero.  42,966 1,101 

mo059 h Ayudante cerrajero.  56,449  

mo061 h Ayudante solador. 1,498   

mo062 h Ayudante alicatador.  12,181  

mo076 h Ayudante pintor.  795,367  

mo080 h Ayudante montador.  64,546  

mo082 h Ayudante montador de fals…  63,653  

mo098 h Ayudante montador de cerr…  84,412  

mo100 h Ayudante montador de pref…  2,258  

mo101 h Ayudante montador de aisl…  1.262,259  

mo102 h Ayudante electricista. 3,975 898,566 13,527 

mo103 h Ayudante calefactor. 43,460 203,375 60,193 

mo104 h Ayudante instalador de clim…  65,083 113,376 

mo107 h Ayudante fontanero.  0,561 6,088 

mo108 h Ayudante instalador de cap…  16,776  
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Cronograma de mano de obra 

 
mo109 h Ayudante instalador de gas.  7,980 25,782 

mo110 h Ayudante cristalero.  147,518  

mo112 h Peón especializado constru… 2,339 545,008  

mo113 h Peón ordinario construcción. 75,607 911,580 11,370 

mo114 h Peón ordinario construcción…  3,316  

mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 32,100 209,620  

mo120 h Peón Seguridad y Salud. 96,300 224,313 8,533 

O01OA030 h. Oficial primera   29,996 

O01OA070 h. Peón ordinario   29,995 

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero   29,996 

O01OB140 h. Ayudante cerrajero   29,995 

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista  19,239 29,996 

 
Cronograma de maquinaria Mes 1 Mes 2 Mes 3 

 
mq02rop020 h Pisón vibrante de gui…   5,810 

mq04cag010a h Camión con grúa de…  0,066  

mq04cap010a h Camión para transp…  0,698  

mq04res010cf Ud Carga y cambio d…   3,513 

mq04res025b m³ Canon de vertido p…   17,565 

mq05mai030 h Martillo neumático. 1,260  2,496 

mq05pdm010a h Compresor portátil … 0,630   

mq05pdm010b h Compresor portátil …   2,496 

mq05per010 h Perforadora con coro… 0,060   

mq06hor010 h Hormigonera.  0,230  

mq06mms010 h Mezclador continuo …  1,021  

mq07gte010a h Grúa autopropulsad… 5,106   

mq07ple010bg Ud Alquiler diario de …  0,011  

mq08sol010 h Equipo de oxicorte, co…  9,234  

 


