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6. 2. PLAN DE OBRA

En el presente Plan de Obra se procede a describir la secuencia de los distintos trabajos previstos, a
lo largo de la duracién de la obra, de forma que la ejecucidon de las obras se realice
coordinadamente. El principal objetivo es evitar el impacto sobre el correcto funcionamiento del
centro educativo, desarrollandose la obra durante los meses de verano, no lectivos, para lograr este
fin.
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