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6. 2. PLAN DE OBRA 
 
 
En el presente Plan de Obra se procede a describir la secuencia de los distintos trabajos previstos, a 
lo largo de la duración de la obra, de forma que la ejecución de las obras se realice 
coordinadamente. El principal objetivo es evitar el impacto sobre el correcto funcionamiento del 
centro educativo, desarrollándose la obra durante los meses de verano, no lectivos, para lograr este 
fin. 
 

CAPÍTULO 1º MES 2º MES  3º MES  

DEMOLICIONES     

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO    

ESTRUCTURAS    

FACHADA Y PARTICIONES     

CARPINTERIA Y VIDRIOS    

FONTANERIA    

SANEAMIENTO    

ILUMINACIÓN    

INCENDIOS    

CALEFACCIÓN    

VENTILACIÓN    

ELECTRICIDAD    

CUBIERTAS    

REVESTIMIENTOS    

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO    

SEGURIDAD Y SALUD    

GESTIÓN DE RESIDUOS    
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                Natalia Vidal Soliño 


