
PLAN DE OBRA 

PARTIDAS 
NÚMERO DE MES 

1 2 3 

01. ACTUACIONES PREVIAS Y 

DEMOLICIONES 
 

Retirada de mobiliario en bajocubierta    

Carga y transporte a vertedero de 

mobiliario retirado en bajocubierta 
   

Retirada de cubrición de fibrocemento en 

cubierta 
   

02. AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA  

Aislamiento de suelo de bajocubierta    

03. CUBIERTA  

Instalación ce cubierta de panel sándwich    

Impermeabilización de canalones ocultos    

Instalación de bajantes vistas    

04. FACHADAS  

Limpieza de fachada con arenado húmedo    

Aplicación de revestimiento de mortero 

monocapa 
   

Inyección en cámara de aislante térmico    

05. CARPINTERÍA EXTERIOR  

Ejecución de lucernarios en cubierta    

Instalación de nuevas persianas en planta 

baja 
   

Aislamiento de caja de persianas    

Colocación de puerta P-01    

Modificación de puertas metálicas de 

entrada 
   

06. CARPINTERÍA INTERIOR  



Sustitución de puertas interiores de paso    

07. ALBAÑILERÍA Y PINTURA  

Pintado de paramentos interiores    

Ejecución de nuevos aseos infantiles    

Pintado de elementos de madera    

Pintado de radiadores y tuberías    

Pintado de elementos metálicos    

Pulido y abrillantado de terrazo    

08. FALSOS TECHOS  

Instalación de falso techo    

09. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Adaptación de cuadros eléctricos a 

normativa en vigor 
   

10. ILUMINACIÓN  

Sustitución de luminarias e instalación de 

detectores de presencia y movimiento 
   

11. CUBRICIÓN PATIOS INTERIORES  

Cubrición de patios interiores    

12. ACTUACIONES EN PATIO EXTERIOR  

Fraccionamiento de canalones existentes 

de cinc 
   

Sustitución de valla en lindero con “IES 12 

de Octubre” 
   

Instalación de barandilla en patio    

13. OTRAS ACTUACIONES  

Elemento de identidad corporativa    

14. CONTROL DE CALIDAD  

Control de calidad    

15. SEGURIDAD Y SALUD  

Seguridad y salud    

16. GESTIÓN DE RESIDUOS  

Gestión de residuos    



 


