
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Fase Trabajo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
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Instalaciones, cerramientos,  auxiliares y seguridad y salud             

Desmontaje de cubierta                 

Desmontaje de vierteguas               

Desmontaje de carpinteria exterior                 

Desmontaje de radiadores y luminarias               

Levantado del falso techo               

Levantado de persianas y tornos               

Levantado de elementos de fachada               

C
u

b
ie

rt
a

 Montaje de nueva estructura metálica               

Colocación de cubierta               

Formación de aleros y remates             

Colocación de canalones y bajantes             
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e
ri
o
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Aislamiento térmico por el exterior                 

Enfoscado de aleros y remates             

Pintura y adecuacion muros hormigón             

Colocación de nuevos Vierteaguas                 

Colocación de nueva carpintería exterior             

Colocación de persianas y tornos             

Reposición de elementos de fachada             

In
te

ri
o

r Colocación de falsos techos                 

Instalación de luminarias               

Pintura interior                 

Fi
n

a
liz

a
c
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n

 Reposición de elementos interiores             

Retirada de elementos de protección y auxiliares de obra             

Gestión de residuos                         

Seguridad y salud                         

Total PEM 61.694,82 €  274.472,49 € 29.811,78 € 


