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Proyecto

1.- INTRODUCCION.

El objeto del presente Anejo es el andlisis de la obra que es preciso ejecutar para materializar la rehabilitacion
de CIP Luis Moreno Diaz en Baralla.

La ejecucién de la obra se llevard a cabo en un plazo mdximo de tres meses, por lo cual no se preveen que
dichas obras puedan afectar al uso normal del edificio, puesto que se realizardn fuera del periodo escolar.

El capitulo de seguridad y salud se lleva a cabo durante todo el proceso de la obra.

El resto de capitulos se ha distribuido en el tiempo segun la secuencia légica de la ejecucion de las obras.

Objetivo general

Se plantea el desarrollo de las obras en varias fases, de forma que en cada una de ellas se ejecute la parte de
las mismas que no interfiera con otros trabajos indicados en el proyecto.
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2.- PROGRAMACION DE LA OBRA.

A continuacion, se describen las fases en que se ha subdividido la obra completa.
FASE 1: TRABAJOS PREVIOS

Instalacidén de andamios y todo tipo de medios auxiliares, instalacién de vallas y cualquier medida de
seguridad incluso el cerramientos, sefalizacién, etc...

Se procede a la demolicidon y levantado de los elementos que se proyecta rehabilitar y aquellos que son
necesarios desmontar para poder ejecutar las partidas de proyecto, contemplando su posterior montaje
nuevamente.

 Desmontaje de cubierta

* Desmontaje de vierteaguas

* Desmontaje de carpinteria exterior

* Desmontaje de radiadores y luminarias
* Levantado del falso techo

* Levantado de persianas y tornos

 Levantado de elementos de fachada

FASE 2: CUBIERTA

Se procedera a la instalacién de la estructura principal que ha de estar lista para poder ejecutar el total de los
restantes frabajos de cubierta.

Posteriormente se completa con la colocacién de la propia cubierta (paneles).
* Montaje de nueva estructura metdlica

* Colocacién de cubierta

Una vez readlizada la estructura vy la fachada, se procederd al remate de aleros, asi como sustitucion de
elementos de recogida de pluviales.

FASE 3: FACHADA Y CARPINTERIA EXTERIOR

La principal actuaciéon se realiza sobre la partida 3.1. que incluye un amplio trabajo de impermeabilizacién en
la totalidad de la fachada.

Se redlizara de forma conjunta a la colocacion de los nuevos vierteaguas.
¢ Aislamiento fachada
+ Colocaciéon de nuevos Vierteaguas

Una vez terminada la fachada es preciso la colocacién de canalones y bajantes, que habian quedado sin
terminar de la fase 2, asi como la sustitucion de la carpinteria

« Enfoscado de aleros y remates
+ Colocaciéon de canalones y bajantes
* Colocacién de nueva carpinteria exterior

*  Colocaciéon de persianas y tornos
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Posteriormente y por Ultimo, ya que no incide sobre la fachada ni el edificio principal, se procederd a la de
muros de hormigdn (fratamiento)

*  Pintura y adecuacién muros hormigdn

Conlas fases 1 a 3 se da por terminadas la obras en el exterior del edificio.

FASE 4: INTERIOR, FALSOS TECHOS, ILUMINACION Y PINTURA
Se realizan los trabajos de acondicionamiento interior contemplados en el proyecto:
* Colocacidn de falsos techos
* Instalacién de luminarias
e Pintura interior
*  Reposicidon de elementos de interior

A continuacion se adjunta Programacion en semanas de las actuaciones antes descritas.
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