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1.- INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el 
mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: 
el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra 
terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, 
habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución de la 
Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, 
elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración de los 
requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte 
del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 

El control de calidad de las obras incluye: 

•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 
es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director 
de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la 
Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS 
MATERIALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen 
las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, y 
recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija 
en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN 
DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, 
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 



 

 

 

 

 

 
3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA 

EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA 
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de 
obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, 
por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los 
avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar 
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, 
así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima 
de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, 
a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL 
DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan 
de control de calidad. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las 
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

  
Ejecución de correas metálicas para estructura de cubierta 
 
  

FASE 1 Aplomado y nivelación definitivos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivelación. 1 por cubierta �  Falta de nivelación. 
�  Nivelación incorrecta.  

  
Ejecución de cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado 
 
  

FASE 1 Corte, preparación y colocación de las chapas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Solapes longitudinales. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

�  Variaciones superiores a 20 mm por defecto. 

1.2 Orden de colocación y 
disposición. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

�  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 2 Fijación mecánica de las chapas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número y situación de los 
tornillos y elementos de fijación. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

�  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

2.2 Estanqueidad de la fijación. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

�  Falta de estanqueidad. 

 
  
Ejecución de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 333 mm. 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del canalón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 20 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m �  Superior a 10 m. 

1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m �  Superior a 20 m.  
  

FASE 2 Colocación y sujeción de abrazaderas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 20 m �  Superior a 50 cm.  
  

FASE 3 Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Pendientes. 1 cada 20 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  
FASE 4 Empalme de las piezas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Solape. 1 cada 20 m �  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
Ejecución de bajante circular de acero galvanizado. 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones, aplomado y 
trazado. 

1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m �  No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  
FASE 3 Marcado de la situación de las abrazaderas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 10 m �  Superior a 150 cm.  
  

FASE 4 Fijación de las abrazaderas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  
FASE 5 Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Piezas de remate. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.2 Desplome. 1 cada 10 m �  Superior al 1%.  
  

FASE 6 Resolución de las uniones entre piezas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza. 1 cada 10 m �  Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Junta. 1 por junta �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

�  Colocación irregular.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
 
Ejecución de limahoya 
 
  

FASE 1 Formación de tabicones.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Pendiente hacia los puntos de 
desagüe. 

1 por limahoya �  Inferior al 1%. 

1.2 Alineaciones. 1 por limahoya �  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
�  Variaciones superiores a ±20 mm en el total de 

la limahoya.  
  

FASE 2 Remate superior de los tabicones mediante mortero de cemento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Remate superior. 1 por remate �  Se permite la filtración del agua de 
precipitación hacia el paramento.  

  
Revestimiento decorativo de fachadas  
 
  

FASE 1 Preparación, limpieza y lijado previo del soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por paramento �  Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Lijado. 1 por paramento �  Existencia de pequeñas adherencias o 
imperfecciones.  

  
FASE 2 Aplicación de una mano de fondo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 por paramento �  Inferior a 0,2 l/m².  
  

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rendimiento de cada mano. 1 por paramento �  Inferior a 0,1 l/m². 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.2 Acabado. 1 por paramento �  Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 

3.3 Color de la pintura. 1 por paramento �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  
Aislamiento por el exterior en fachada según partida 3.1. 
 
  

FASE 1 Colocación del aislamiento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplicación del adhesivo. 1 cada 100 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

1.2 Colocación. 1 cada 100 m² �  No se han colocado empezando por la parte 
inferior hacia la superior. 

�  Las juntas verticales no han quedado 
discontinuas. 

�  Los paneles no han quedado contrapeados en 
las esquinas de las fachadas.  

  
Carpintería de aluminio, anodizado según partida 4.2.. 
 
  

FASE 1 Colocación del premarco.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades �  Falta de empotramiento. 
�  Deficiente llenado de los huecos del 

paramento con mortero. 
�  No se ha protegido el cerco con lana vinílica o 

acrílica. 

1.2 Número de fijaciones laterales. 1 cada 25 unidades �  Inferior a 2 en cada lateral.  
  

FASE 2 Colocación de la carpintería.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades �  Desplome superior a 0,2 cm/m. 

2.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades �  Variaciones superiores a ±2 mm.  
  

FASE 3 Ajuste final de las hojas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 

1 cada 25 unidades �  Herrajes insuficientes para la correcta fiabilidad 
y funcionamiento de la carpintería.  

  
FASE 4 Sellado de juntas perimetrales.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades �  Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
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Doble acristalamiento climalit (partida 4.4 del presupuesto). 
 
  

FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 

�  Ausencia de algún calzo. 
�  Colocación incorrecta. 
�  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Sellado final de estanqueidad.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 

�  Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 

�  Falta de adherencia con los elementos del 
acristalamiento.  

  
Persiana enrollable de lamas de aluminio anodizado 
 
  

FASE 1 Introducción de la persiana por los perfiles guía en toda la longitud de éstos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación y aplomado de las 
guías. 

1 cada 10 persianas �  Separación de la carpintería inferior a 5 cm. 
�  Penetración en la caja de enrollamiento inferior 

a 5 cm. 
�  Separación del lateral de la caja de 

enrollamiento inferior a 5 cm. 
�  Desplome superior a 0,2 cm/m. 

1.2 Fijación de las guías. 1 cada 10 persianas �  Fijación defectuosa.  
  

FASE 2 Enrollado de la persiana.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la persiana. 1 cada 10 persianas �  Fijación defectuosa al rodillo. 
�  Penetración en la caja de enrollamiento inferior 

a 10 cm. 
�  Ausencia de topes. 

2.2 Existencia de topes que 
impidan la penetración de la 
persiana en la caja. 

1 cada 25 persianas �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 3 Colocación del recogedor en la caja correspondiente.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Dimensiones de la caja de 
enrollamiento. 

1 cada 10 persianas �  Inferiores en un 5% a lo especificado en el 
proyecto. 

3.2 Colocación de la caja de 
enrollamiento. 

1 cada 10 persianas �  Fijación defectuosa de sus elementos. 
�  Falta de estanqueidad en sus juntas. 

3.3 Sistema de accionamiento. 1 cada 10 persianas �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

�  Falta de horizontalidad del rodillo. 
�  Reserva de cinta en la polea inferior a tres 

vueltas. 
�  El enrollador automático no está en el mismo 

plano vertical que la polea.  
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Falso techo registrable decorativo formado por panel acústico autoportante, correspondiente a las partidas del 
Capitulo nº5 Falsos techos. 
 
  

FASE 1 Colocación de las placas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por estancia 

�  No se ha realizado desde el centro del techo 
hacia los tabiques laterales, de forma simétrica. 

1.2 Encuentro con el perímetro. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por estancia 

�  Ausencia de perfil de remate. 

 
  
Unidades de luminaria y otros dispositivos (partidas del capítulo nº6 Iluminación)  
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 unidades �  Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Montaje, fijación y nivelación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades �  Fijación deficiente.  
  

FASE 3 Conexionado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades �  Conexiones defectuosas a la red de 
alimentación eléctrica. 

�  Conexiones defectuosas a la línea de tierra.  
  

FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades �  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  



 

 

 

 

 

 
4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 

VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o 
instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director de 
Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que 
pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 



 

 

 

 

 

 
5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTO 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción 
al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 
certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera 
diferenciada y específica en el presupuesto de ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades 
o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e 
independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad 
de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 6.588,00 Euros 
(IVA incluido). 

 

Desglose del presupuesto 

 

  

1.1 D50ME125 m² m². Control de ejecución de la cubierta inclinada consistente en:  cumplimiento de las 
pendientes marcadas en proyecto, estructura auxiliar,  planeidad, remates perimetrales, remates con 
chimeneas y elementos salientes en cubierta, sección de limas, canalones y bajantes;  Sobre los materiales 
utilizados  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el 
cumplimiento de la normativa de aplicación. 1.718,000 0,31 532,58 

Total presupuesto parcial nº 1 CUBIERTA : 532,58 

 

  

2.1 D50MJ305 ud ud. Control de ejecución cada 300 m² de aislamiento por el exterior tipo SATE, 
consistente en: aplicación del adhesivo, segun las prescripciones del fabricante, correcta colocación del 
aislante de parte inferior a superior, vigilando las zonas de juntas asi como esquinas de fachadas; Sobre los 
materiales utilizados  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el 
cumplimiento de la normativa de aplicación. 15,000 187,93 2.818,95 

Total presupuesto parcial nº 2 FACHADAS : 2.818,95 

 

  

3.1 D50MM205 ud ud. Control de ejecución de toda la carpintería exterior del edificio (ventanas, puertas, 
muro cortina, puerta de garaje, etc...)  existente en la obra consistente en: 1) Apertura y cierre de todas las 
unidades en todas sus posiciones (abatibles, oscilobatiente, corredera, etc...). 2) Prueba de funcionamiento de 
persianas, manivelas, oscurecedores o cualquier otro sistema que lleve incorporado. 3) Ejecución del sellado 
exterior. 4) Ejecución del sellado del vidrio. 5) existencia de golpes, rayaduras, movimiento de juntas de goma o 
cualquier otro defecto apreciable. 6) limpieza final de los perfiles de la propia carpintería, interior y exterior. De 
los controles realizados se facilitarán hojas de seguimiento donde figuren los defectos encontrados así como su 
localización en la obra.  (precio por unidad de elemento completo). 7,000 10,03 70,21 

Total presupuesto parcial nº 3 CARPINTERIA : 70,21 
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4.1 D50MH515 ud ud. Control de ejecución cada 400 m² de los falsos techos (pladur, amstrong, escayola 
...etc) existentes en la obra consistente en: 1) comprobación de horizontalidad. 2) comprobación que la 
ejecución de los anclajes de los perfiles secundarios y primarios así como de las placas se realiza según las 
indicaciones del fabricante, NTE-RTP-19, práctica habitual de buena construcción y cualquier  normativa en 
vigor. 3) comprobación de la ejecución de juntas de dilatación que figuren en proyecto o indique la D.F. 4) 
comprobación de la inexistencia de desperfectos, desconchones, manchas  ....etc.; Sobre los materiales 
utilizados  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el 
cumplimiento de la normativa de aplicación. 10,000 125,53 1.255,30 

Total presupuesto parcial nº 4 FALSOS TECHOS : 1.255,30 

 

  

5.1 D50MQ705 m² m². Control de ejecución de los aparatos de alumbrado de las instalaciónes interiores 
(apliques, luminarias, halógenos, aparatos de emergencia, etc...), materializada en visitas periódicas con 
informe pormenorizado (dentro del realizado de forma independiente para la instalación eléctrica)   en los que 
se indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos 
(cumplimiento de las normas de aplicación (ITC-BT 44, etc...) y especificaciones del proyecto) con información 
escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente en los siguientes aspectos: - Correcto conexionado  y 
adecuado aislamiento del cableado que penetra a la luminaria. - Puesta a tierra de las partes accesibles 
metálicas de las luminarias. - Cumplimiento de la norma UNE-EN 50107 para la instalación de los rótulos 
luminosos. - Disposición de los aparatos de señalización y emergencia - Funcionamiento.  4) Conclusiones. 5) 
Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolución de las mismas.  (precio por m² de 
superficie construida de edificación sobre y bajo rasante). 48,000 0,70 33,60 

Total presupuesto parcial nº 5 ILUMINACION : 33,60 

 

  

6.1 D50MX205 m² m². Control de ejecución de  los trabajos de pintura; materializada en visitas periódicas 
con informe pormenorizado  en los que se indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2) Estado de las 
obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicación y especificaciones del proyecto) 
con información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente en los siguientes aspectos: - preparación de 
soportes. - emplastecido y lijado. - nº de capas. - limpieza y encintado. 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las 
deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolución de las mismas. (precio por m² de superficie construida 
de edificación sobre y bajo rasante). 2.367,400 0,31 733,89 

Total presupuesto parcial nº 6 PINTURA : 733,89 
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         Importe (€) 

1 CUBIERTA . 532,58 

2 FACHADAS . 2.818,95 

3 CARPINTERIA . 70,21 

4 FALSOS TECHOS . 1.255,30 

5 ILUMINACION . 33,60 

6 PINTURA . 733,89 

        Total PEM 5.444,53€ 

        IVA 1.143,35 

        Total . 6.588€ 

                

  Asciende el presupuesto total (IVA incluido) a la expresada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
EUROS. 

 


