Mes 1 Mes 2 Mes 3
Fase Trabajo S1 S2 $3 $4 S5 Sé S7 S8 S9 S10 S11 S12
Instalaciones, cerramientos, auxiliares y seguridad y salud
Desmontaje de cubierta
-g Desmontaje de vierteguas
8 Desmontaje de carpinteria exterior
'18: Desmontaje de radiadores y luminarias
g Levantado del falso techo
Levantado de persianas y tornos
Levantado de elementos de fachada
o Montaje de nueva estructura metdlica
:g_) Colocacion de cubierta
8 Formacidén de aleros y remates
Colocacién de canalones y bajantes
'g Aislamiento térmico por el exterior
é Enfoscado de aleros y remates
E) Pintura y adecuacion muros hormigon
§ Colocacién de nuevos Vierteaguas
; Colocacién de nueva carpinteria exterior
é Colocacion de persianas y tornos
L Reposicién de elementos de fachada
5 Colocacién de falsos techos
é Instalacién de luminarias
- Pintura interior
c Reposicidn de elementos interiores
No)
2
i
Retirada de elementos de proteccidn y auxiliares de obra
Gestion de residuos
Seguridad vy salud
Total PEM 61.694,82 € 274.472,49 € 29.811,78 €




