

9: ANEXO DE CONTRATACION

9. ANEXO DE CONTRATACION

9.1. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA Y VIABILIDAD

Al efecto de cumplir lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tal que es susceptible de ser entregada al uso general y que contiene todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

Asimismo que han sido comprobadas las dimensiones geométricas permiten la viabilidad del proyecto sin que existan obstáculos que impidan la iniciación de las obras.

El Arquitecto

Fdo.: Fernando Ferro Cruz

Mugardos, 27 Abril de 2015

9.2. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Según el art. 65.1 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público (R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), al ser el valor estimado del contrato inferior a 500.000 € no es exigible la clasificación de la empresa contratista.

El Arquitecto

Fdo.: Fernando Ferro Cruz

Mugardos, 27 Abril de 2015

9.3. PROGRAMA DE LA INVERSION

PROGRAMA DE LA INVERSION - PLAN DE OBRA

PROYECTO MODIFICADO

PARA LA AMPLIACION DEL CEIP MONTE DOS POSTES

CAPÍTULOS	MESES					TOTAL
	1	2	3	4	5	
1.- DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	36.987,38					36.987,38 €
2.- ESTRUCTURA Y CUBIERTA	28.855,88	25.248,90	18.034,93			72.139,70 €
3.- ALBANILERÍA		16.904,84	10.142,90	3.380,97	3.380,97	33.809,67 €
4.- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS			5.960,75	19.372,44	4.470,56	29.803,76 €
5.- AISLAMIENTOS TERMICOS		1.924,81	1.497,08	855,47		4.277,36 €
6.- CARPINTERIA			33.460,75	18.017,33		51.478,08 €
7.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO			2.231,24	1.561,86	669,37	4.462,47 €
8.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS			3.887,24	1.196,07	897,06	5.980,37 €
9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DEL ASCENSOR			9.747,21	2.999,14	2.249,36	14.995,70 €
10.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN			5.238,15	1.611,74	1.208,80	8.058,69 €
11.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD					443,34	443,34 €
12.- INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS					5.851,67	5.851,67 €
13.- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN				11.022,53	5.935,21	16.957,74 €
14.- URBANIZACIÓN					8.962,17	8.962,17 €
15.- SEGURIDAD Y SALUD	1.203,86	1.203,86	1.203,86	1.203,86	1.203,86	6.019,29 €
16.- GESTIÓN DE RESIDUOS	2.884,23	2.884,23	1.922,82	961,41	961,41	9.614,11 €
IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL	69.931,35	48.166,63	93.326,92	62.182,83	36.233,77	
IMPORTE TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL						309.841,50 €
IMPORTE MENSUAL DE CONTRATA	100.694,15	69.355,13	134.381,42	89.537,05	52.173,01	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATA						446.140,78 €

MUGARDOS, 27 DE ABRIL DE 2015

EL ARQUITECTO,

FDO: FERNANDO FERRO CRUZ

