

PLAN DE OBRA

	MES 1		MES 2		MES 3			
	QUINCENA 1	QUINCENA 2	QUINCENA 1	QUINCENA 2	QUINCENA 1	QUINCENA 2		
01 DEMOLICIONES TRAB. PREVIOS							7.338,50 €	8,32
02 ESTRUCTURA							23.656,55 €	26,84
03 ALBAÑILERÍA							5.305,37 €	6,02
04 PAVIMENTOS							3.907,80 €	4,43
05 FACHADAS REVESTIMIENTO IMPERM							7.874,26 €	8,93
06 CARPINTERÍA METÁLICA CERRAJER							6.562,13 €	7,44
07 CARPINTERÍA DE MADERA							1.847,92 €	2,10
08 ISNTAL. CALEFACCIÓN							5.398,80 €	6,12
09 INSTAL ELECTRICIDAD E ILUM.							11.381,37 €	12,91
10 INSTAL DE VOZ Y DATOS							1.400,21 €	1,59
11 INSTAL DE PROTEC. CONTRAINCENDIOS							3.612,92 €	4,10
12 PINTURAS							4.300,36 €	4,88
13 URBANIZACIÓN							2.650,58 €	3,01
14 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS							58,26 €	0,07
15 SEGURIDAD Y SALUD							1.957,00 €	2,22
16 GESTIÓN DE RESIDUOS							901,15 €	1,02

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	10.059,75 €	10.059,75 €	21.329,91 €	21.329,91 €	12.686,94 €	12.686,94 €	88.153,18 €
	CERTIFIC-1	CERTIFIC-2	CERTIFIC-3	CERTIFIC-4	CERTIFIC-5	CERTIFIC-5	88.153,18 €
PRESUPUESTO TOTAL	14.485,03 €	14.485,03 €	30.712,93 €	30.712,93 €	18.267,92 €	18.267,92 €	126.931,76 €

Juan Iglesias Babío Iván López Veiga arquitectos