

	REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP DE OZA DOS RIOS EN OZA CESURAS (A CORUÑA)						
COD.	CAPÍTULO / MESES	1	2	3	4	5	TOTAL
C.01	TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	30.479,38 €					30.479,38 €
C.02	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES		31.244,51 €	31.244,51 €	31.244,51 €	31.244,51 €	124.978,04 €
C.03	FACHADAS		34.639,56 €	34.639,56 €	34.639,56 €	34.639,56 €	138.558,22 €
C.04	ALBAÑILERIA		688,15 €	688,15 €			5.404,98 €
C.05	FONTANERIA Y SANEAMIENTO						1.133,22 €
C.06	ELECTRICIDAD E ILUMINACION						30.577,04 €
C.07	VENTILACION						315,82 €
C.08	ACABADOS INTERIORES						45.378,09 €
C.09	CARPINETRIA INTERIOR					6.360,81 €	6.360,81 €
C.10	CARPINTERIA EXTERIOR					4.824,36 €	4.824,36 €
C.11	PINTIRAS Y DECORACION						7.500,54 €
C.12	URBANIZACION Y PISTA DEPORTIVA					15.485,43 €	15.485,43 €
C.11	GESTION DE RESIDUOS	769,89 €	759,89 €	769,89 €	769,89 €	769,89 €	3.849,48 €
C.12	SEGURIDAD Y SALUD	942,13 €	942,13 €	942,13 €	942,13 €	942,13 €	4.219,69 €
	TOTAL PEM	32.191,40 €	68.274,24 €	68.284,24 €	67.596,09 €	94.266,69 €	419.065,10 €
	GASTOS GENERALES (13%)	4.184,88 €	8.875,65 €	8.876,95 €	8.787,49 €	12.254,67 €	54.478,46 €
	BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	1.931,48 €	4.096,45 €	4.097,05 €	4.055,77 €	5.656,00 €	25.143,91 €
	SUMA G.G. Y B.I.	6.116,37 €	12.972,10 €	12.974,01 €	12.843,26 €	17.910,67 €	79.622,37 €
	TOTAL	38.307,77 €	81.246,34 €	81.258,25 €	80.439,35 €	112.177,36 €	498.687,47 €
	IVA 21%	8.044,63 €	17.061,73 €	17.064,23 €	16.892,26 €	23.557,25 €	104.724,37 €
	TOTAL CONTRATA	46.352,40 €	98.308,07 €	98.322,48 €	97.331,61 €	135.734,61 €	603.411,84 €

PARA LA REALIZACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DURANTE SU EJECUCION, SE REDACTO UN PLAN DE CONTROL INCORPORADO AL PROYECTO CUYO IMPORTE ES DE 7.606,02 EUROS (IVA INCLUIDO) EL CUAL SE CONSIDERA INCLUIDO DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA CALCULADOS PARA LA REALIZACION DEL PRESUPUESTO DE CONTRATA GENERAL DE LA OBRA.

