PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA: AMPLIACION DEL CEIP LAVERDE RUIZ. OUTEIRO DE REI
(LUGO)
PETICIONARIO: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION

UNIVERSITARIA

LUGO
21/02/2018



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD P-075-18
AMPLIACION DEL CEIP LAVERDE RUIZ. OUTEIRO DE REI (LUGO)

iINDICE

3.1.3.2 ACEROS DE ARMAR ..ttt ettt ettt ear e e aa e et an e e eanes 12
3.1.3.3 ACERO ESTRUCTURAL ...ttt bbb 13
3LLBLA PAVIMENTOS ... s bbb s s 13
3.1.3.5 PANELES DE CUBIERTA ....oiiiiiiitie ittt bbb s ae s s b bt 13
3.1.3.6 PANELES DE FACHADA (SATE) ..eviitiiuieiieieieie sttt ettt s sttt sa e s bttt s et nen 13
BLL3L7 YESOS o e s s s eae 13
3.1L3.8 ALICATADO ...ttt s ae s s b e aeeenee 13

3.2 CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA ....cuvriiiuririiniseeeseiseasssssssssssessssssssssssesssssssesssssssessssessesnsens 14

3.3 CONTROL DE OBRA TERMINADAL........cooiiiiiiiiii it 15

3.3.1 .PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ......cciiiiiiiiiiiiii ettt s 15
3.3.1.1 SANEAMIENTO. CTE HSS ..ottt s 15

Pg. 2 de 19



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD P-075-18
AMPLIACION DEL CEIP LAVERDE RUIZ. OUTEIRO DE REI (LUGO)

3.3.1.2 ESTANQUEIDAD CARPINTERIA-FACHADA. NTE-FCA......ouruirrireiieriseisinsssssssessssssessssssesssssssessssesssssssessesns 15
3.3. 1.3 VENTILACION ..ottt st s s s ettt s sttt 16
3.3.1.4 ELECTRICIDAD E ILUMINACION RBT/UNE-EN.....c.ivueiuririreirrinieeisissessssssssssessssssesssssssesssssssessssessssssessnsns 16
3.3.1.5 FONTANERIA. AGUA FRIA- CTE HS4 / RITE /UNE-EN ....c.coiueiireieiiireeieiesesseiessesstessssesesssse st sssssnes 16
3.3.1.6 CALEFACCION NBE-CPI/RITI/UNE-EN ....cocveiirereiieeiissiessseeessesesessssesesssessssesessssesessssssessssessssssssssssesssseseses 16
3.3.1.7 INSTALACION CONTRA INCENDIOS. NBE-CPI/RITI/UNE-EN .....ccecevurrriirerrireienireiessisesessssesesssesesssesssesnns 17
3.3.1.8 INSTALACION VOZ Y DATOS. NBE-CPI/RITI/UNE-EN ....vurreirrireiieeiseisiessesssesessssesssessesssssssessssesssssssessesns 17
3.3.1.9 AISLAMIENTO ACUSTICO cvuvvuveieriiseieisesssiessesseesssssssesssssssesssssssesssssssesssessesssessessssessssessessssessessssesssssnsessesns 17

4 DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

& i b{UE13(0) (Y] E [ EPITHKENO) crrrracerrerrrearreamrorecrereroreronrccmacerrorrenmmreor oo e o e T e 18
4.2 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO TERMINADO .....c.oovrvreieieerreensiennennnns 18
4,8 DOSSIIER DIE CONTTROIL DIE CALIDYAD sas00s00sc00cc0mmmmasnasonssnssnsanscniinsinnsinnsinnesnionnmnsnnsnsaonsoosos 19

Pg.3de 19



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD P-075-18
AMPLIACION DEL CEIP LAVERDE RUIZ. OUTEIRO DE REI (LUGO)

1 ANTECEDENTES

1.1 OBJETO

El Control de Calidad de la obra tendrd como objetivo el asegurar que las distintas unidades de obra,
instalaciones y materiales en ella empleados alcancen los niveles de calidad y funcionalidad previstos.
A efectos de una optimizaciéon de los ensayos de control y formacion de lotes se seguiran los criterios

marcados en las normativas vigentes.

Asimismo se considera un documento abierto a efectos de inclusion de cualquier ensayo de nuevos
materiales en el transcurso de la ejecucién de la obra, asi como cualquier ensayo especifico que la

Direccién Facultativa considere necesario para el Control de Calidad.

1.2 ALCANCE

El alcance de los trabajos sera el correspondiente al Control de Calidad de las obras en todos los aspectos
relacionados con la idoneidad de los materiales empleados y definicidon del proyecto inicial, con todas las
incidencias y modificaciones que se precisen., labores de tipo informativo etc. e incluye los aspectos

técnicos, cualitativos y cuantitativos.

La propuesta favorece que los trabajos se desarrollen de forma ordenada racional y en el tiempo oportuno

para conseguir:

La maxima calidad de la obra.
Suministrar informacion detallada y elaborada del desarrollo de los trabajos y de sus calidades.
Informar de la toma de decisiones para resolucidn sobre modificaciones o ajustes a los plazos

parciales y total establecidos.

Se efectuard un seguimiento de los procesos constructivos, comprobando la no interferencia de unidades y
la secuencia légica de los trabajos que impida en el desarrollo de los mismos el deterioro de los ya
realizados, o dificulte o impida la correcta ejecucion de los pendientes de realizar , velando en todo caso

por una ejecucion programada y racional de los trabajos.
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1.3 ACREDITACIONES

Todas las actividades de Control seran realizadas por Titulados de Grado Medio o Superior, con amplia

experiencia en esa actividad, haciéndose responsables del desarrollo de los correspondientes informes.

Los medios técnicos seran los necesarios para posibilitar la realizacidon de los ensayos, pruebas y estudios
gue se demanden, siempre de acuerdo a procedimientos actualizados y normalizados. Condicién
importante es que tanto el personal como las instalaciones y medios materiales se ubiquen en las

proximidades de la obra.

La cobertura legal nos la proporcionan las siguientes acreditaciones:

. Laboratorio de construccién habilitado por la Xunta de Galicia seglin R.D. 410/2010 (GAL-L-016).
. Entidad colaboradora de la Administracion Hidraulica E.C. 137/1.

. Empresa homologada en mediciones acusticas.

. Laboratorio acreditado ENAC (882/LE-1785).

. Empresa Certificada EN-ISO 9001 (N2 ES049617-1).

1.4 GESTION DE LA INFORMACION: INFORMES

Los resultados de todas las actuaciones definidas en este Plan se recogeran en informes.

Con independencia del sistema de informes que a continuacidn se describe se debe tener en cuenta que
cualquier incidencia grave serd comunicada por el sistema mas rapido disponible: telefénicamente, fax,

email, etc.

La gestion de la informacion se realizara mediante:

Informes de Control de Proyecto.

Dichos informes valoraran el grado de cumplimiento del CTE del Proyecto, asi como la adecuacion a los
Documentos Basicos correspondientes. Detectando las posibles deficiencias y comunicandoselas a la

Direccidn Facultativa.
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Informes de Control de Recepcién en obra de productos, equipos y sistemas; que seran de dos tipos:

— Informes-resumen de control de documentacién de suministros - recepcion mediante distintivos de
calidad y evaluaciones de idoneidad técnicas. En ellos se evaluara y reflejarad la existencia de toda la

documentacion que debe existir para los materiales presentes en la obra.

— Informes de control de recepcidn mediante ensayos. Donde se especificaran los siguientes puntos:
Identificacion de las muestras.
Ensayos realizados.
Normativa de aplicacién.

Valoracion de los resultados.

Informes de Control de Ejecucidon, se realizardn visitas a obra que generaran informes en los que se

recogerdn las actividades de Control realizadas y que incluiran la siguiente informacion:

Identificacion del técnico inspector.

Fechas de la inspeccidn.

Identificacion de las unidades de obra inspeccionadas.
Documentacién de referencia utilizada.

Controles realizados, parametros estudiados y resultados obtenidos.
Desviaciones encontradas.

Acciones correctoras propuestas o llevadas a cabo.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones.

Planos y documentacién fotografica.

Informes del Control de Obra Terminada. A medida que se vayan efectuando las pruebas de

funcionamiento de las instalaciones, se emitiran los correspondientes informes, que incluirdn la siguiente

informacion:

Identificacion del técnico inspector.

Fechas de la prueba.
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Documentacién de referencia utilizada.

Identificacion precisa de la instalacién o parte de la instalacién probada.
Equipos de medida utilizados

Resultados obtenidos

Desviaciones encontradas.

Acciones correctoras propuestas o llevadas a cabo.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones.

Planos y documentacién fotografica.

Para realizar las pruebas de las instalaciones es necesaria la presencia de los instaladores que las llevaron a
cabo, por lo que se precisara la coordinacién de todas las partes.

Igualmente se realizaran:

Informes de incidencias. Si como consecuencia de los trabajos o incidencias de la obra se hiciese

necesarios, o a peticion de la Direccién Facultativa, se realizardan cuantos informes especificos fuesen

precisos para un mejor seguimiento de la obra.

Entre éstos cabe enumerar los siguientes a modo de ejemplo:

Informes en lugar de origen de determinados materiales o equipos.
Informes sobre problemas o incidencias especiales detectadas durante la obra.

Informes sobre defectos de calidad importantes o posibles patologias.

Informe final. Se conformara un documento resumen de las actuaciones realizadas durante la obra, que
serd entregado a la Direccidn Facultativa. En él se incluird toda la informacién sobre el estado final de las

obras ejecutadas e incluird como minimo:

Estado final de las obras ejecutadas.
Resumen de las actividades de Control de Calidad realizadas y los resultados de las mismas.
Dossier de fichas y documentacion técnica de los equipos de instalaciones recepcionados.

Reportaje fotografico del estado final de la obra.
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Toda la documentacién e informes de los que ha tratado este apartado seran incorporados a la
documentacién que la Direccidn Facultativa necesita para obtener el Certificado Final de Obra, igualmente

toda la documentacion asociada a la obra servird para completar el Libro del Edificio.

Al margen de lo que son informes propiamente dichos, siempre que lo demande la Direccion Facultativa, un
técnico competente con amplia experiencia, asistird a cuantas reuniones se consideren oportunas para
comentar el seguimiento de las obras y buscar respuesta a los problemas que puedan surgir en relacion a la

calidad que se demanda.

Otro aspecto importante a recalcar es que INVECO S.L. garantiza la absoluta confidencialidad de toda la

informacidn generada por la obra.
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2 CONDICIONES DEL PROYECTO.

2.1 CONTROL DE PROYECTO

Dada las caracteristicas particulares y la entidad de la obra a ejecutar INVECO S.L. realizara un control sobre
el contenido del Proyecto de Ejecucidn, con objeto de verificar que la obra a ejecutar esta correctamente
definida en los distintos documentos y que se cumplen las especificaciones de la normativa vigente. La
revisién la realizara un equipo interdisciplinar de contrastada experiencia. En caso de detectarse algun fallo

o indeterminacion se dara cuenta de ello a la Direccion Facultativa.

En este apartado se incluye lo siguiente:

Control de las estructuras

Control de las instalaciones

Control de pavimentos, fachadas y cubiertas
Control de la albaiiileria

Control de seguridad de utilizacion

Control de proteccion contra incendios
Control de accesibilidad

Control de las mediciones

V V V V V V VY V V

Control de planos

TOTAL PARTIDA ALZADA

2.2 RECALCULO ESTRUCTURA

TOTAL PARTIDA ALZADA — RECALCULO ESTRUCTURA
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3 CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA

3.1 CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el Proyecto.

Este control comprendera:

El control de la documentacion de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

El control mediante ensayos.

3.1.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE SUMINISTROS

Normativa de aplicacion: apartado 7.2.1 CTE Parte 1

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitard al Director de Ejecucion de la obra, los
documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la Direccién Facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los

siguientes documentos:

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposiciéon de las Directivas

Europeas que afecten a los productos suministrados.

Toda esta documentacién debera encontrarse actualizada y a disposicion de INVECO S.L.
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3.1.2 CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE
IDONEIDAD TECNICA

Normativa de aplicacion: apartado 7.2.2 CTE Parte 1

El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3. CTE
Parte 1.

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 CTE Parte 1, y la constancia del

mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la Ejecucién de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la aceptacién de

los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Toda esta documentacion debera encontrarse actualizada y a disposicién de INVECO S.L.

TOTAL PARTIDA ALZADA
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3.1.3 CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS

Normativa de aplicacion: apartado 7.2.3 CTE Parte 1. Normas UNE, UNE-EN, UNE-EN ISO....

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segln lo establecido en la reglamentacion

vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la Direccion Facultativa.

La realizacion de este Control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o

indicados por la Direccién Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de

aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

A continuacién se indican las diferentes partidas de obra que seran motivo del

Mediante Ensayos:

Control de Recepcion

MATERIAL Descripcidn ensayo Unidades  Precio (€) Total (€)
3.1.3.1 HORMIGON
TOTAL 0€
HORMIGONES Toma de muestras de hormigdén fresco,
incluyendo muestreo del hormigén, medida del
asiento de cono, fabricacion de hasta 4 probetas
cilindricas de 15x30cm, curado, refrentado y
rotura a compresion a 7 y 28 dias (UNE EN
12390-2 (Art. 86.3.2 de la EHE-08). Repartidas de
la siguiente manera:
Cimentacion y muros 1
Solera planta baja y rampas 1
Pilares y escaleras 1
Forjado planta 29 con hormigdn aligerado 2
3.1.3.2 ACEROS DE
ARMAR
TOTAL 0€
BARRAS CORRUGADAS Ensayo completo de una barra de acero s/EHE 2

incluyendo:
. Caracteristicas Geométricas

. Doblado
. Doblado/Desdoblado
. Geometria del Corrugado
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. Caracteristicas mecdnicas
MALLA ELECTROSOLDADA .
Ensayo de la malla incluyendo:
. Ensayo de traccion. UNE-EN I1SO 15630-2
. Ensayo de doblado. UNE-EN ISO 15630-1
.Cortante en la soldadura. UNE-EN ISO 15630-2
3.1.3.3 ACERO ESTRUCTURAL
SOLDADURAS Jornada en obra para inspeccion de uniones
soldadas por el método de liquidos penetrantes
seglin UNE-EN 571-1. Incluyendo
desplazamientos y elaboracién del informe
3.1.3.4 PAVIMENTOS
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento “in
situ” de los pavimentos UNE-EN 12633
3.1.3.5 PANELES DE CUBIERTA
Espesor de chapa
Espesor de recubrimiento
3.1.3.6 PANELES DE FACHADA (SATE)
Tolerancia dimensional UNE-EN 822
Estabilidad dimensional bajo condiciones
especificas de temperatura y humedad UNE-EN
1604
Deformacion bajo condiciones especificas de
carga a compresion y temperatura UNE-EN 1605
Resistencia a flexion UNE-EN 1208
Absorcion de agua a largo plazo por inmersion
UNE-EN 12087
Densidad aparente UNE-EN 1602
3.1.3.7 YESOS
Dureza superficial UNE 102039
. Hasta 5 ensayos (10 puntos/ensayo)
. Cada ensayo adicional
3.1.3.8 ALICATADO
TOTAL
Adherencia “in situ” UNE-EN 1015-12
. Hasta 3 ensayos P.A. 0

. Cada ensayo adicional
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3.2 CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

Durante la construccién INVECO S.L. controlard la ejecucién de cada unidad de obra verificando su
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicién de los elementos constructivos
y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la Direccion Facultativa.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucidon de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
previstas en el articulo 5.2.5.del C.T.E.

El control de ejecucién en obra o fabrica se llevara a cabo mediante visitas de inspeccion, o si fuera
necesario, mediante jornadas completas. Este control serd realizado por técnicos de INVECO, de
contrastada experiencia con la distribucidon que a continuacién se indica:

UNIDAD DE OBRA A CONTROLAR N2 VISITAS PRECIO/UD TOTALES (€)
Estructura 4
Cubierta 1
Instalaciones 4
Fachadas 2

Observaciones:

Cada jornada o visita de inspeccién generara el correspondiente informe técnico.

Las jornadas o visitas previstas, podran abarcar varias unidades de obra en prevision a una mayor eficacia del control.

En cualquier caso, la distribucién de visitas se realizaran de acuerdo a las necesidades de obra y siguiendo las indicaciones de la direccion
facultativa.
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3.3 CONTROL DE OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, se realizaran, ademas de las que puedan establecerse con
cardacter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la

Direccién Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

Para realizar el Control de Obra Terminada siempre es necesaria la presencia de los instaladores, por lo que
se debera coordinar con INVECO S.L. la ejecucidn de dichas pruebas.
A continuacidn se indican las diferentes partidas que serdn motivo de comprobacion y pruebas de servicio

del Control de Obra Terminada:

3.3.1 .PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

Descripcion Prueba/ Momento de la Alcance de la Se requiere la
ComprobaciénMedicion prueba prueba presencia del
instalador

3.3.1.1 SANEAMIENTO. CTE HSS

Red de colectores + Estanqueidad Al finalizar la 100% Si
+ Circulacion instalacion

Red de bajantes + Estanqueidad Al finalizar la 100% Si
+ Circulacion instalacidn

Red de desagiies + Estanqueidad Al finalizar la 100% Si
+ Tiempo de desagiie instalacidn
- Sifonado y ruidos
- Evacuacion

3.3.1.2 ESTANQUEIDAD CARPINTERIA-FACHADA. NTE-FCA

Sellado - Carpinteria/fachada Al finalizar la 100% No
- Vidrio/perfileria instalacion
Desagiies vierteaguas + Existencia de tapones Sélo para la prueba  Solo para la No
prueba
Proyeccién de agua - Durante 4 horas en forma Finalizada la 20% ventanas
de lluvia instalacion
Filtraciones de agua - Existencia Durantey al Sélo ventanas  No
- Tiempo hasta que se finalizar la prueba ensayadas
produce
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Descripcion Prueba/ Momento de la Alcance de la Se requiere la
ComprobaciénMedicion prueba prueba presencia del
instalador
3.3.1.3 VENTILACION
Conductos de distribucién y + Velocidad y caudales del aire Al finalizar la 100% Si
elementos de difusién del aire instalacién
3.3.1.4 ELECTRICIDAD E ILUMINACION RBT/UNE-EN
Resistencia de aislamiento + Mediciones Al finalizar la instalacion y 100% No
antes de la conexion de los
equipos receptores
Circuitos  Reparto de cargas Al finalizar la instalacion 100% Si
- Caidas de tension
* Equipotencialidad
Cuadros eléctricos - Comprobaciones Al finalizar la instalacidn 100% Si
Puesta a tierra + Resistencia a tierra Al finalizar la instalacidn 100% Si
lluminacion * Intensidad luminosa
- Alumbrado emergencia Al finalizar la instalacion 100% Si
* Interruptores
3.3.1.5 FONTANERIA. AGUA FRIA- CTE HS4 / RITE /JUNE-EN
Tuberias. Pruebas hidrdulicas - Resistencia mecanica Al finalizar la instalacion y Si
+ Estanqueidad antes de la conexion de los 100%
equipos
Puntos de consumo + Grifos y valvulas
- Caudales Al finalizar la instalacidn 100% Si
+ Simultaneidad
3.3.1.6 CALEFACCION NBE-CPI/RITI/UNE-EN
Tuberias * Resistencia mecdnicay Al finalizar la instalacion y 100% si
estanqueidad antes de la conexion de los
equipos receptores
Circulacion + ldentificacion Al finalizar la instalacidn 100% Si
- Comprobaciones
Libre dilatacidn - Deformaciones Al finalizar la instalacidn 100% si
+ Expansion
Caldera * Pruebas de combustion Al finalizar la instalacidn 100% Si
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Descripcion Prueba/ Momento de la Alcance de la Se requiere la

ComprobaciénMedicion prueba prueba presencia del
instalador

3.3.1.7 INSTALACION CONTRA INCENDIOS. NBE-CPI/RITI/UNE-EN

Detectores + Funcionamiento Al finalizar la instalacién 100% Si

Central de sefializacidn y alarma * Funcionamiento Al finalizar la instalacion 100% si

Pulsadores + Funcionamiento Al finalizar la instalacién 100% Si

Extintores + Recepcion y localizacion Al finalizar la instalacién 100% Si

Bocas de incendio e hidratantes - Estanqueidad y presiones Al finalizar la instalacién 100% Si

3.3.1.8 INSTALACION VOZ Y DATOS. NBE-CPI/RITI/UNE-EN

Cableado * Prueba de prestaciones Al finalizar la instalacién 100% Si

3.3.1.9 AISLAMIENTO ACUSTICO

Aislamiento acustico a ruido aéreo - Entre locales/Forjados Al finalizar la obra s/CTE DB-HB No

Aislamiento acustico a ruido de + Forjados Al finalizar la obra s/CTE-DB-HB No

impacto

Aislamiento a fachada - Fachadas Al finalizar las obras s/CTE-DB-HB No

Niveles de ruido de inmisidn de los - Ascensores Al finalizar las obras s/RD 1367/07 No

equipos comunitarios + Instalaciones,...

Pg. 17 de 19



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD P-075-18
AMPLIACION DEL CEIP LAVERDE RUIZ. OUTEIRO DE REI (LUGO)

4 DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

4.1 LIBRO DEL EDIFICIO

El "Libro del Edificio" es una documentacion completa que se elabora al final de obra y que contiene los
datos principales de este edificio. Consta de los siguientes apartados:

Datos iniciales

Registro de incidencias

Hojas del control anual del mantenimiento
Manual de uso y mantenimiento del edificio
Archivo de documentos

Memoria constructiva y planos

TOTAL PARTIDA ALZADA

4.2 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO TERMINADO

Normativa de aplicacion: Real Decreto 235/2013

Segun el articulo 7 del mencionado decreto, la certificacién de eficiencia energética del edificio terminado
es la fase complementaria a la certificacién del proyecto, incluida ésta en el proyecto de ejecucién, y
expresara que el edificio ha sido ejecutado de acuerdo con lo establecido en el proyecto de ejecucidn y en
consecuencia se alcanza la certifciacion indicada en el certificado de eficiencia energética del proyecto.

La calificacion del edificio se realizara mediante el programa informatico CE3X, reconocido como
documento para la certificacidn de eficiencia energética por el Ministerio de Industria, Energia y Turismo y
el Ministerio de Fomento.

El certificado de eficiencia energética del edifico contendra como minimo la siguiente informacion:

- Identificacion del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo su referencia catastral.

- Indicacidn del procedimiento reconocido utilizado para obtener la calificacion.

- Indicacidn sobre la normativa de ahorro y eficiencia enregética de aplicacién.

- Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio: envolvente térmica, instalaciones térmicas y
de iluminacidn, condiciones normales de funcionamiento y ocupacién, condiciones de confort térmico,
luminico, calidad del aire interior y demas datos utilizados para obtener la calificacion de eficiencia
energética del edificio.
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- Calificacidn de la eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta energética.

En los controles que se lleven a cabo, especialmente durante la fase de ejecucién del edificio, se realizaran
cuantas pruebas, comprobaciones e inspecciones sean necesarias para establecer la conformidad de los
resultados de la calificacién.

TOTAL PARTIDA ALZADA

4.3 DOSSIER DE CONTROL DE CALIDAD

A la conclusién de la obra se elaborara un dossier recopilatorio de la documentacidn de control de calidad
generada durante la obra incluyendo

- Resumen del control realizado

- Informes de resultados correspondientes a:

+ Control de Proyecto

* Recepcion de materiales

* Informe de ensayos de materiales
+ Informes de control de ejecucién
* Informe de pruebas de servicio

TOTAL PARTIDA ALZADA

Lugo, 22 de febrero de 2018
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