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ANEXOS A LA MEMORIA 

5.1 CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 

Se certifica que la obra objeto del presente Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CEIP 
Lamas de Abade de Santiago de Compostela (A Coruña), reúne las condiciones para ser conceptuada 
como OBRA COMPLETA, en el sentido definido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y, por lo tanto, susceptible a su finalización, de ser entregada 
al uso general o al servicio correspondiente, según se especifica en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Y para que conste a los efectos oportunos, según se especifica en el artículo 127.1 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001 de 12 de octubre y su modificación 
Real Decreto 733/2015, de 28 de agosto (BOE 05-10-2015), se expide el presente manifiesto. 

 
 

Salvaterra de Miño, julio de 2018. 
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5.2 ACTA DE REPLANTEO Y VIABILIDAD 

Por esta Dirección Técnica se efectuó el replanteo previo de la obra objeto del presente Proyecto Básico 
y de Ejecución para la Ampliación del CEIP Lamas de Abade de Santiago de Compostela (A Coruña). 
Comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos y espacios 
construidos precisos para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el proyecto 
aprobado y son básicos para la celebración del contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus 
trámites. 

En la redacción del presente Proyecto se tuvieron en cuenta, y serán de obligado cumplimiento para la 
empresa adjudicataria de las obras, todas las normas tecnológicas de aplicación en este caso, así como 
los reglamentos y demás disposiciones en vigor. 

Por lo expuesto, se considera viable la ejecución del Proyecto. 

Y para que conste a los efectos oportunos, según se especifica en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, se expide el presente manifiesto. 

 
 

Salvaterra de Miño, julio de 2018. 
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5.3 PLAN DE OBRA 

De acuerdo con el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
incluye un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión 
del tiempo y coste. 

Se prevé que los trabajos a realizar según el presente proyecto durarán un tiempo estimado de SIETE 
MESES, según el plan de obras adjunto: 

 
 

Salvaterra de Miño, julio de 2018. 
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 CAPÍTULOS   MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  MES 7 
01. Actuaciones previas 1.218,63 1.218,63 €        
02. Demoliciones 16.928,02 16.928,02 €      
03. Acondicionamiento del terreno 36.599,89 36.599,89 €     
04. Cimentaciones 52.933,86 52.933,86 105.867,72 €    
05. Estructuras 209.137,65 209.137,65 €    
06. Fachadas y particiones 22.901,25 22.901,25 45.802,50 €     
07. Carpintería, vidrios y protecciones solares 37.574,34 37.574,34 75.148,68 €      
08. Instalaciones 69.024,93 69.024,93 69.024,93 207.074,80 €    
09. Aislamientos e impermeabilizaciones 6.638,31 6.638,31 6.638,31 6.638,31 6.638,31 33.191,55 €      
10. Cubiertas 19.143,10 19.143,10 38.286,19 €      
11. Revestimientos y trasdosados 27.749,11 27.749,11 27.749,11 27.749,11 110.996,45 €    
12. Señalización y equipamiento 9.380,15 9.380,15 €        
13. Ensayos 107,14 107,14 107,14 107,14 107,14 107,14 107,14 750,00 €          
14. Gestión de residuos 934,64 934,64 934,64 934,64 934,64 934,64 934,64 6.542,45 €       
15. Seguridad y salud 1.339,73 1.339,73 1.339,73 1.339,73 1.339,73 1.339,73 1.339,73 9.378,09 €        

906.302,77 €        
117.819,36 €         
54.378,17 €          

1.078.500,30 €     
226.485,06 €       

1 .304.985,36 € 

TOTAL
I.V.A. (21%)

Presupuesto de ejecución por contrata

Presupuesto de ejecución material
Gastos Generales (13%)
Beneficio Insustrial (6%)
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5.4 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 77.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y arts. 25 y 26 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, modificado por el Real Decreto 773/2015, por el que se modifican 
determinado preceptos del reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

Al ser la obra objeto del presente Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CEIP Lamas de 
Abade de Santiago de Compostela (A Coruña), superior a 500.000 euros, es necesaria CLASIFICACIÓN. 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
C) Edificaciones  4 
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5.5 CERTIFICADO DE COLEGIACIÓN 

Se adjunta, a continuación, el Certificado de Colegiación de la arquitecta redactora del proyecto. 

 
 

Salvaterra de Miño, julio de 2018. 
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