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  5.1   DOCUMENTOS DE GESTIÓN PREVIA 

- Acta de Replanteo Previo 

- Certificado de Obra Completa 

- Hago Constar 

- Revisión de Precios. Anualidades 

- Clasificación del Contratista 

- Plazo de Ejecución 

- Programa de Trabajos  
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 
OBRA:  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  AMPLIACION  Y  REFORMA  DE  LA  ESCUELA  OFICIAL  DE 
IDIOMAS DE OURENSE 
PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACION UNIVERSITARIA 
FACULTATIVO: David Ortiz‐Arce de la Fuente, arquitecto 
 

Conforme con lo establecido en el Art. 126 del  RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y una vez comprobada la realidad geométrica de 
las obras, la disponibilidad del terreno precisa para su normal ejecución y los supuestos básicos del Proyecto 
en  lo  relativo  al  contrato  a  celebrar,  así  como  su  adecuación  a  las  Ordenanzas  Municipales  o  Normas 
Urbanísticas  que  puedan  afectar  al  terreno  edificable,  se  extiende  el  presente  acta  de  replanteo  previo, 
haciendo constar la viabilidad de las obras proyectadas de acuerdo con lo que se expone a continuación: 

 
ACTA DE REPLANEO PREVIO. INFORME TÉCNICO 

 
Revisado el proyecto que al  dorso se reseña y una  vez reconocido el lugar donde deben realizarse las 

obras comprendidas en el mismo, se informa de lo siguiente: 
 

1.‐Realidad geométrica de las  obras: 
 

   Sí se considera viable. 
   No se considera viable. 

 
La realidad geométrica se adecua en toda su superficie al proyecto, y se hace necesario conectar con la 

urbanización existente. 
   

2.‐ Disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución: 
 

   Sí se considera viable. 
   No se considera viable. 

      
Los terrenos son propiedad de la Universidade de Vigo. 
 

3.‐ Supuestos  básicos del proyecto en relación al contrato a celebrar y su adecuación a las Ordenanzas 
Municipales o Normas Urbanísticas que puedan afectar al solar: 
   

   Sí se considera viable. 
  No se considera viable por 

 

Y para que conste, firma el presente acta, incorporándola al proyecto, en Ourense, febrero de 2015 
 
 
 

Fdo.  el arquitecto 
David Ortiz‐Arce de la Fuente 

 

 
 
 
 
 
 

 



CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y OBRA COMPLETA 
 

 
David  Ortiz‐Arce  de  la  Fuente,  colegiado  nº  99  del  C.O.A.G.,  arquitecto  representante  y 
responsable de  la  redacción del  PROYECTO BÁSICO  Y DE  EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN  Y  REFORMA DE  LA 

ESCUELA  OFICIAL  DE  IDIOMAS  DE  OURENSE,  en  la  calle Mestre  Vide,  10,  de  la  ciudad  de Ourense, 
ayuntamiento de Ourense, que se adjunta 

 

C E R T I F I C A  
 

Que el proyecto adjunto viene referido a obra completa, susceptible de ser puesta en servicio a 
su terminación. 

 
Y  para  que  conste,    a  los  efectos  oportunos,  según  se  especifica  en  el  artículo  125  del 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, expide el presente 
en Ourense, febrero de 2015. 

 
 
 
 
 

Fdo.  el arquitecto 
David Ortiz‐Arce de la Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D I L I G E N C I A  
 
 

David  Ortiz‐Arce  de  la  Fuente,  colegiado  nº  99  del  C.O.A.G.,  arquitecto  representante  y 
responsable de  la  redacción del  PROYECTO BÁSICO  Y DE  EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN  Y  REFORMA DE  LA 

ESCUELA  OFICIAL  DE  IDIOMAS  DE  OURENSE,  en  la  calle Mestre  Vide,  10,  de  la  ciudad  de Ourense, 
ayuntamiento de Ourense, que se adjunta 

 
HAGO CONSTAR 
 

Que  la  responsabilidad  que  se  deviene  de  este  proyecto  va  referido,  exclusivamente  a 
donde se interviene, lo que es objeto del encargo y que tiene como referencia los capítulos que 
figuran en el proyecto y memoria y planos. 

 
Que  asumo  como propios  todos  los  documentos  y  anexos  que  se  incorporan  al  presente 

proyecto, a todos los efectos. 
Y para que conste,  firma el presente acta,  incorporándola al proyecto, en Ourense, marzo 

de 2016 
 
 
 

Fdo.  el arquitecto 
David Ortiz‐Arce de la Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE PRECIO DE COSTOS Y REVISIÓN 
 

Los  precios  utilizados  son  los  vigentes  en  la  zona.  Se  han  obtenido  en  cada  unidad  de  obra  por 
descomposición, añadiendo al costo directo un porcentaje (K) de medios auxiliares, materiales, rendimientos, horas 
de  maquinaria  de  transporte,  etc.  Se  han  tomado  en  su  mayor  parte  las  publicadas  por  el  Instituto  Torroja, 
considerando para los salarios el cuadro de precios de mano de obra vigente en el convenio para la construcción en 
la Autonomía Gallega. Cuando figuran unidades de obra sin descomponer,  las cifras utilizadas son valores medios 
obtenidos de presupuestos actuales de empresas de sobrada solvencia de la zona. En el documento se desarrolla el 
estudio económico y presupuestos detallados. Tanto el coeficiente K antes citado, como los distintos porcentajes 
aplicados a gastos generales, beneficios, etc, cumplen las MV del estado y el Art. 68 de éstos. 

El Decreto 3650/70 del 19 de Diciembre y el Real Decreto 2167/81 del 20 de Agosto regulan las fórmulas de 
revisión para Obras Oficiales. 

En estas fórmulas oficiales deberán aplicarse los índices oficiales que se indican. 
Los  coeficientes  constantes  que  aparecen  al  final  de  cada  fórmula  (0,15),  representan  gastos  generales, 

amortización y beneficios. 

 

SÍMBOLOS 

KT  Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución 

H0  Índice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación 

HT  Índice del coste de la mano de obra en el momento de la ejecución 

E0  Índice de coste de la energía en la fecha de licitación 

ET  Índice del coste de la energía en el momento de la ejecución 

C0  Índice del coste del cemento en la fecha de licitación 

CT  Índice del coste del cemento en el momento de la ejecución 

S0  Índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 

ST  Índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución 

M0  Índice del coste de la madera en la fecha de la licitación 

MT  Índice del coste de la madera en la fecha de la ejecución 

 

Para  el  proyecto  que  nos  ocupa  al  no  superar  el  periodo  de  ejecución  de  7 meses  el PROYECTO  BÁSICO  Y  DE 
EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE no es de aplicación la 
revisión de precios y costos de ejecución. 

 
En Ourense, marzo de 2016 

 
 
 

Fdo.  el arquitecto 
David Ortiz‐Arce de la Fuente 



 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
OBRA: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
DE OURENSE 
PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACION UNIVERSITARIA 
FACULTATIVO: David Ortiz‐Arce de la Fuente, arquitecto 
 
De acuerdo con lo establecido en la legislación de aplicación a los Contratos de las Administraciones Públicas 
AL SER EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INFERIOR A 500.000 € NO SE EXIGE CLASIFICACIÓN. 

 
Importe total de  las obras es de 480.013,87 €  (sin  IVA) y se ejecuta en cuatro meses según el planning de 
ejecución.  

 
 

 
En Ourense, marzo de 2016 

 
 
 
 

Fdo.  el arquitecto 
David Ortiz‐Arce de la Fuente 
 
 
 
 



 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
OBRA: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE 
OURENSE 
PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACION UNIVERSITARIA 
FACULTATIVO: David Ortiz‐Arce de la Fuente, arquitecto 
 

El plazo de ejecución previsto para desarrollar los trabajos es de cuatro (4) meses: 
 
Y para que conste, firma la presente, incorporándola al proyecto, en Ourense, marzo de 2016 
 
 
 

 
 

Fdo.  El arquitecto redactor del proyecto 
David Ortiz‐Arce de la Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE TRABAJOS 
OBRA: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE 
PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACION UNIVERSITARIA 
FACULTATIVO: David Ortiz‐Arce de la Fuente, arquitecto 

 

 
 

En Ourense, marzo de 2016 
 
 
 
 

Fdo.  El arquitecto redactor del proyecto 
David Ortiz‐Arce de la Fuente 

 

 

 

 


