
PLAN DE OBRA 

PARTIDAS 
NÚMERO DE MES 

1 2 2,5 

01. ACTUACIONES PREVIAS Y 

DEMOLICIONES 
 

Retirada de placas de fibrocemento    

Retirada luminarias antiguas    

02. CUBIERTA  

Colocación nuevas cumbreras    

Revisión y limpieza de cubierta, 

sustitución tornillería 
   

03. AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA Y EN 

FALSOS TECHOS 
 

Colocación de aislamiento en bajocubierta 

de ampliación 
   

Colocación de aislamiento sobre falsos 

techos 
   

04. FALSOS TECHOS  

Colocación de falsos techos    

05. FACHADAS  

Retirada y reposición de elementos 

existentes en fachada 
   

Retirada y posterior colocación de 

cableado, conducciones, etc. 
   

Retirada y reposición de bajantes y 

canalones 
   

Colocación de SATE en fachadas    

06. CARPINTERÍA EXTERIOR  

Levantado de carpintería exterior y vidrio    

Colocación de carpintería nueva y vidrio    



Colocación de capialzados aislantes del 

tipo 3 
   

Trabajos en capialzados del tipo 4    

Colocación de vierteaguas en ventanas    

07. ALBAÑILERÍA Y PINTURA  

Pintado de paramentos interiores    

Pintado de elementos de madera    

Pintado de radiadores y tuberías    

Abrillantado de terrazo    

08. ILUMINACIÓN  

Sustitución de luminarias e instalación de 

detectores de presencia y movimiento 
   

09. CUBRICIONES DE PATIOS  

Cubrición de patios    

10. ACTUACIONES EN PATIOS  

Pavimento nuevo en patios    

Cerramiento de metacrilato y vinilo en 

patio de infantil 
   

Banco metálico en patio de infantil    

11. OTRAS ACTUACIONES  

Sustitución de valvulería de radiadores    

Elemento de identidad corporativa    

12. CONTROL DE CALIDAD  

Control de calidad    

13. SEGURIDAD Y SALUD  

Seguridad y salud    

14. GESTIÓN DE RESIDUOS  

Gestión de residuos    

 


