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CAPÍTULOS 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES 8º MES % IMPORTE 

1. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 0,52 6.353,37 €

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                 1,45 17.774,14 €

3. CIMENTACIONES Y MUROS                                 11,12 136.322,14 €

4. RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                 1,30 15.962,66 €

5. ESTRUCTURA                                 12,21 149.654,37 €

6. CUBIERTA                                 5,34 65.490,82 €

7. CERRAMIENTOS                                 8,55 104.789,93 €

8. PARTICIONES                                 4,66 57.109,95 €

9. SUELOS                                 5,11 62.639,82 €

10. TECHOS                                 4,14 50.792,57 €

11. ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES                                 2,56 31.384,56 €

12. CARPINTERÍA EXTERIOR                                 4,82 59.134,16 €

13. CARPINTERÍA INTERIOR                                 0,95 11.609,64 €

14. ACRISTALAMIENTO                                 1,60 19.615,68 €

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                 0,42 5.155,24 €

16. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                 0,42 5.147,67 €

17. INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                 0,89 10.948,26 €

18. ELEVADORES                                 2,50 30.632,03 €

19. SEÑALÉCTICA Y VARIOS                                 0,19 2.307,01 €

20. URBANIZACIÓN EXTERIOR                                 2,01 24.630,61 €

21. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                 3,70 45.300,09 €

22. INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA EN TALLER DE MECANIZADO                                 1,48 18.088,35 €

23. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                 3,15 38.612,14 €

24. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                 14,93 183.055,98 €

25. INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS                                 0,58 7.094,10 €

26. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO GASÓLEO                                 0,06 730,18 €

27. INSTALACIÓN DE GAS PROPANO                                 0,06 750,54 €

28. PREINSTALACIÓN DE GAS ACETILENO, ARGÓN, NITRÓGENO Y ARGÓN Y DIÓX                                 1,31 16.015,36 €

29. DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE DE CUBIERTA METÁLICA                                 2,94 36.003,47 €

30. SEGURIDAD Y SALUD                                 0,72 8.806,50 €

31. GESTIÓN DE RESIDUOS                                 0,33 4.020,15 €

(PEM) PREVISION MENSUAL 
 

50.616,20 € 
 

 
126.143,13€ 

 

 
104.604,04 € 

 

 
103.139,75 € 

 

 
224.980,84 € 

 

 
235.546,91 € 

 

 
248.678,90 € 

 

 
132.221,72 € 

 
 

(PEM)  PREVISION ACUMULADA  
 

50.616,20 € 
 

 
176.759,33€ 

 

 
281.363,37 € 

 

 
384.503,12 € 

 

 
609.483,96 € 

 

 
845.030,87 € 

 

 
1.093.709,77 € 

 

 
1.225.931,49 € 

 
 

 
1.225.931,49 € 

           

(PEC) PRESUPUESTO CONTRATA 
 

72.882,27 € 
 

 
181.633,50€ 

 

 
150.619,36 € 

 

 
148.510,94 € 

 

 
323.949,91 € 

 

 
339.163,99 € 

 

 
358.072,75 € 

 

 
190.386,03 € 

 
  

(PEC) PRESUPUESTO CONTRATA ACUMULADO 
 

72.882,27 € 
 

 
254.515,77€ 

 

 
405.135,13 € 

 

 
553.646,07 € 

 

 
877.595,98 € 

 

 
1.216.759,97€ 

 

 
1.574.832,72 € 

 

 
1.765.218,75 € 

 
 1.765.218,75 € 

 
                        Ourense, febrero de 2014    Los arquitectos, 

                                                                         

                       Fdo. Alexandra Estefanía Vázquez Müller                        Fdo. Roi Feijoo Rey 
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