

I. MEMORIA


ANEXOS A LA MEMORIA

14. Plan de obra

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE
REFORMA INTERIOR DE LA COCINA DEL CFP COMPOSTELA. Expte. ED 24/16 MSRP
EMPLAZAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

CAPÍTULOS		1º MES				2º MES				%	IMPORTE
1	TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES									3,199%	10.788,19 €
2	PARTICIONES									1,086%	3.662,96 €
3	SUELOS									6,429%	21.683,96 €
4	TECHOS									5,474%	18.463,62 €
5	ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES									6,707%	22.619,60 €
6	CARPINTERÍA INTERIOR									2,054%	6.929,17 €
7	SEÑALÉCTICA Y VARIOS									0,175%	591,78 €
8	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS									1,593%	5.374,39 €
9	ACONDICIONAMIENTO CUARTO DE INSTALACIONES CUBIERTA									1,592%	5.367,71 €
10	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA									4,472%	15.083,40 €
11	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO									3,828%	12.910,16 €
12	INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN / COMPENSACIÓN									16,440%	55.448,64 €
13	INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN CAMPANAS									4,307%	14.525,62 €
14	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD									16,597%	55.976,52 €
15	INSTALACIÓN DE GAS PROPANO									2,310%	7.790,03 €
16	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASTELERÍAS									5,561%	18.755,54 €
17	EQUIPAMIENTO DE COCINA									17,634%	59.473,05 €
18	SEGURIDAD Y SALUD									0,337%	1.136,14 €
19	GESTIÓN DE RESIDUOS									0,204%	689,64 €
(PEM)	PREVISION MENSUAL	87.863,29 €				249.406,84 €					
(PEM)	PREVISION ACUMULADA	87.863,29 €				337.270,12 €				100,00%	337.270,12 €
(PEC)	PRESUPUESTO CONTRATA	126.514,36 €				359.120,91 €					
(PEC)	PRESUPUESTO CONTRATA ACUMULADO	126.514,36 €				485.635,25 €					485.635,25 €

A Coruña, junio de 2016
El arquitecto,



Fdo. Santiago García Camacho