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REFORMA INTERIOR DE LA COCINA DEL CIFP COMPOSTELA _ SANTIAGO DE COMPOSTELA
Proyecto básico y de ejecución

junio 2016
14. Plan de obra                 

CAPÍTULOSCAPÍTULOSCAPÍTULOSCAPÍTULOS %%%% IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 3,199% 10.788,19 €

2 PARTICIONES 1,086% 3.662,96 €

3 SUELOS 6,429% 21.683,96 €

4 TECHOS 5,474% 18.463,62 €

5 ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES 6,707% 22.619,60 €

6 CARPINTERÍA INTERIOR 2,054% 6.929,17 €

7 SEÑALECTICA Y VARIOS 0,175% 591,78 €

8 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

1,593% 5.374,39 €

9 ACONDICIONAMIENTO CUARTO DE 
INSTALACIONES CUBIERTA

1,592% 5.367,71 €

10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 4,472% 15.083,40 €

11 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 3,828% 12.910,16 €

12 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN / 
COMPENSACIÓN 

16,440% 55.448,64 €

13 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN CAMPANAS 4,307% 14.525,62 €

14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 16,597% 55.976,52 €

15 INSTALACIÓN DE GAS PROPANO 2,310% 7.790,03 €

16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
PASTELERÍAS

5,561% 18.755,54 €

17 EQUIPAMIENTO DE COCINA 17,634% 59.473,05 €

18 SEGURIDAD Y SALUD 0,337% 1.136,14 €

19 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,204% 689,64 €

(PEM) PREVISION MENSUAL

(PEM) PREVISION ACUMULADA 100,00% 337.270,12 €

(PEC) PRESUPUESTO CONTRATA

(PEC) PRESUPUESTO CONTRATA ACUMULADO  485.635,25 €

A Coruña, junio de 2016
El arquitecto, 

Fdo. Santiago García Camacho  

126.514,36 € 485.635,25 €

1º MES1º MES1º MES1º MES 2º MES2º MES2º MES2º MES

87.863,29 € 337.270,12 €

126.514,36 € 359.120,91 €

87.863,29 € 249.406,84 €
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