
Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP  

PLAN DE OBRA: 5 meses 
 
 

 01 02 03 04 05
 EDIFICACIÓN                     
E.01 TRABAJOS PREVIOS                     
E.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                     
E.03 CIMENTACIÓN                     
E.04  RED DE SANEAMIENTO                     
E.05 ESTRUCTURA                     
E.06 ALBAÑILERÍA                     
E.07 CUBIERTAS                     
E.08 PAVIMENTOS                     
E.09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                     
E.10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                     
E.11 CARPINTERÍA INTERIOR                     
E.12 CARPINTERÍA EXTERIOR                     
E.13 VIDRIOS                     
E.14 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO                     
E.15 INSTALACIÓN FONTANERÍA                     
E.16 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                     
E.17 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                     
E.18 PINTURAS                     
E.19 DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS                     
 URBANIZACIÓN                     
U.20 URBANIZACIÓN                     
 OTROS                     
O.21 SEGURIDAD Y SALUD                     
O.22 GESTIÓN DE RESIDUOS                     

 
 
PAGOS MENSUALES (PEM EN EUROS) 105.584,40 42.740,09 78.347,06 88.568,46 146.429,55 
PAGOS ACUMULADOS (PEM EN EUROS) 105.584,40 148.324,49 226.671,55 315.240,01 461.669,56 

 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente plan de obra en A Coruña, en Abril de 2015. 


