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Proyecto Básico y de Ejecución para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP

PLAN DE OBRA: 5 meses
	
	
	01
	02
	03
	04
	05

	
	EDIFICACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.01
	TRABAJOS PREVIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.02
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.03
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.04 
	RED DE SANEAMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.05
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.06
	ALBAÑILERÍA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.07
	CUBIERTAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.08
	PAVIMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.09
	APLACADOS Y REVESTIMIENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.10
	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.11
	CARPINTERÍA INTERIOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.12
	CARPINTERÍA EXTERIOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.13
	VIDRIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.14
	APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.15
	INSTALACIÓN FONTANERÍA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.16
	INSTALACIÓN ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.17
	INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.18
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.19
	DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	URBANIZACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U.20
	URBANIZACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OTROS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O.21
	SEGURIDAD Y SALUD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O.22
	GESTIÓN DE RESIDUOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	PAGOS MENSUALES (PEM EN EUROS)
	105.584,40
	42.740,09
	78.347,06
	88.568,46
	146.429,55

	PAGOS ACUMULADOS (PEM EN EUROS)
	105.584,40
	148.324,49
	226.671,55
	315.240,01
	461.669,56


Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente plan de obra en A Coruña, en Abril de 2015.
















































