Proyecto Bésico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

PLAN DE OBRA: 5 meses

01 : 02 : 03 : 04 : 05

“EDIFICACION

‘E.01 :TRABAJOS PREVIOS

:E.02 :MOVIMIENTO DE TIERRAS

‘E03  CIMENTACION

‘E.04 :RED DE SANEAMIENTO

E05  ESTRUCTURA

‘E.06 : ALBANILERIA

‘EO7  CUBIERTAS

:E.08 :PAVIMENTOS

:E.09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS

éE.lO éAISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

‘E11 CARPINTERIA INTERIOR

E12  CARPINTERIA EXTERIOR

‘E13  VIDRIOS

‘E.14 - APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO

‘E.15 :INSTALACION FONTANERIA

'E16  INSTALACION ELECTRICIDAD

‘E.17 :INSTALACION CLIMATIZACION

‘E18 PINTURAS

éE.19 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS

: URBANIZACION

U20  URBANIZACION

"OTROS

:0.21 - SEGURIDAD Y SALUD

0.22 | GESTION DE RESIDUOS

:PAGOS MENSUALES (PEM EN EUROS) 105.584,40 42.740,09 78.347,06 88.568,46 146.429,55

{PAGOS ACUMULADOS (PEM EN EUROS) 105.584,40 148.324,49 226.671,55 315.240,01 461.669,56

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente plan de obra en A Corufia, en Abril de 2015.



