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Proyecto básico y de ejecución
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14. Plan de obra

CAPÍTULOS % IMPORTE

1 CUBIERTAS 5,876% 17.178,40 €

2 FACHADA 16,753% 48.980,48 €

3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA 21,125% 61.762,24 €

4 ILUMINACION 30,896% 90.331,05 €

5 INSTALACIÓN DE CALEFACCION Y 
FONTANERÍA

9,544% 27.904,25 €

6 FALSOS TECHOS 1,759% 5.144,24 €

7 PINTURAS 9,621% 28.128,32 €

8 INSTALACIÓN FONTANERÍA 2,329% 6.809,16 €

9 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA 1,368% 4.000,00 €

10 SEGURIDAD Y SALUD 0,481% 1.407,38 €

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,249% 726,74 €

(PEM) PREVISION MENSUAL

(PEM) PREVISION ACUMULADA 100,00% 292.372,26 €

(PEC) PRESUPUESTO CONTRATA

(PEC) PRESUPUESTO CONTRATA ACUMULADO  420.986,82 €

Ourense, abril de 2017
La arquitecta,

1º MES 2º MES 3º MES

52.677,64 € 206.614,90 € 292.372,26 €

221.654,26 € 123.482,07 €

52.677,64 € 153.937,26 € 85.757,40 €

75.850,53 € 297.504,79 € 420.986,82 €

75.850,53 €

Fdo. Estefanía Vázquez Müller
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