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Proyecto bésico y de ejecucién 14. Plan de obra
CAPITULOS 1° MES 2° MES 3° MES % IMPORTE
1 CUBIERTAS 5,876% 17.178,40 €
2 FACHADA 16,753% 48.980,48 €
3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA 21,125% 61.762,24 €
4 ILUMINACION 30,896% 90.331,05€
5 \NSTALAClQN DE CALEFACCION Y 9,544% 27.904,25 €
FONTANERIA
6 FALSOS TECHOS 1,759% 5.144,24 €
7 PINTURAS 9,621% 28.128,32 €
8 INSTALACION FONTANERIA 2,329% 6.809,16 €
9 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA 1,368% 4.000,00 €
10 SEGURIDAD Y SALUD 0,481% 1.407,38 €
11 GESTION DE RESIDUOS 0,249% 726,74 €
(PEM) PREVISION MENSUAL 52.677,64 € 153.937,26 € 85.757,40 €
(PEM) PREVISION ACUMULADA 52.677,64 € 206.614,90 € 292.372,26 € 100,00% 292.372,26 €
(PEC) PRESUPUESTO CONTRATA 75.850,53 € 221.654,26 € 123.482,07 €
(PEC) PRESUPUESTO CONTRATA ACUMULADO |75.850,53 € 297.504,79 € 420.986,82 € 420.986,82 €

Qurense, abril de 2017
La arquitecta,
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Fdo. Estefania Vazquez Muller
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