
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL IES AS MARIÑAS BETANZOS, A CORUÑA

AN PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA

%

01 DEMOLICIONES TRAB. PREVIOS 7.338,50 € 8,32

02 ESTRUCTURA 23.656,55 € 26,84

03 ALBAÑILERÍA 5.305,37 € 6,02

04 PAVIMENTOS 3.907,80 € 4,43

05 FACHADAS REVESTIMIENTO IMPERM 7.874,26 € 8,93

06 CARPINTERÍA METÁLICA CERRAJER 6.562,13 € 7,44

07 CARPINTERÍA DE MADERA 1.847,92 € 2,10

08 ISNTAL. CALEFACCIÓN 5.398,80 € 6,12

09 INSTAL ELECTRICIDAD E ILUM. 11.381,37 € 12,91

10 INSTAL DE VOZ Y DATOS 1.400,21 € 1,59

11 INSTAL DE PROTEC. CONTRAINCENDIOS 3.612,92 € 4,10

12 PINTURAS 4.300,36 € 4,88

13 URBANIZACIÓN 2.650,58 € 3,01

14 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS 58,26 € 0,07

15 SEGURIDAD Y SALUD 1.957,00 € 2,22

16 GESTIÓN DE RESIDUOS 901,15 € 1,02

 

PRESUPUESTO  EJECUCION MATERIAL 88.153,18 €

88.153,18 €

PRESUPUESTO TOTAL 126.931,76 €

  Juan Iglesias Babío         Iván López Veiga  arquitectos

QUINCENA 2

12.686,94 €

CERTIFIC-5

18.267,92 €

MES 1 MES 2 MES 3

21.329,91 € 21.329,91 €

14.485,03 €

12.686,94 €

QUINCENA 2 QUINCENA 1 QUINCENA 2 QUINCENA 1

18.267,92 €

CERTIFIC-5

14.485,03 €

CERTIFIC-1

QUINCENA 1

10.059,75 € 10.059,75 €

30.712,93 €

CERTIFIC-2 CERTIFIC-3 CERTIFIC-4

30.712,93 €


