PLAN DE OBRA

PARTIDAS

NUMERO DE MES

2

2,5

01. ACTUACIONES PREVIAS Y
DEMOLICIONES

Retirada de placas de fibrocemento

Retirada luminarias antiguas

02. CUBIERTA

Colocacién nuevas cumbreras

Revision y limpieza de cubierta,
sustitucion tornilleria

03. AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA Y EN
FALSOS TECHOS

Colocacion de aislamiento en bajocubierta
de ampliacién

Colocacién de aislamiento sobre falsos
techos

04. FALSOS TECHOS

Colocacién de falsos techos

05. FACHADAS

Retirada y reposicién de elementos
existentes en fachada

Retirada y posterior colocacion de
cableado, conducciones, etc.

Retirada y reposicidn de bajantes y
canalones

Colocacidn de SATE en fachadas

06. CARPINTERIA EXTERIOR

Levantado de carpinteria exterior y vidrio

Colocacion de carpinteria nueva y vidrio




Colocacion de capialzados aislantes del
tipo 3

Trabajos en capialzados del tipo 4

Colocacion de vierteaguas en ventanas

07. ALBANILERIA Y PINTURA

Pintado de paramentos interiores

Pintado de elementos de madera

Pintado de radiadores y tuberias

Abrillantado de terrazo

08. ILUMINACION

Sustitucion de luminarias e instalacién de
detectores de presencia y movimiento

09. CUBRICIONES DE PATIOS

Cubricién de patios

10. ACTUACIONES EN PATIOS

Pavimento nuevo en patios

Cerramiento de metacrilato y vinilo en
patio de infantil

Banco metalico en patio de infantil

11. OTRAS ACTUACIONES

Sustitucion de valvuleria de radiadores

Elemento de identidad corporativa

12. CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad

13. SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud

14. GESTION DE RESIDUOS

Gestién de residuos




