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PLAN DE OBRA

De acuerdo con articulo 123.1, apartado e, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Publico, se incluye un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de cardcter

indicativo, con previsién del tiempo y coste.

Se prevé que los trabajos a realizar segun el presente proyecto durardn un tiempo estimado
de CUATRO MESES, segun el plan de obras adjunto:

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
€ MES 155.712,20 169.307.92 201.109,32 115.843,55
€ ACUMULADOS 155.712,20 325.020,12 526.129,44 641.972,99
1 ACTUACIONES PREVIAS . 37.984,25 37.984,25
2 EXCAVACIONES . 2.145,36 1.072,68 1.072,68
3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL . 635,5 635,50
4 CIMENTACIONES Y SOLERAS . 74.403,95 52.082,77 22.321,19
5 ESTRUCTURAHORMIGON METALICA. 88.122,36 35.248,94 52.873,42
6 CERRAMMIENTOS . 18.414,98 11.048,99 7.365,99
7 PARTICIONES . 18.849,45 3.769.89 15.079.56
8 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA . 47.633,27 23.816,64 23.816,64
9 CARPINTERIA DE MADERA. 20.279,91 12.167.95 8.111,96
10 INSTALACION CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ¢ 24.784,50 6.196,13 6.196,13 8.674,58 3.717,68
11 INSTALACION ELECTRICAY LUMINOTECNIA . 34.965,47 6.993,09 20.979,28 6.993,09
12 INSTALACION DE FONTANERIA . 32.777.20 6.555,44 19.666,32 6.555,44
13 INSTALACION SALUBRIDAD . 216,32 216,32
14 INSTALACIONES ESPECIALES . 12.236,68 4.894,67 4.894,67 2.447,34
15 SENALIZACION Y EQUIPAMIENTOS . 6.470,31 6.470,31
16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES . 15.097,89 3.019,58 6.039,16 6.039,16
17 REVESTIMIENTOS . 69.434,43 13.886,89 27.773,77 27.773,77
18 CUBIERTA. 51.376,99 51.376,99
19 SOLADOS, PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS . 59.906,88 29.953,44 29.953,44
20 VARIOS 2.550.78 637,70 637,70 637,70 637,70
21 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS . 5.658,55 1.414,64 1.414,64 1.414,64 1.414,64
22 SEGURIDAD Y SALUD . 18.027,96 4.506,99 4.506,99 4.506,99 4.506,99
Presupuesto Ejecucion Material 641.972,99 155.712,20 169.307,92 201.109,32 115.843,55
Gastos Generales 13% 83.456,49 20.242,59 22.010,03 26.144,21 15.059.66
Beneficio Industrial 6% 38.518,38 9.342,73 10.158,48 12.066,56 6.950,61
Base imponible 763.947,86 185.297,52 201.476,43 239.320,09 137.853,82
IVA 21% 160.429,05 38.912,48 42.310,05 50.257,22 28.949,30
Presupuesto de Contrata 924.376,91 224.209,99 243.786,48 289.577,31 166.803,13
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En Vigo, julio de 2.016.
El Arquitecto:

Fdo.: Faustino Mena Mur.

Colegiado 1647.
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