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1.- INTRODUCCION.

El Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) establece las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determina, ademas, que dichas exigencias basicas deben cumplirse en el proyecto, la construccion,
el mantenimiento y la conservacién de los edificios y sus instalaciones.

La comprobacion del cumplimiento de estas exigencias basicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepcion en obra de los productos, el control de ejecucidon de la obra y el control
de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la
Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicacién vigente, a
las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del
proyecto.

El control de calidad de las obras incluye:

« El control de recepciéon en obra de los productos.
« El control de ejecucién de la obra.
« El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilard la documentacién del control realizado, verificando
gue es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitard al director de obra y al
director de la ejecucién de la obra la documentacidn de los productos anteriormente sefialada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda.

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el Director de
la Ejecucion de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracidn
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
guienes acrediten un interés legitimo.



2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE
LOS MATERIALES.



2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE
LOS MATERIALES.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepcién y control; conservacién, almacenamiento y
manipulacion, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.

El control de recepcidén abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se les
exija en la reglamentacién vigente. Este control se efectuard sobre el muestreo del producto, sometiéndose
a criterios de aceptacion y rechazo y adoptandose las decisiones alli determinadas.

El director de ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte los certificados de
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES
SOBRE LA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecucién por unidad
de obra, se enumeran las fases de la ejecucién de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final
(unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control minimas a realizar
durante la ejecucion de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecucion descritas en el
Pliego, asi como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o
instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia
minima de control a realizar, incluyendo los aspectos mas relevantes para la correcta ejecucion de la
unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecucidn de la obra durante el proceso de ejecucién.

A continuacion se detallan los controles minimos a realizar por el director de ejecucién de la obra, y las
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

DFF020 DEMOLICION FACHADA 5,40 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio de escombros.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

1.1|Acopio. 1 por hoja exterior m No se han apilado y almacenado en funcién
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

DFD070 RETIRADA Y REPOSICION DE REJA DE SEGURIDAD 151,38 m?2

‘ FASE ‘ 1 ‘Clasificacic’)n y etiquetado.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
‘1.1 Identificacion. 1 por reja m Ausencia de etiqueta.

‘ FASE ‘ 2 ‘Acopio de los materiales a reutilizar.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

2.1/Acopio. 1 por reja m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.

‘ FASE ‘ 3 ‘Reposicic’m del elemento.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
3.1|Situacion. 1 por reja mNo se ha respetado el emplazamiento
original.

‘ FASE ‘ 4 ‘Retirada y acopio de los restos de obra.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

4.1 Acopio. 1 por reja m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

DFEO010 RETIRADA DE LUMINARIA DE FACHADA 8,00 uUd



‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por unidad m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
DFE0O60 RETIRADA Y REPOSICION ELEMENTOS FACHADA 1,00 m2

| FASE | 1 |Clasificacion y etiquetado.

Verificaciones N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1 |Identificacion. 1 por unidad

m Ausencia de etiqueta.

‘ FASE ‘ 2 ‘Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Acopio. 1 por unidad

m No se han apilado y almacenado en funcion

de su posterior gestion.

‘ FASE ‘ 3 ‘Reposicién de los elementos.

Verificaciones N° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Situacion. 1 por unidad

mNo se ha respetado el emplazamiento

original.

‘ FASE ‘ 4 ‘Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
4.1|Acopio. 1 por unidad m No se han apilado y almacenado en funcién
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
DPT020b FABRICA DE LADRILLO 7,72 m2
‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio de escombros.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por particién m No se han apilado y almacenado en funcién
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
DLC020 LEVANT. Y DESMONTAJE CERJ.EN MUROS A MANO 836,23 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material levantado.

Verificaciones N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Acopio. 1 por unidad

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.

DLP220 RECOLOCACION PUERTA DE PASO

1,00 ud

| FASE | 1 [Clasificacion y etiquetado.

Verificaciones N° de controles

Criterios de rechazo

‘1.1 Identificacion. 1 por unidad

m Ausencia de etiqueta.




‘ FASE ‘ 2 ‘Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1

Acopio.

1 por unidad

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.

‘ FASE ‘ 3 ‘Reposicién del elemento.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1

Situacion.

1 por unidad

mNo se ha respetado el emplazamiento
original.

‘ FASE ‘ 4 ‘Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

4.1

Acopio.

1 por unidad

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

DLS041

CORTE Y LEVANTADO DE PERSIANA Y CAJA

227,97 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Acopio.

1 por cajon de persiana

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

DIAO010 RETIRADA Y REPOSICION DE ANTENAS, PARARRAYOS

2,00 ud

| FASE | 1 |Clasificacion y etiquetado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Identificacion.

1 por unidad

m Ausencia de etiqueta.

‘ FASE ‘ 2 ‘Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1

Acopio.

1 por unidad

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.

‘ FASE ‘ 3 ‘Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

3.1

Acopio.

1 por unidad

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

DICO51 DESMONTAJE DE CHIMENEA MODULAR METALICA

12,00 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Acopio.

1 por conducto

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.




PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia estructural y estanqueidad.

técnicas (IT)

Normativa de aplicacién |Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones

DIC100 DESMONTAJE DE INSTALACION CALEFACCION 1,00 ud
DIEO11 DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO 1,00 ud
DIEO60 DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA 1,00 ud
DIEO60b INSTALACION ELECTRICA 1,00 ud
‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por unidad m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
DIE101 RETIRADA Y REPOSICION CABLEADO FACHADAS 272,95 m

| FASE | 1 |Clasificacion y etiquetado.

Verificaciones N©° de controles

Criterios de rechazo

‘1.1 Identificacion. 1 por cableado

m Ausencia de etiqueta.

‘ FASE ‘ 2 ‘Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Acopio. 1 por cableado

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.

‘ FASE ‘ 3 ‘Reposicién y conexionado del elemento.

Verificaciones N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Situacion. 1 por cableado

mNo se ha respetado el emplazamiento
original.

‘ FASE ‘ 4 ‘Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones N©° de controles Criterios de rechazo
4.1|Acopio. 1 por cableado m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
DIF105b FONTANERIA 1,00 ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Acopio. 1 por unidad

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

DIGO10 RETIRADA Y REPOSICION DE TUBERIA GAS-RADON 48,00 m




‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Acopio.

1 por tuberia

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

DII0O10 RETIRADA LUMINARIAS EXISTENTES INTERIOR

405,00 ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones N©° de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por unidad m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
DIS030 RETIRADA DE BAJANTES 159,90 m
DIS040 RETIRADA DE CANALON 150,40 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones N©° de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por bajante m No se han apilado y almacenado en funcién
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
DIB0O10 DEMOLICION DE BANCADA DE HORMIGON 6,00 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones N©° de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por bancada m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
DRS020b PAVIMENTOS 7,20 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1]Acopio.

1 por pavimento

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

DRF010 PREPARACION Y LIMPIEZA PARA REVESTIMIENTO

43,56 m?2

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por enfoscado m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
DRAO010b ALICATADO 38,73 m2



‘ FASE ‘ 1 ‘Fragmentacién de los escombros en piezas manejables.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Acopio.

1 por enfoscado

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

DSMO010c
DSMO010d

POYATAS DE LAVABOS
APARATOS SANITARIOS

1,60 ud
2,00 ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Acopio.

1 por unidad

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

FFX015

LEVANTAMIENTO FACHADA

5,40 m?2

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteo, planta a planta.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

forjado.

1.1|Replanteo. 1 por planta m Variaciones superiores a £10 mm entre ejes
parciales.

m Variaciones superiores a £20 mm entre ejes
extremos.

1.2|Distancia maxima entre 1 por planta m Diferencias respecto a las especificaciones de
juntas verticales. proyecto.

1.3|Situacién de huecos. 1 por planta m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.4|Apoyo de la fabrica sobre el |1 por planta m Inferior a 2/3 partes del espesor de la

fabrica.

SE ‘ 2 ‘Colocacic’m y aploma

do de miras de referencia.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Existencia de miras 1 en general m Desviaciones en aplomes y alineaciones de
aplomadas. miras.

2.2 |Distancia entre miras. 1 en general m Superiora 4 m.

2.3|Colocacion de las miras. 1 en general m Ausencia de miras en cualquier esquina,

hueco, quiebro o mocheta.

‘ FASE ‘ 3 ‘Colocacic’m de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1

Enjarjes en los encuentros y
esquinas.

1 cada 10 encuentros o
esquinas y no menos de
1 por planta

m No se han realizado en todo el espesor y en
todas las hiladas.

3.2

Tipo de aparejo.

1 en general

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

construccion.

3.3|Espesor de las juntas. 1 cada 30 m2 m Inferior a 1 cm.
3.4|Holgura de la fabrica en el 1 por planta m Inferior a 2 cm.
encuentro con el forjado
superior.
3.5|Arriostramiento durante la 1 en general m Falta de estabilidad de la fabrica recién

ejecutada.




Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

3.6|Planeidad.

1 cada 30 m=2

m Variaciones superiores a £5 mm, medidas
con regla de 1 m.
m Variaciones superiores a £20 mm en 10 m.

3.7|Desplome.

1 cada 30 m?2

m Desplome superior a 2 cm en una planta.
m Desplome superior a 5 cm en la altura total
del edificio.

3.8|Altura.

1 cada 30 m=2

m Variaciones por planta superiores a £15 mm.
m Variaciones en la altura total del edificio
superiores a £25 mm.

3.9|Horizontalidad de las hiladas.

1 cada 30 m2

m Variaciones superiores a £2 mm/m.

| FASE | 4 |Realizacion de todos

los trabajos necesarios para la resolucion de los huecos.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

4.1|Composicion, aparejo,
dimensiones y entregas de
dinteles, jambas y mochetas.

1 en general

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 5 ‘Realizacién de aberturas de ventilacion.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

5.1|/Area efectiva.

1 cada 10 m de fachada

m Superior a 15 cm2/m de fachada.
m Inferior a 10 cm2/m de fachada.

LCLO55 CARPINTERIA ALUMINIO FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT

528,08 m?

‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacic’m de la carpinteria.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Aplomado de la carpinteria. 1 cada 10 unidades de |m Desplome superior a 0,2 cm/m.
carpinteria

1.2|Enrasado de la carpinteria. 1 cada 10 unidades de |m Variaciones superiores a £2 mm.
carpinteria

‘ FASE ‘ 2 ‘Ajuste final de las hojas.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Holgura entre la hoja y el

1 cada 25 unidades de

m Diferencias respecto a las especificaciones de

pavimento. carpinteria proyecto.
2.2|Numero, fijacion y colocaciéon |1 cada 25 unidades de |m Herrajes insuficientes para el correcto
de los herrajes. carpinteria funcionamiento de la carpinteria.

‘ FASE ‘ 3 ‘Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Sellado.

1 cada 25 unidades de
carpinteria

m Discontinuidad u oquedades en el sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién

NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria

de aleaciones ligeras

LELO10

PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT

57,16 m?2

‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacién del premarco.




Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

1.

=

Recibido de las patillas.

1 cada 10 unidades

m Falta de empotramiento.

m Deficiente llenado de los
paramento con mortero.

= No se ha protegido el cerco con lana vinilica o
acrilica.

huecos del

1.2|Ndmero de fijaciones
laterales.

1 cada 25 unidades

m Inferior a 2 en cada lateral.

‘ FASE ‘ 2 ‘Colocacic’m de la puerta.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1/Aplomado de la puerta.

1 cada 10 unidades

m Desplome superior a 0,2 cm/m.

2.2|Enrasado de la puerta.

1 cada 10 unidades

m Variaciones superiores a £2 mm.

| FASE | 3 |Ajuste final de la hoja.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 25 unidades

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

de los herrajes.

3.2|Numero, fijacion y colocacion

1 cada 25 unidades

m Herrajes insuficientes para el correcto

funcionamiento de la puerta.

‘ FASE ‘ 4 ‘Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

‘4.1 Sellado.

1 cada 25 unidades

m Discontinuidad u oquedades en el sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién ‘NTE—FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

LVC010 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/ 3+3 (int/cam/ext)

LVCO010b CLIMALIT 5+5/14/5+5

419,54 m2

47,45 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacic’m, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Colocacién de calzos.

1 cada 50
acristalamientos y no
menos de 1 por planta

m Ausencia de algun calzo.

m Colocacion incorrecta.

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Sellado final de estanqueidad.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Colocacién de la silicona.

1 cada 50
acristalamientos y no
menos de 1 por planta

m Existencia de discontinuidades o]
agrietamientos.
m Falta de adherencia con los elementos del

acristalamiento.

LSP010

PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ.AISL.

351,77 m?2

‘ FASE ‘ 1 ‘Introduccién de la persiana por los perfiles guia en toda la longitud de éstos.

‘Verificaciones

‘NO de controles

Criterios de rechazo




Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

1.

[y

Situacién y aplomado de las
guias.

1 cada 10 persianas

m Separacion de la carpinteria inferior a 5 cm.

m Penetraciéon en la caja de enrollamiento
inferior a 5 cm.

m Separacion del lateral de la caja de
enrollamiento inferior a 5 cm.

m Desplome superior a 0,2 cm/m.

1.2|Fijacion de las guias.

1 cada 10 persianas

m Fijacién defectuosa.

| FASE | 2 [Enrollado de la persiana.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.

—

Colocacién de la persiana.

1 cada 10 persianas

m Fijacidon defectuosa al rodillo.

m Penetraciéon en la caja de enrollamiento
inferior a 10 cm.

m Ausencia de topes.

2.2|Existencia de topes que
impidan la penetracion de la
persiana en la caja.

1 cada 25 persianas

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

HYAO10 AYUDAS ALBANILERIA INST. ELECTRICA 10,00 m2
| FASE ‘ 1 |Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Sellado. 1 en general m Existencia de discontinuidades o]
agrietamientos.
m Falta de adherencia.
ICO030 CHIMENEA MODULAR METALICA DOBLE PARED INOX/INOX ©250/310 12,00 m

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia estructural y estanqueidad.

Normativa de aplicacién

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones
técnicas (IT)

ICS010 TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN40 C/AIS. C/ALU. 12,00 m
ICS010b TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN25 C/AIS. C/ALU. 75,00 m
ICS010c TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN50 C/AIS. C/ALU. 75,00 m
ICS010d TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN50 C/AIS. 40,00 m
ICS010e TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN32 C/AIS. 14,00 m
ICS010f TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN25 C/AIS. 60,00 m

| FASE ‘ 1 |Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Separacién entre tuberias.

1 cada 30 m

m Inferior a 25 cm.

1.2|Distancia a conductores
eléctricos.

1 cada 30 m

m Inferior a 30 cm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Colocacién y fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales.

‘Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo




Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
2.1|Colocacion de la tuberia. 1 cada 30 m m Diametro distinto del especificado en el
proyecto.
m Elementos de fijacion en contacto directo con
el tubo.
m Uniones sin elementos de estanqueidad.
2.2|Separacidn entre elementos |1 cada 30 m m Superiora 2 m.
de fijacion.
2.3|Pendiente. 1 cada30m m Inferior al 0,2%.
2.4|Purgadores de aire. 1 cada 30 m m Ausencia de purgadores de aire en los puntos
altos de la instalacién.
2.5|Alineaciones. 1 cada 30 m m Desviaciones superiores al 2%o.
2.6|Pasos a través de elementos |1 cada 30 m de tuberia |m Ausencia de pasamuros.
constructivos. m Holguras sin relleno de material elastico.

‘ FASE ‘ 3 ‘Colocacién del aislamiento.
Verificaciones N©° de controles Criterios de rechazo

Calorifugado de la tuberia. 1 cada30m m Espesor de la coquilla inferior a Ilo
especificado en el proyecto.

m Distancia entre tubos o al paramento inferior
az2cm.

3.

[y

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion |m CTE. DB-HS Salubridad

m UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalizacién a presidon de agua caliente y fria destinada al
consumo humano

ICS010g TUBERIA CU-26/28 C/AIS. C/ALU 30,00 m
ICS010h TUBERIA CU-18/20 C/AIS. C/ALU 10,00 m
ICS010i TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 3" C/AIS. C/ALU. 3,00 m
ICS010j TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/2" C/AIS. C/ALU. 140,00 m
ICS010k TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/4" C/AIS. C/ALU. 5,00 m
ICS010l TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1" C/AIS. C/ALU. 12,00 m
ICS010m TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/2" 21,00 m
ICS010n TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/4" 69,00 m
ICS0100 TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1" 2,00 m
ICS010p TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 3/4" 6,00 m
ICS010q TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1/2" 3,00 m
| FASE ‘ 1 |Rep|anteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Separacién entre tuberias. 1 cada 30 m m Inferior a 25 cm.
1.2|Distancia a conductores 1 cada 30 m m Inferior a 30 cm.
eléctricos.

| FASE ‘ 2 |Colocacién y fijacidn de tuberias, accesorios y piezas especiales.




Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Colocacion de la tuberia. 1 cada 30 m m Diametro distinto del especificado en el
proyecto.
m Elementos de fijacion en contacto directo con
el tubo.
m Uniones sin elementos de estanqueidad.
2.2|Separacidn entre elementos |1 cada 30 m m Superiora 2 m.
de fijacion.
2.3|Pendiente. 1 cada30m m Inferior al 0,2%.
2.4/Purgadores de aire. 1 cada 30 m m Ausencia de purgadores de aire en los puntos
altos de la instalacién.
2.5|Alineaciones. 1 cada 30 m m Desviaciones superiores al 2%o.

constructivos.

2.6|Pasos a través de elementos

1 cada 30 m de tuberia

m Ausencia de pasamuros.
m Holguras sin relleno de material elastico.

‘ FASE ‘ 3 ‘Colocacién del aislamiento.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.

[y

Calorifugado de la tuberia.

1 cada 30 m

m Espesor de la coquilla inferior a lo
especificado en el proyecto.
m Distancia entre tubos o al paramento inferior

a2cm.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién

CTE. DB-HS Salubridad

ICS020 BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS-Z 25/1-8 1,00 ud
ICS020b BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS-Z 30/1-8 1,00 ud
ICS020c BOMBA CIRCULADORA WILO TOP-Z 25/6 2,00 ud
ICS020d BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS 32/1-10 1,00 ud
ICS020e BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS 40/1-10 4,00 Ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacic’m de la bomba de circulacion.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Situacién. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Colocacién. 1 por unidad m Ausencia de elementos antivibratorios.

m Falta de nivelacion.
m Separacion entre grupos inferior a 50 cm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Conexién alared de

distribucion.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Conexiones.

1 por unidad

m Conexiones defectuosas de elementos como
mandmetros, llaves de compuerta, manguitos
antivibratorios y valvula de retencion.

ICS040

VASO EXPANSION 300L CALEFACCION

1,00 ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteo del vaso de expansion.

‘Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo




Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Situacion.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

| FASE | 2 [col

ocacién del vaso de expansion.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Colocacion del vaso de 1 por unidad m Uniones roscadas sin  elemento de
expansion. estanqueidad.

ICS045 VASO EXPANSION 150L ACS 1,00 ud

ICS045b VASO EXPANSION 8L SOLAR 1,00 ud

‘FASE‘ 1 ‘Replanteo.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

1.1|Situacién. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Colocacic’m del vaso de expansion.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

2.1|Colocacion del vaso de 1 por unidad m Uniones roscadas sin elemento de
expansion. estanqueidad.
IEHO10 CABLEADO LUMINARIA 853,00 Ud
IEHO15 LINEA RZ1-K (AS) 3G1,5mm2 B.T.AC. 70,00 m
IEHO15b LINEA RZ1-K (AS) 3G6mm?2 B.T.PVC. 30,00 m
IEHO15c LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5mmz2 B.T.AC. 150,00 m

| FASE | 1 |Tendido del cable.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Secciéon de los conductores. 1 por cable m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Colores utilizados. 1 por cable = No se han utilizado los colores

reglamentarios.

‘FASE‘ 2 ‘Conexionado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.

-

Conexionado.

1 por circuito de
alimentacion

m Falta de sujecién o de continuidad.
m Secciones insuficientes para las intensidades
de arranque.

IEIO30b

RED ELECTRICA DISTRIBUCION

1,00 Ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteo y trazado de conductos.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Situacién.

1 por tubo

m No se ha colocado por encima de cualquier
canalizacion destinada a la conduccion de
agua o de gas.

1.2|Dimensiones.

1 por tubo

m Insuficientes.




Verificaciones N° de controles

Criterios de rechazo

1.3

Distancia a otros elementos e |1 por unidad
instalaciones.

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

SE ‘ 2 ‘Colocacién de la caja para el cuadro.

Verificaciones N° de controles

Criterios de rechazo

2.1/Numero, tipo y situacién. 1 por caja = Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
2.2/Dimensiones. 1 por caja m Insuficientes.
2.3|Conexiones. 1 por caja m Insuficientes para el nimero de cables que
acometen a la caja.
2.4|Enrasado de la caja con el 1 por caja m Falta de enrase.
paramento.
2.5|Fijacion de la caja al 1 por caja m Insuficiente.
paramento.
‘ FASE ‘ 3 ‘Montaje de los componentes.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
3.1|Montaje y disposicién de 1 por elemento m Orden de montaje inadecuado.
elementos. m Conductores apelmazados y sin espacio de
reserva.
3.2|Numero de circuitos. 1 por elemento m Ausencia de identificadores del circuito
servido.
3.3|Situacion y conexionado de 1 por elemento m Diferencias respecto a las especificaciones de
componentes. proyecto.
‘ FASE ‘ 4 ‘Colocacién y fijacion de los tubos.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
4.1|Identificacién de los circuitos. |1 por tubo m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
4.2|Tipo de tubo protector. 1 por tubo m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
4.3|Didmetros. 1 por tubo m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
4.4|Pasos a través de elementos |1 por paso m Discontinuidad o ausencia de elementos
constructivos. flexibles en el paso.
‘ FASE ‘ 5 ‘Colocacién de cajas de derivacién y de empotrar.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
5.1|Numero y tipo. 1 por caja m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
5.2|Colocacion. 1 por caja m Dificilmente accesible.
5.3/Dimensiones. 1 por caja m Dimensiones insuficientes.
5.4|Conexiones. 1 por caja m Insuficientes para el nimero de cables que
acometen a la caja.
5.5/Tapa de la caja. 1 por caja m Fijacién a obra insuficiente.
m Falta de enrase con el paramento.
5.6/Empalmes en las cajas. 1 por caja m Empalmes defectuosos.
‘ FASE ‘ 6 ‘Tendido y conexionado de cables.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
6.1|Identificacion de los 1 por tubo m Conductores distintos de los especificados en

conductores.

el proyecto.




Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

6.2|Secciones. 1 por conductor m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

6.3|Conexion de los cables. 1 por unidad m Falta de sujecion o de continuidad.

6.4|Colores utilizados. 1 por unidad = No se han utilizado los  colores

reglamentarios.

‘ FASE ‘ 7 ‘Colocacién de mecanismos.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

7.1

NUmero, tipo y situacién.

1 por mecanismo

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

7.2|Conexiones. 1 por mecanismo m Entrega de cables insuficiente.
m Apriete de bornes insuficiente.
7.3|Fijacion a obra. 1 por mecanismo m Insuficiente.

IFBO10

TOMAS DE AGUA

4,00 ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteoytrazado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

prohibicion respecto a otras
instalaciones o elementos.

1.1|Situacién. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Volimenes de proteccion y 1 por unidad = No se han respetado.

| FA

SE\ 2 ‘Colocaciényfijacic’)n

de tubo y accesorios.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Diametros y materiales. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.2|Numero y tipo de soportes. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.3|Separacion entre soportes. 1 por unidad m Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

2.4|Uniones y juntas. 1 por unidad m Falta de resistencia a la traccién.

‘ FASE ‘ 3 ‘Montaje de la llave de corte general.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Tipo, situacion y diametro. 1 por unidad = Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
3.2|Conexiones. 1 por unidad m Entrega de tubos insuficiente.

m Apriete insuficiente.
m Sellado defectuoso.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién

m CTE. DB-HS Salubridad

m UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacidn en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalizacion a presidon de agua caliente y fria destinada al
consumo humano

IFI005

TUBERIA PPR MONOCAPA S5/SDR1 DN40

20,00 m




IFI005b

TUBERIA PPR MONOCAPA S5/SDR1 DN25

5,00 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteoytrazado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

prohibicidon respecto a otras
instalaciones o elementos.

1.1|Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m m El trazado no se ha realizado exclusivamente
con tramos horizontales y verticales.

m La tuberia no se ha colocado por debajo de
cualquier canalizacion o elemento que
contenga dispositivos eléctricos 0
electrénicos, asi como de cualquier red de
telecomunicaciones.

m Distancia inferior a 30 c<cm a otras
instalaciones paralelas.

m La tuberia de agua caliente se ha colocado
por debajo de la tuberia de agua fria, en un
mismo plano vertical.

m Distancia entre tuberias de agua fria y de
agua caliente inferior a 4 cm.

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2|Alineaciones. 1 cada 10 m m Desviaciones superiores al 2%eo.
1.3|Voliumenes de proteccion y 1 cada 10 m m No se han respetado.

‘ FASE ‘ 2 ‘Colocacién y fijacion de tubo y accesorios.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Diametros y materiales. 1 cada 10 m m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.2|Numero y tipo de soportes. 1 cada 10 m m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.3|Separacidn entre soportes. 1 cada 10 m m Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

2.4|Uniones y juntas. 1 cada 10 m m Falta de resistencia a la traccién.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién

m CTE. DB-HS Salubridad

m UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalizacién a presiéon de agua caliente y fria destinada al
consumo humano

IGAO010 ACOMETIDA PE@G40mm SDR11 (8 m) 1,00 ud
FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Situacién. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Dimensiones y trazado de la |1 por zanja m Diferencias respecto a las especificaciones de
zanja. proyecto.
1.3|Volumenes de proteccion y 1 por unidad m No se han respetado.

prohibicién respecto a otras
instalaciones o elementos.




‘ FASE ‘ 2 ‘Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.

=

Limpieza y planeidad.

1 por unidad

mFalta de planeidad o presencia de
irregularidades en el plano de apoyo.

‘ FASE ‘ 3 ‘Vertido y compactacién del hormigén en formacién de solera.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1 Espesor.

1 por unidad

m Inferior a 15 cm.

3.2|Condiciones de vertido del

hormigén.

1 por unidad

m Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.

m Amasadas a las que se ha afiadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

‘ FASE ‘ 4 ‘Colocacién de la arqueta prefabricada.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
4.1|Situacion. 1 por unidad m Inaccesibilidad, tanto de la propia arqueta
como de la llave general de acometida.
4.2 Dimensiones. 1 por unidad m Variaciones superiores a £20 mm.

‘ FASE ‘ 5 ‘Formacic’m de agujeros para conexionado de tubos.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

5.

-

Disposicién, nUmero y
dimensiones.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 6 ‘Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

6.1

Disposicion y diametro de los
tubos.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

6.2

Conexiones.

1 por empalme

m Entrega de tubos insuficiente.

6.3

Sellado.

1 por empalme

m Sellado discontinuo o rigido.
m Falta de adherencia.

‘ FASE ‘ 7 ‘Colocacic’m de la tapa y los accesorios.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

pavimento.

7.1|Caracteristicas de la tapa de |1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
registro. proyecto.
7.2|Rasante de la tapa con el 1 por unidad m Variaciones superiores a £5 mm.

‘ FASE ‘ 8 ‘Presentacién en seco de tuberias y piezas especiales.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

8.1

Numero, tipo y dimensiones.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

| FA

SE ‘ 9 ‘Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

9.1|Espesor. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
9.2|Humedad y compacidad. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.




‘ FASE ‘ 10 ‘Colocacién de tuberias.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

10.1|Tipo y dimensiones. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

10.2|Pasos a través de elementos |1 por unidad m Ausencia de pasamuros.

constructivos.
10.3|Situacion. 1 por unidad m Distancia al pavimento inferior a 50 cm.
m Distancia inferior a 30 cm a otras

instalaciones paralelas.

‘ FASE ‘ 11 ‘Montaje de la llave de acometida.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

llave.

11.1/Tipo, situacién y diametro. 1 por unidad = Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
11.2|Conexiones. 1 por unidad m Entrega de tubos insuficiente.
m Apriete insuficiente.
m Sellado defectuoso.
11.3|Colocacion y precintado de la |1 por unidad m Llave de corte dificilmente accesible.

‘ FASE ‘ 12 ‘Empalme de la acometida con la red de distribucién de gas.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

12

.1[Tipo, situacién y diametro.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién

UNE 60311. Canalizaciones de distribucién de combustibles gaseosos con
presion maxima de operacion hasta 5 bar

IGCo10

CONTADOR G25

1,00 ud

‘FASE‘ 1 ‘Replanteo.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Situacién. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Dimensiones y trazado del 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
soporte. proyecto.
1.3|Voliumenes de proteccion y 1 por unidad = No se han respetado.
prohibicion respecto a otras
instalaciones o elementos.

‘ FASE ‘ 2 ‘Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1Fijaciones. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
2.2|Tipo, situacién y didmetro. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
2.3|Conexiones. 1 por unidad m Falta de hermeticidad.
m Falta de resistencia a la traccion.
IGMO0O05 TUBERIA PEG63 SDR11 70,00 m




‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteoytrazado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Dimensiones y trazado. 1 cada10m

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2|Dimensiones y trazado de la |1 por zanja
zanja.

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.3|Volumenes de proteccion y 1 cada 10 m
prohibicién respecto a otras
instalaciones o elementos.

m No se han respetado.

‘ FASE ‘ 2 ‘Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Limpieza y planeidad. 1 por zanja

mFalta de planeidad o presencia de
irregularidades en el plano de apoyo.

‘ FASE ‘ 3 ‘Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Espesor de la capa. 1 cada10m

m Inferior a 10 cm.

3.2|Humedad y compacidad. 1 cada 10 m

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 4 ‘Colocacién de tubos.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

4.1|Tipo y dimensiones. 1 cada 10 m

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 5 ‘Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

‘5.1 Uniones. lcada10m

m Uniones desmontables.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién |UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presién
méaxima de operacién (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de
estanqueidad para la entrega de la instalacién receptora

IGMOO5b TUBERIA CU-40/42
IGMO005c TUBERIA CU-26/28

5,00 m
1,50 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteoytrazado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Dimensiones y trazado. 1 cada10m

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2|Voliumenes de proteccion y 1 cada 10 m
prohibicion respecto a otras
instalaciones o elementos.

m No se han respetado.

‘ FASE ‘ 2 ‘Raspadoylimpieza.

‘Veriﬁcaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo




Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1|Limpieza. 1 cada 10 m m Existencia de restos de suciedad u O6xidos
adheridos a la tuberia.

‘ FASE ‘ 3 ‘Aplicacién de esmalte.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
3.1|Tipo, continuidad y espesor |1 cada 10 m m Falta de continuidad o espesor insuficiente en
de la proteccién. cualquier punto de la instalacién.

‘ FASE ‘ 4 ‘Colocacién de tubos.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
4.1|Tipo y dimensiones. 1 cada 10 m m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
4.2|Situacion. 1 cada 10 m m Tuberias dificilmente accesibles en toda su
longitud.
m Tuberias empotradas.
4.3|Distancia al suelo. 1 cada 10 m m Inferior a 3 cm.
4.4|Distancia a muros. 1 cada 10 m m Inferiora 2 cm.
4.5|Distancia a otras 1 cada 10 m mInferior a 1 cm en cruces con otras
instalaciones. instalaciones.
mInferior a 3 cm a otras instalaciones
paralelas.

‘ FASE ‘ 5 ‘Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
Verificaciones NO° de controles Criterios de rechazo
‘5.1 Uniones. lcada 10 m m Uniones desmontables.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién |UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presién
méxima de operacién (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de
estanqueidad para la entrega de la instalacién receptora

IGLO10 SISTEMA DETECCION GAS 1,00 ud

| FASE | 1 |Replanteo y trazado de la instalacion.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Dimensiones y trazado. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Volimenes de proteccién y 1 por unidad m No se han respetado.
prohibicién respecto a otras
instalaciones o elementos.

‘ FASE ‘ 2 ‘Colocacic’m y fijacion del tubo protector y de las cajas.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
2.1|Tipo de tubo. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
2.2|Diametro. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
2.3|Dimensiones de las cajas de |1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
conexionado. proyecto.
2.4|Fijaciones. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.




| FASE | 3 |Tendido de cables.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Seccién de los conductores.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

IGWO001
IGWO001b

TALLO PE-AC DN40
TALLO PE-AC DN32

2,00 ud
1,00 ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Verificaciones NO de controles Criterios de rechazo
1.1|Limpieza del interior de los 1 por unidad m Existencia de restos de suciedad.
tubos.
1.2|Uniones. 1 por unidad m El extremo de polietileno no ha quedado
unido a la red enterrada.
m El extremo de acero no ha quedado unido a
la parte vista de la instalacion.
IGW020 VALVULA GAS 1" 3,00 ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Limpieza del interior de los 1 cada 10 unidades m Existencia de restos de suciedad.
tubos.
1.2|Uniones. 1 cada 10 unidades m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.
m Uniones roscadas sin
estanqueidad.

elemento de

III100 LUMINARIA MW R200 15W

III100b LUMINARIA ECOMAX R200 24W

ITII1100c LUMINARIA ECOMAX R150 12w

II1130

III130b EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60X60 UGR<22
ITII130c EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 UGR<19.EMPOTRABLE.

IIX005
IIX005b APLIQUE 20W

EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 UGR<19. ADOSABLE.

EQUIPO LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL

4,00 ud
49,00 ud
27,00 ud

329,00 ud
117,00 Ud
207,00 ud
19,00 ud
7,00 ud

‘FASE‘ 1 ‘Replanteo.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

1.1/Situacion.

1 cada 10 unidades

m Variaciones superiores a £20 mm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1 Fijacién.

1 cada 10 unidades

m Fijacidn deficiente.

2.2|Conexiones de cables.

1 cada 10 unidades

m Conexiones defectuosas a la red de
alimentacién eléctrica.
= Conexiones defectuosas a la linea de tierra.




Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

2.3

Namero de lamparas.

1 cada 10 unidades

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

IOA020c

LUMINARIA DE EMERGENCIA

2,00 ud

‘FASE‘ 1 ‘Replanteo.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Situacién de las luminarias. 1 por garaje m Inexistencia de una luminaria en cada puerta
de salida y en cada posiciéon en la que sea
necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad.

1.2|Altura de las luminarias. 1 por unidad m Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo.

ISB020

BAJANTE A. GALVANIZADO

1,00 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteo del recorrido de la bajante y de la situacidn de los elementos de sujecion.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Situacién de la bajante. 1 cada 10 m m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Dimensiones, aplomado y 1 cada 10 m m Diferencias respecto a las especificaciones de
trazado. proyecto.
1.3|Volumenes de proteccion y 1 cada 10 m m No se han respetado.
prohibicién respecto a otras
instalaciones o elementos.
1.4|Situacién de los elementos de |1 cada 10 m m Diferencias respecto a las especificaciones de
sujecion. proyecto.
1.5|Separacién entre elementos |1 cada 10 m m Superior a 150 cm.
de sujecion.
‘ FASE ‘ 2 ‘Presentacién en seco de los tubos.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
2.1|Ndmero, tipo y dimensiones. |1 cada 10 m m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
‘ FASE ‘ 3 ‘Fijacic’)n del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
3.1|Disposicidn, tipo y nimero. 1 cada 10 m m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

‘ FASE ‘ 4 ‘Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

4.1 Piezas de remate. 1 cada 10 m m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
4.2|Desplome. 1 cada 10 m m Superior al 1%.
4.3|Limpieza de las uniones entre |1 cada 10 m m Existencia de restos de suciedad.
piezas.
4.4|Juntas entre piezas. 1 por junta m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.
m Colocacion irregular.




PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién

CTE. DB-HS Salubridad

ISCo10

CANALON DE ACERO PRELACADO

1,00 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteo del recorrido del canaldn y de la situacion de los elementos de sujecion.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Situacién. 1 cada 20 m m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Longitud del tramo. 1 cada 20 m m Superior a 10 m.
1.3|Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m m Superior a 20 m.

‘ FASE ‘ 2 ‘Fijacic’)n del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

‘2.1 Distancia entre abrazaderas.

1 cada 20 m

m Superior a 50 cm.

‘ FASE ‘ 3 ‘Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Pendientes. 1 cada 20 m m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
3.2/Solape. 1 cada20m m Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.

NAF060 REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO ZONA 2.074,73 m?2

INF.

‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacién del aislamiento.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.

=

Aplicacién del adhesivo.

1 cada 100 m?2

m Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

1.2|Colocacion.

1 cada 100 m2

m No se han colocado empezando por la parte
inferior hacia la superior.

mLas juntas verticales
discontinuas.

m Los paneles no han quedado contrapeados en

no han quedado

las esquinas de las fachadas.

NBD020b

PANELES FONOABSORBENTES

232,00 ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacic’m del aislamiento.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Colocacion.

1 cada 100 m2

m La colocacidn no se ha realizado a testa.
m No se ha colocado la cara revestida con la
[dmina viscoelastica hacia abajo.

‘ FASE ‘ 2 ‘Fijacién del aislamiento.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Numero de fijaciones por
panel.

1 cada 100 m2

m Inferior a 5.




‘ FASE ‘ 3 ‘Sellado de juntas.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1

Juntas.

1 cada 100 m2

m Ausencia de cinta adhesiva.

QTMO010

CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)

1.004,90 m?2

‘ FASE ‘ 1 ‘Fijacién mecanica de los paneles.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Orden de colocacién y 1 cada 100 m2 y no m Incumplimiento de las prescripciones del
disposicion. menos de 1 por faldén fabricante.
1.2|Ndmero y situacién de los 1 cada 100 m2 y no m Incumplimiento de las prescripciones del
elementos de fijacion. menos de 1 por faldén fabricante.
1.3|Estanqueidad de la fijacién. 1 cada 100 m2 y no m Falta de estanqueidad.
menos de 1 por faldén

RAGO11b

ALICATADO

36,36 m?2

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacic’m de la superficie soporte.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Estado del soporte.

1 cada 30 m?2

m Existencia de restos de suciedad.

‘ FASE ‘ 2 ‘Replanteo de niveles y disposicién de baldosas.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1

Disposicion de las baldosas.

1 cada 30 m=2

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 3 ‘Colocacién de maestras o reglas.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.

=

Nivelacion.

1 cada 30 m=2

m Falta de nivelacion.
= Nivelacion incorrecta.

‘ FASE ‘ 4 ‘Preparacién y aplicacion del mortero.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

4.1

Tiempo util de la mezcla.

1 cada 30 m2

m Incumplimiento de
fabricante.

las prescripciones del

‘ FASE ‘ 5 ‘Formacién de juntas de movimiento.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

5.

=

Juntas de particion y
perimetrales.

1 cada 30 m2

m Espesor inferior a 0,5 cm.
m Falta de continuidad.

‘ FASE ‘ 6 ‘Colocacién de las baldosas.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

6.1

Colocacidén de las baldosas.

1 cada 30 m2

m Presencia de huecos en el mortero.

m Desviacién entre dos baldosas adyacentes
superiora 1 mm.

m Falta de alineacién en alguna junta superior a
+£2 mm, medida con regla de 1 m.

6.2

Separacién entre baldosas.

1 cada 30 m2

m Inferior a 0,15 cm.
m Superior a 0,3 cm.




‘ FASE ‘ 7 ‘Ejecucién de esquinas y rincones.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

7.1

Esquinas.

1 cada 30 m=2

m Ausencia de cantoneras.

| FA

SE ‘ 8 ‘Rejuntado de baldosas.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

8.1

Limpieza de las juntas.

1 cada 30 m2

m Existencia de restos de suciedad.

8.2

Aplicacién del material de
rejuntado.

1 cada 30 m2

m No han transcurrido como minimo 24 horas
desde la colocacion de las baldosas.

m Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

8.3

Continuidad en el rejuntado.

1 cada 30 m?2

m Presencia de coqueras.

SE ‘ 9 ‘Acabado y limpieza final.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

9.1|Planeidad. 1 cada 30 m=2 m Variaciones superiores a £3 mm, medidas
con regla de 2 m.
9.2|Nivelacion entre baldosas. 1 cada 30 m2 m Variaciones superiores a £2 mm.
9.3|Alineacion de las juntas de 1 cada 30 m2 m Variaciones superiores a £2 mm, medidas
colocacion. con regla de 1 m.
9.4|Limpieza. 1 en general m Existencia de restos de suciedad.
RFS010 ACABADO EXTERIOR ACRiLICO 120,46 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacic’m, limpieza y lijado previo del soporte.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Estado del soporte. 1 por estancia m Existencia de restos de suciedad.

1.2|Lijado. 1 por paramento m Existencia de pequefias adherencias o
imperfecciones.

‘ FASE ‘ 2 ‘Preparacién de la mezcla.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1

Tiempo de espera de la

mezcla, antes de ser utilizada.

1 por amasada

m Incumplimiento de
fabricante.

las prescripciones del

| FA

SE ‘ 3 ‘Aplicacién de una mano de fondo.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

3.1

Rendimiento.

1 por paramento

m Inferior a 0,067 I/m2.

‘ FASE ‘ 4 ‘Aplicacic’m de dos manos de acabado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

4.1

Tiempo de espera entre
capas.

1 por paramento

m Inferior a 2 horas.

4.2

Rendimiento de cada mano.

1 por paramento

m Inferior a 0,15 I/m2.

4.3

Acabado.

1 por paramento

m Existencia de descolgamientos, cuarteaduras,
fisuras, desconchados, bolsas o falta de
uniformidad.

m Formacién de superficies brillantes.

4.4

Color de la pintura.

1 por paramento

m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

RIPO25b PINTURA

PLASTICA

6.899,99 m2



‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacic’m del soporte.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

‘1.1 Estado del soporte.

1 por estancia

m Existencia de restos de suciedad.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacién de una mano de fondo.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

‘2.1 Rendimiento.

1 por estancia

m Inferior a 0,125 I/m2,

‘ FASE ‘ 3 ‘Aplicacién de dos manos de acabado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Tiempo de espera entre
capas.

1 por estancia

m Inferior a 12 horas.

3.2|Acabado.

1 por estancia

m Existencia de descolgamientos, cuarteaduras,
fisuras, desconchados, bolsas o falta de
uniformidad.

3.3|Rendimiento de cada mano.

1 por estancia

m Inferior a 0,1 I/m?2,

3.4|Color de la pintura.

1 por estancia

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

RNEO10

PINTURA ESMALTE SATINADO

1,00 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacién y limpieza de la superficie soporte.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

‘1.1 Estado del soporte.

1 en general

m Existencia de restos de suciedad.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacién de dos manos de imprimacion.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

‘2.1 Rendimiento.

1 en general

m Inferior a 0,222 I/m?2,

‘ FASE ‘ 3 ‘Aplicacién de dos manos de acabado.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
3.1|Acabado. 1 en general m Existencia de descolgamientos, cuarteaduras,
fisuras, desconchados, bolsas o falta de
uniformidad.
3.2|Rendimiento. 1 en general m Inferior a 0,159 |I/m2.
3.3|Intervalo de secado entre las |1 en general m Inferior a 24 horas.
manos de acabado.

RNSO030b PINTURA ANTICALORICA CALEFACCION 1,00 ud
‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacién y limpieza de la superficie soporte.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Estado del soporte. 1 por unidad m Existencia de restos de  anteriores
aplicaciones de pintura, manchas de oéxido,
eflorescencias, manchas de grasa o de moho.
1.2|Limpieza. 1 por unidad m Existencia de restos de suciedad.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacién de dos manos de acabado.

‘Veriﬁcaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo




Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Acabado. 1 en general m Existencia de descolgamientos, cuarteaduras,
fisuras, desconchados, bolsas o falta de
uniformidad.
2.2|Intervalo de secado entre las |1 por intervalo m Incumplimiento de las prescripciones del
manos de acabado. fabricante.

RSB010

RECRECIDO DE PAVIMENTO

7,20 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacic’m de las juntas perimetrales de dilatacion.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Espesor de la junta.

1 cada 100 m2

m Inferior a 1 cm.

1.2

Relleno de la junta.

1 cada 100 m2

m Falta de continuidad.

1.3

Profundidad de la junta.

1 cada 100 m2

m Inferior a 4 cm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Puesta en obra del mortero.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1

Espesor de la capa.

1 cada 100 m2

m Inferior a 4 cm en algun punto.

| FA

SE ‘ 3 ‘Formacién de juntas

de retraccion.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1

Separacién entre juntas.

1 cada 100 m2

m Superiora 5 m.

3.2

Profundidad de la junta.

1 cada 100 m2

m Inferiora 1,3 cm.

SE ‘ 4 ‘Ejecucién del fratasado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

Planeidad.

1 cada 100 m2

m Variaciones superiores a £4 mm, medidas
con regla de 2 m.

SE ‘ 5 ‘Curado del mortero.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

5.1|/Método aplicado, tiempo de |1 cada 100 mz2 m Diferencias respecto a las especificaciones de
curado y proteccion de proyecto.
superficies.
RSGO012c SOLADO PLAQUETA GRES 7,20 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Aplicacién del adhesivo.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Espesor y extendido del

adhesivo.

1 cada 400 m2

m Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.

| FA

SE ‘ 2 ‘Colocacién de las piezas empleando llana de goma.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1

Colocacién de las piezas.

1 cada 400 m2

m Presencia de huecos en el adhesivo.

m No se han colocado antes de concluir el
tiempo abierto del adhesivo.

m Desviacién entre dos piezas
superiora 1 mm.

m Falta de alineaciéon en alguna junta superior a
+£2 mm, medida con regla de 1 m.

adyacentes




Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

2.2|Planeidad. 1 cada 400 m=2 m Variaciones superiores a £3 mm, medidas
con regla de 2 m.
2.3|Separacion entre piezas. 1 cada 400 m=2 m Inferior a 0,3 cm.

‘ FASE ‘ 3 ‘Relleno de las juntas de movimiento.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Juntas de particion y 1 cada 400 m2 m Espesor inferior a 0,5 cm.
perimetrales. = Profundidad inferior  al espesor  del
revestimiento.
m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
3.2|Juntas estructurales 1 cada 400 m2 m No se ha respetado su continuidad hasta el
existentes. pavimento.

‘ FASE ‘ 4 ‘Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

4.1

Limpieza.

1 en general

m Existencia de restos de suciedad.

RTFO005

F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM

427,20 m?2

‘ FASE ‘ 1 ‘Nivelacién y colocacién de los perfiles perimetrales.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Separacién entre puntos de
fijacion del perfil de remate.

1 cada 10 m de perfil

m Superior a 100 cm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Seﬁalizacién de los puntos de anclaje al forjado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1

Separacién entre varillas.

1 cada 20 m2y no
menos de 1 por
estancia

m Superior a 125 cm.

| FA

SE ‘ 3 ‘Colocacién de las placas.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Planeidad. 1 cada 20 m2y no m Variaciones superiores a £2 mm, medidas
menos de 1 por con regla de 2 m.
estancia

3.2|Nivelacion. 1 cada 20 m2 y no m Pendiente superior al 0,5%.

menos de 1 por

estancia
RVEO10 ESPEJO 1,00 ud
‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacic’m del espejo.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
‘1.1 Separacién entre espejos. 1 cada 10 unidades m Inferior a 0,1 cm.
RYP130 PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO 2.332,50 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Limpieza de la superficie soporte.




Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

‘1.1 Limpieza.

1 cada 100 m2

m Existencia de restos de suciedad.

‘ FASE ‘ 2 ‘Retirada y acopio de los restos generados.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
2.1/Acopio. 1 cada 100 m2 m No se han apilado y almacenado en funcién
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
SNMO010b MESETA LAVABO 1,00 ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la encimera.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Geometria. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Situacion de las juntas. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Colocacién, ajuste y fijacion de la encimera sobre los elementos soporte.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Horizontalidad.

1 por unidad

m Pendientes superiores al 0,1%.

2.2|Altura.

1 por unidad

m Variaciones superiores a £5 mm.

‘ FASE ‘ 3 ‘Selladoymasilla

do de encuentros.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

‘3.1 Uniones.

1 por unidad

m Falta de estanqueidad.

GRAO10 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, 3,00 Ud
producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 5 m3, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

‘ FASE ‘ 1 ‘Carga a camién del contenedor.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Naturaleza de los residuos.

1 por contenedor

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

GEBO020 Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una 23,00 m3
demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos, previamente plastificados y paletizados.

FASE 1
residuos.

Transporte de residuos a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Carga sobre camidn.

1 por camion

mEl camién supera la maxima

autorizada.

masa

ZCDO0O05

DESMONTAJE DE CALDERA

2,00 ud



‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Acopio.

1 por unidad

m No se han apilado y almacenado en funcion
de su posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

ZCG232 CONJUNTO DE 3 CALDERAS 90 KW EN CASCADA (POT.TOTAL = 270 KW)

1,00 ud

‘FASE‘ 1 ‘Replanteo.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

1.

-

Situacion.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Presentacién de los elementos.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

2.1|Numero vy tipo.

1 por unidad

m Incumplimiento de
fabricante.

las prescripciones del

‘ FASE ‘ 3 ‘Montaje de la caldera y sus accesorios.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Distancia a otros elementos e |1 por unidad m Incumplimiento de las prescripciones del
instalaciones. fabricante.
3.2|Accesorios. 1 por unidad m Ausencia de algun accesorio necesario para

su correcto funcionamiento.

FASE | 4

Conexionado con las redes de conduccién de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el
conducto de evacuacién de los productos de la combustion.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

evacuacion de los productos
de la combustién.

4.1|Conexién hidraulica. 1 por unidad m Conexion defectuosa.

m Falta de estanqueidad.
4.2|Conexidn de los cables. 1 por unidad m Falta de sujecion o de continuidad.
4.3|Conexién del conducto de 1 por unidad m Transmite esfuerzos a la caldera.

ZCB006

CAPTADOR SOLAR TERMICO PLANO

12,00 Ud

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteo del conjunto.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

1.1|Situacioén.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Colocacién de la estructura soporte.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

‘2.1 Disposicion.

1 por unidad

m Sombras sobre los captadores solares.

‘ FASE ‘ 3 ‘Colocacic’m y fijacion de los paneles sobre la estructura soporte.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

3.1 Orientacidn.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.




Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

3.2

Inclinacion.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

SE ‘ 4 ‘Colocacién del sistema de acumulacién solar.

Verificaciones

N©° de controles

Criterios de rechazo

Dimensiones y caracteristicas.

1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

SE ‘ 5 ‘Conexionado con la red de conduccién de agua.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

5.1

Conexion hidraulica.

1 por unidad

= Conexion defectuosa.
m Falta de estanqueidad.

| FA

SE ‘ 6 ‘Llenado del circuito.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

6.1

Operacion de llenado.

1 por unidad

m Aparicion de fugas de fluido.
m Aparicion de bolsas de aire en algun punto
del circuito.




4.- CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA:
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO.



4.- CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA:
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO.

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste
de las mismas.

Se realizaran tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislacion aplicable, contenidas en el
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director
de ejecucién de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que
pudiera ordenar la Direccidn Facultativa durante el transcurso de la obra.



5.- VALORACION ECONOMICA



5.- VALORACION ECONOMICA

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligacion del constructor ejecutar la obra con
sujecién al proyecto, al contrato, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante
el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad
exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestario de
manera diferenciada y especifica en el capitulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecucion
material del proyecto.

En este capitulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificacion, debidamente homologados y acreditados,
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de ejecucion de la obra, asciende a la
cantidad de 11.930'96 Euros (incluido IVA)



