PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

AN PLAN DE OBRA

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 1.275,63 €
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.479,10 €
03 CIMENTACION 10.734,79 €
04 SANEAMIENTO 4.150,42 €
05 ESTRUCTURA 58.086,76 €
06 ALBANILERIA 30.120,54 €
07 CUBIERTA 21.636,89 €
08 PAVIMENTOS 21.184,48 €
09 FACHADAS Y REVEST. 61.031,49 €
10 AISLAMIENTOS E IMPERMEAB 15.426,53 €
11 CARPINTERIA METALICA 27.039,69 €
12 CARPINTERIA DE MADERA 3.031,01 €
13 VIDRIERIA 11.273,93 €
14 INSTAL FONTANERIA Y APARATOS 3.657,89 €
15 INSTAL. CLIMATIZ Y VENTIL 35.780,88 €
16 INSTAL. ELECT 14.201,96 €
17 INSTAL ILUMINACION 9.810,91 €
18 INSTAL VOZ Y DATOS 421259 €
19 INSTAL PROTECC CONTRAINC. 348,86 €
20 PINTURAS 8.154,76 €
21 URBANIZACION 534412 €
22 SENALIZACION Y COMPLEMENTOS 4.606,28 €
23 SEGURIDAD Y SALUD 5.974,18 €
24 GESTION DE RESIDUOS 1.969,88 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL[ 9.971,39€ | 49.85453€ | 119.298,16€ | 119.859,90€ | 63.549,60€ | | 362.533,57 €]
| CERTIFIC-1 CERTIFIC-2 CERTIFIC-3 CERTIFIC-4 CERTIFIC-5
PRESUPUESTO TOTAL [ 14.357,80€ [ 71.78553€ | 171.777,42€ | 172.586,27 € | 91.50507€ | | 522.012,08 €]

Juan Iglesias Babio

Ivan Lopez Veiga arquitectos
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