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CAPITULOS 3° MES 4° MES % IMPORTE
1. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 0,52 6.353,37 €
. MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,45 17.774,14 €

2

3. CIMENTACIONES Y MUROS

4. RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
5. ESTRUCTURA
6
7
8
9

11,12 136.322,14 €
1,30 15.962,66 €
12,21 149.654,37 €

. CUBIERTA 5,34 65.490,82 €

. CERRAMIENTOS 8,55 104.789,93 €

. PARTICIONES 4,66 57.109,95 €

. SUELOS 5,11 62.639,82 €
10. TECHOS 4,14 50.792,57 €
11. ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES 2,56 31.384,56 €
12. CARPINTERIA EXTERIOR 4,82 59.134,16 €
13. CARPINTERIA INTERIOR 0,95 11.609,64 €
14. ACRISTALAMIENTO 1,60 19.615,68 €
15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 0,42 5.155,24 €
16. INSTALACION DE SANEAMIENTO 0,42 5.147,67 €
17. INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 0,89 10.948,26 €
18. ELEVADORES 2,50 30.632,03 €
19. SENALECTICA Y VARIOS 0,19 2.307,01 €
20. URBANIZACION EXTERIOR 2,01 24.630,61 €
21. INSTALACION DE VENTILACION 3,70 45.300,09 €
22. INSTALACION DE EXTRACCION LOCALIZADA EN TALLER DE MECANIZADO 1,48 18.088,35 €
23. INSTALACION DE CALEFACCION 3,15 38.612,14 €
24. INSTALACION DE ELECTRICIDAD 14,93 183.055,98 €
25. INSTALACION DE VOZ Y DATOS 0,58 7.094,10 €
26. INSTALACION DE SUMINISTRO GASOLEO 0,06 730,18 €
27. INSTALACION DE GAS PROPANO 0,06 750,54 €
28. PREINSTALACION DE GAS ACETILENO, ARGON, NITROGENO Y ARGON Y DIOX 1,31 16.015,36 €
29. DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE DE CUBIERTA METALICA ii 2,94 36.003,47 €
30. SEGURIDAD Y SALUD BEEREE 0,72 8.806,50 €
31. GESTION DE RESIDUOS 0,33 4.020,15 €

(PEM) PREVISION MENSUAL 50.616,20€ | 126.143,13€ | 104.604,04 € | 103.139,75€ | 224.980,84 € | 235.546,91 € 248.678,90 € 132.221,72 €

(PEC) PRESUPUESTO CONTRATA 72.882,27 € | 181.633,50€ | 150.619,36 € | 148.510,94 € | 323.949,91 € | 339.163,99 € 358.072,75 € 190.386,03 €

Ourense, febrero de 2014  Los arquitectos,

QJW\M

Fdo. Alexandra Estefania Vazquez Miller Fdo. Roi Feijoo Rey



	I.17.0_Plan de obra_REV1
	I.17.1_Plan de obra_REV1

