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CAPITULOS 1° MES 2° MES % IMPORTE
1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 3,199% 10.788,19 €
2 PARTICIONES 1,086% 3.662,96 €
3 SUELOS 6,429% 21.683,96 €
4 TECHOS 5,474% 18.463,62 €
5 ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES 6,707% 22.619,60 €
6 CARPINTERIA INTERIOR 2,054% 6.929,17 €
7 SENALECTICA Y VARIOS 0,175% 591,78 €
8 INSTALACION PROTECCION CONTRA 1,593% 5.374,39 €
INCENDIOS
9 ACONDICIONAMIENTO CUARTO DE 1,592% 5.367,71 €
INSTALACIONES CUBIERTA
10 INSTALACION DE FONTANERIA 4,472% 15.083,40 €
1 INSTALACION DE SANEAMIENTO 3,828% 12.910,16 €
12 INSTALACION DE EXTRACCION / 16,440% 55.448,64 €
COMPENSACION
13 INSTALACION DE EXTINCION CAMPANAS 4,307% 14.525,62 €
14 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 16,597% 55.976,52 €
15 INSTALACION DE GAS PROPANO 2,310% 7.790,03 €
16 INSTALACION DE CLIMATIZACION 5,561% 18.755,54 €
PASTELERIAS
17 EQUIPAMIENTO DE COCINA 17,634% 59.473,05 €
18 SEGURIDAD Y SALUD 0,337% 1.136,14 €
19 GESTION DE RESIDUOS 0,204% 689,64 €
(PEM)  PREVISION MENSUAL 87.863,29 € 249.406,84 €
(PEM)  PREVISION ACUMULADA 87.863,29 € 337.270,12 € 100,00% | 337.270,12€
(PEC)  PRESUPUESTO CONTRATA 126.514,36 € 359.120,91 €
(PEC)  PRESUPUESTO CONTRATA ACUMULADO [126.514,36 € 485.635,25 € 485.635,25 €

A Coruda, junio de 2016
El arquitecto,

Fdo. Santiago Garcia Camacho
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